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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
VIRKSOMHETSPLAN
1997

TOKTPROGRAM

INNHOLD

1..  Tabell over farteydegn og persontoktdegn pr. fartey, og
forklaring av toktnummerering

2. Kortversjon av virksomhetsplanens toktprogram

3. Samletabell pr. fartoy som ogsa angir tokt-, mannskapsskifter og prosjektfordeling.
4. Toktprogram pr. fartey som danner grunnlag for kostnadsfordeling til prosjektene
S. Prosjektenes andel av toktene.

BRUKERVEILEDNING

Havforskningsinstituttet har to versjon av toktprogrammet:
- virksomhetsplanutgaven som er et internt planverktay
- den offentlige kommentarutgaven

Denne VP.utgangen knytter toktprogrammet til virksomhetsplanen ved at kostnadene pr. tokt
fordeles pa brukerne, dvs. delprosjektene. Delprosjektenes andel av toktene danner grunnlag
for &  TDberegne mengdedata (fartoydegn og persontoktdegn) 1 budsjettet.
Virksomhetsbudsjettet blir en funskjon av mengdedata x styringsdata (degnsatser).
Virksomhetsbudsjettet og finansbudsjettet vil stemme néar alle toktene er 100 % fordelt til
delprosjektene. Dersom toktplanen endres oppdateres virksomhetsplanen automatisk.

VP-utgaven skiller seg fra kommentarutgaven ved a angi en rekke opplysninger til internt
bruk:

- hvor mange personer pr. senter som bemanner toktene

- hvilke prosjekter som betjenes

- samlet toktinnsats pr. prosjekt

- leiefartgybudsjett

- tid/sted for tokt- og mannskapsskifte.

Hvert tokt har et identifikasjonsnummer som skal brukes som referansenummer i alle
sammenhenger, f.eks. for toktdata til databasen, toktplan, avtale om leiefartoyer.

Det ma sgkes om tillatelse til 4 arbeide i andre lands ekonomiske soner samt. evt. anlgp av
utenlandsk havn. For Island, Portugal, Russland og Spania er frist for notifikasjon 6 maneder,
for andre land 3 maneder.
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TOKTPROGRAM 1997

Fartay Fartgydggn Persontoktdagn
Ressurs | Miig | Andre | Instrument|Sum

G.O.Sars 308 1249 632 71 616 2568
Michael Sars 305 788 170 328 457 1743
Johan Hjort 331 1145 814 123 662 2744
Fjordfangst 255 449 108 179 736
G.M. Dannevig 167 0 0 368 368
Leiefartgy 981 1.955 60 33 2048
Dr. F. Nansen 314 180 64 473 717
SUM 2661 5766 1848 1575 1735 10.924
Toktnummeret er identifikasjon til Hls database (&rstall, fartgynr., lapenr.)
000-099 G.O. Sars
100-199 Michael Sars
200-299 Johan Hjort
300-399 G.M.Dannevig
400-499 Dr. F. Nansen
500-599 Fjordfangst
800-899 Leiefartgyer
900-999 Fellesundersgkelser

901 Bunnfisk, vinterundersgkelsen

902 0-gruppe undersgkelsen

903 Bunnfisk, hgstundersgkelsen

904 Pelagisk fisk, hgstundersgkelsen

TOKTPROGRAM 1997

07.02.97



|
] Toktprogram 1997 =
] Kortversjon ]
| |
I R
Tokt Fra Til Dager|Gjennomsnittelig toktdegn| Totalt
Nr. Ressurs Milje Andre toktdegn| Leiefartey
Johan Hjort
1997. 0 1.01.97(13.01.97 13 0.0 0.0 0.0 0
1997.201 |14.01.97| 3.02.97 21 5.0 2.0 1.0 168
1997.901 5.02.97| 3.03.97 27 6.0 1.0 0.0 189
1997.203 4.03.97|19.03.97 16 0.0 3.0 0.0 48
1997.204 |20.03.97|31.03.97 12 5.0 1.0 0.0 72
1997.205 2.04.97122.04.97 21 4.0 0.0 0.0 84
1997.207 |24.04.97|26.05.97 33 1.0 5.0 1.0 231
1997.208 |28.05.97(17.06.97 21 3.0 1.0 0.0 84
1997.209 |19.06.97|16.07.97 28 0.0 6.0 1.0 196
1997.903 }18.07.97|18.08.97 32 5.0 2.0 0.0 224
1997.902 }20.08.97| 9.09.97 21 4.0 1.0 1.0 126
1997.904 }11.09.97| 2.10.97 22 5.0 2.0 0.0 154
1997.213 4.10.97|27.10.97 24 5.0 0.0 0.0 120
1997.214 |28.10.97] 8.11.97 12 0.0 7.0 0.0 84
1997.215 |10.11.97(25.11.97 16 4.0 3.0 0.0 112
1997.216 |26.11.97|15.12.97 20 5.0 3.0 1.0 180
1997.217 |16.12.97|20.12.97 5 0.0 2.0 0.0 10
Sum bat 344 52.0 359.0 5.0 2,082 0
G. 0. Sars
1997. 0 1.01.97}27.01.97 27 0.0 0.0 0.0 0
1997. 1 |28.01.97| 4.02.97 8 0.0 3.0 0.0 24
1997.901 5.02.97| 4.03.97 28 6.0 1.5 0.0 210
1997. 3 6.03.97(19.03.97 14 8.0 0.0 0.0 112
1997. 4 |20.03.97| 3.04.97 15 0.0 5.0 0.0 75
1997. S 5.04.97(22.04.97 18 6.0 4.0 0.0 180
1997. 6 |23.04.97|29.04.97 7 6.0 0.0 3.0 21
1997. 7 1.05.97| 1.06.97 32 3.0 2.0 0.0 160
1997. 8 3.06.97)25.06.97 23 5.0 3.0 0.0 184
1997. 9 |28.06.97[18.07.97 21 4.0 1.0 1.0 126
19%7. 10 |20.07.87|17.08.97 29 4.0 2.0 1.0 203
1997.902 [19.08.97| 9.09.97 22 5.0 2.5 0.0 165
1997.904 [11.09.97| 2.10.97 22 5.0 2.0 0.0 154
1997. 13 9.10.897|19.10.97 11 4.0 0.0 0.0 44
1997. 14 [21.10.97|20.11.97 31 6.0 0.0 0.0 186
1997. 15 |21.11.97|17.12.97 27 0.0 4.0 0.0 108
Sum bat 335 56.0 30.0 5.0 1,952 0
Michael Sars
1997.101 |21.01.97{18.02.97 29 6.0 0.0 0.0 174
1997.102 [20.02.97|18.03.97 27 5.0 0.0 0.0 135
1997.103 |21.03.97|31.03.97 11 0.0 0.0 4.0 44
1997.104 2.04.97|16.04.97 15 0.0 4.0 0.0 60
1997.105 |(18.04.97| 8.05.97 21 0.0 4.0 0.0 84
1997.106 [10.05.97|30.05.97 21 6.0 0.0 0.0 126
1997.107 3.06.97|16.06.97 14 5.0 0.0 0.0 70
1997.108 [17.06.97| 1.07.97 15 4.0 0.0 0.0 60
1997.109 4.07.97|14.07.97 11 2.0 0.0 2.0 44
1997.110 |15.07.97|25.07.97 11 0.0 0.0 5.0 55
1997.903 {29.07.97|19.08.97 22 5.0 0.0 0.0 110
1997.112 [20.08.97|31.08.97 12 0.0 0.0 0.0 0
1997.113 1.09.97| 3.09.97 3 0.0 2.0 0.0 6
1997.114 6.09.97[19.09.97 14 2.0 0.0 0.0 28
1997.115 (25.09.97| 4.10.97 10 0.0 2.0 0.0 20
1997.116 |10.10.97{30.10.97 21 3.0 0.0 3.0 126
1997.117 1.11.97;18.12.97 48 0.0 0.0 3.0 144
Sum bat 305 38.0 12.0 17.0 1,286 0
Fjordfangst
T
1997. 0 | 1.01.97[18.01.97 18 0.0 0.0 0.0 0
1997.501 |20.01.97!25.0l.97 3 2.0 0.0 0.0 12
1997.502 |27.0l.97|15.02.97 20 3.0 0.0 0.0 60




1997.503 [23.02.97] 6.03.97 12 1.0 0.0 3.0 48
1997.504 8.03.97[11.04.97| 35 2.0 0.0 0.0 70
1997.505 |14.04.97|25.04.97 12 0.0 4.0 0.0 48
1997.506 [28.04.97| 2.05.97 5 2.0 0.0 0.0 10
1997.507 5.05.97]14.05.97 10 0.0 3.0 0.0 30
1997.508 [20.05.97] 7.06.97] 19 1.0 0.0 2.0 57
1997.509 9.06.97/20.06.97 12 0.0 0.0 4.0 48
1997.510 [25.06.97| 2.07.97 8 0.0 0.0 3.0 24
1997.511 8.07.97|15.08.97| 39 2.5 0.0 0.0 98
1997.512 |16.08.97)26.08.97 11 3.0 0.0 0.0 33
1997.513 |27.08.97/10.09.97 15 3.0 0.0 0.0 45
1997.514 |11.09.97|26.09.97 16 3.0 0.0 0.0 48
1997.515 |20.10.97]29.10.97| 10 0.0 3.0 0.0 30
1997.516 |30.10.97| 9.11.97 11 0.0 0.0 3.0 33
1997.517 |10.11.97]23.11.97 14 3.0 0.0 0.0 42

Sum bat 273 25.5 10.0 15.0 736
G. M. Dannevig

1997.301 |18.01.97|18.01.97 1 0.0 0.0 2.0 2
1997.351 |20.01.97|20.01.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.302 |21.01.97|23.01.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.352 |10.02.97[10.02.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.303 [11.02.97]13.02.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.304 |14.02.97|15.02.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.353 |24.02.97|24.02.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.354 |10.03.97]10.03.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.305 |11.03.97]|13.03.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.306 |14.03.97]15.03.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.355 |24.03.97{24.03.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.356 2.04.97| 2.04.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.307 3.04.97| 5.04.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.357 |14.04.97|14.04.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.308 |15.04.97| 1.05.97 17 0.0 0.0 4.0 68
1997.358 2.05.97] 2.05.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.309 3.05.97| 5.05.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.310 9.05.97|16.05.97 8 0.0 0.0 2.0 16
1997.359 [20.05.97]20.05.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.311 |21.05.97]22.05.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.360 2.06.97| 2.06.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.312 3.06.97] 5.06.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.361 |16.06.97|16.06.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.313 |17.06.97]|18.06.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.314 |30.06.97| 6.07.97 7 0.0 0.0 3.0 21
1997.362 7.07.97| 7.07.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.315 8.07.97/10.07.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.316 |11.07.97]12.07.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.363 |28.07.97|28.07.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.317 6.08.97| 8.08.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.364 |11.08.97/11.08.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.318 |12.08.97|16.08.97 s 0.0 0.0 3.0 15
1997.319 |17.08.97]|18.08.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.320 |19.08.97|24.08.97 6 0.0 0.0 3.0 18
1997.365 |25.08.97/25.08.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.321 |26.08.97(30.08.97 5 0.0 0.0 3.0 15
1997.322 1.09.97| 8.09.97 8 0.0 0.0 2.0 16
1997.366 9.09.97| 9.09.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.323 |10.09.97[11.09.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.324 [12.09.97|14.09.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.325 |15.09.97| 3.10.97 19 0.0 0.0 3.0 57
1997.367 6.10.97| 6.10.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.326 7.10.97| 8.10.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.327 [10.10.97|17.10.97 8 0.0 0.0 2.0 16
1997.328 |18.10.97[20.10.97 3 0.0 0.0 2.0 6
1997.368 [21.10.97(21.10.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.369 3.11.97] 3.11.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.329 [10.11.97|17.11.97 8 0.0 0.0 2.0 16
1997.330 |18.11.97|20.11.97 3 0.0 0.0 2.0 6
11997.370 |21.11.97(21.11.97 1 0.0 0.0 0.0 0
11997.371 1.12.97| 1.12.97 1 0.0 0.0 0.0 0
1997.331 2.12.97| 3.12.97 2 0.0 0.0 2.0 4
1997.332 |15.12.97|17.12.97 3 0.0 0.0 2.0 6

Sum bat 167 0.0 0.0 71.0 368
Dr. Fridtjof Nansen

T

1597.401 [10.01.97|21.02.97 43 0.5 0.0 2.5 129
1997.402 [22.02.97|23.03.97 30 1.0 0.0 2.0 90
1997.403 | 4.04.97|23.04.97 20 0.0 2.0 2.0 80
1997.404 [25.04.97|13.05.97 19 2.0 0.0 0.0 38
1997.405 |14.05.97| 9.06.97 27 2.0 0.0 0.0 54




1997.406 |10.06.97| 1.07.97| 22 0.0 0.0 2.0 44
1997.407 | 2.07.97| 1.08.97| 31 0.5 0.0 1.5 62
1997.408 | 6.08.97| 4.09.97] 30 0.0 0.0 2.0 60
1997.409 | 9.09.97|26.09.97] 18 0.0 0.0 2.0 36
1997.410 |27.09.97|20.10.97| 24 0.0 1.0 0.0 24
1997.411 | 1.11.97!20.12.97 50 0.4 0.0 1.6 100
I
Sum bat 314 6.4 3.0 15.6 717 0
Leiefartoy
1997.809 | 1.01.97| 1.03.97| 60 2.0 0.0 0.0 120 550,000
1997.835 | 1.01.97| 6.01.97 6 1.0 0.0 0.0 6 75,000
1997.836 | 4.01.97| 8.02.97| 36 1.7 0.0 0.0 61 350,000
1997.803 |27.01.97|22.03.97| 55 1.0 0.0 0.0 55 400,000
1997.901 | 5.02.97| 2.03.97| 26 5.0 0.0 0.0 130 2,311,250
1997.837 |15.02.97|15.04.97| 60 0.0 1.0 0.0 60
1997.821 |17.02.97| 2.03.97| 14 2.0 0.0 0.0 28 170,000
1997.822 |10.03.97|23.03.97| 14 1.5 0.0 0.0 21 70,000
1997.814 ]15.03.97|15.04.97| 32 2.0 0.0 0.0 64 2,800,000
1997.815 | 1.04.97[10.05.97| 40 1.0 0.0 0.0 40 100,000
1997.816 | 1.04.97|10.05.97| 40 1.0 0.0 0.0 40 100,000
1997.823 | 1.04.97|15.04.97| 15 3.0 0.0 0.0 45 300,000
1997.832 | 1.04.97[15.04.97| 15 2.0 0.0 0.0 30 300,000
1997.801 | 4.04.97|30.04.97| 27 3.0 0.0 0.0 81 920,000
1997.824 |14.04.97| 4.05.97| 21 2.0 0.0 0.0 42 340,000
1997.825 [14.04.97|27.04.97| 14 2.0 0.0 0.0 28 170,000
1997.826 |21.04.97| 5.05.97| 15 2.0 0.0 0.0 30 360,000
1997.804 | 5.05.97[24.06.97| 51 1.0 0.0 0.0 51 250,000
1997.802 [12.05.97|12.06.97| 32 3.0 0.0 0.0 96 900,000
1997.810 |21.05.97| 1.06.97| 12 4.0 0.0 0.0 48 700,000
1997.817 | 1.06.97| 1.07.97| 31 2.0 0.0 0.0 62 140,000
1997.833 | 3.06.97|16.06.97| 14 1.5 0.0 0.0 21 200,000
1997.818 | 9.06.97|22.06.97| 14 2.0 0.0 0.0 28 70,000
1997.827 |23.06.97| 7.07.97| 15 2.0 0.0 0.0 30 210,000
1997.828 |24.07.97|14.08.97| 22 2.0 0.0 0.0 44 390,000
1997.903 |25.07.97|24.08.97| 31 9.0 0.0 0.0 279 1,560,250
1997.805 |28.07.97| 6.09.97| 41 1.0 0.0 0.0 41 250,000
1997.811 | 1.08.97{21.08.97] 21 2.0 0.0 0.0 42 300,000
1997.829 | 4.08.97|23.08.97] 20 2.0 0.0 0.0 40 360,000
1997.834 |10.08.97|26.09.97| 48 2.0 0.0 0.0 96 250,000
1997.830 [18.08.97| 1.09.97| 15 3.0 0.0 0.0 45 250,000
1997.812 | 1.09.97|18.09.97| 18 4.0 0.0 0.0 72 200,000
1997.819 | 1.09.97|30.09.97| 30 1.0 0.0 0.0 30 72,250
1997.831 | 3.09.97|16.09.97| 14 2.0 0.0 0.0 28 300,000
1997.813 |16.09.97(25.09.97| 10 4.0 0.0 0.0 40 280,000
1997.820 | 1.10.97| 1.10.97 1 0.0 0.0 0.0 0 500,000
1997.806 [27.10.97| 6.12.97| 41 1.0 0.0 0.0 41 300,000
1997.838 [27.10.97| 6.11.97| 11 0.0 0.0 3.0 33
Sum bat 982 80.7 1.0 3.0 2,048 16,798,750
1
Sum bat 2720 54.5 95.0 30.6 9,189 16,798,750
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TOKTPROGRAM 1997 - G. O. Sars
Tokt- Toktets formal Omrade Shitt Tid Fartey- | Toktdeltakere person- Ansvarlig Mannskaps-skifte Prosjekt-
nummer dagn toktdagn fordeling
fra og med til og med SMR | SMM |Fled. |SHB |[Totalt Tid Sted
Verksted. DNV-klassing. tredekk, senkekjel Malgy 01.01. 27.01.
1997001|Hydrografi i standardsnitt. Dyreplankton Norskehavet Gimsgysnittet 28.01. Bergen 04.02. 8 3 24 Endresen, B. 27.01. Malpy 9204.3 - 100.
Svingysnittet Tromsg
1997901|Bunnfisk og lodde i Barentshavet Barentshavet Varde N. Bjemaya- 05.02. 04.03. 28 6 15 210 |Mehl, S. 24.02. |Hammerfest 9103.2 - 85;
Fugleya Semgyene Tromse Tromse 9102.1-10;
(tidlig i toktet) 9203.1-5.
1997003| Unnvikelsesstudier under traling Barentshavet 06.03. 19.03. 14 8 112 Engas A. 0502.1 - 50;
Tromsg Tromsg 0504.1 - 50.
1997004| Calanus, varoppblomstring, Kartlegge effekter |Kysten Mare-Rastbanken, og |Gimssy-mars 20.03. 03.04. 15 5 75 Fossa, J.H. 25.3. |Alesund 9204..3-15;
av traling pa korallrev. Norskehavet Tromsg Alesund 0606.1-85
1997005|Utvandring og stimdynamikk hos sild. Kysten - Norskehavet Svingysnittet 2x 05.04. 22.04. 18 6 4 180  [Misund, O.A. 0204.1-25
Sonarstudier av stimdynamikk hos vandrende Alesund Alesund 02071 -25
sild i relasjon til miljgprodusenter 0207.2 - 40
0502.1 -10
1997006|Mengdemaling av brisling ved bruk av sonar Utvalgte fjorder pa 23.04. 29.04. 7 3 21 Torstensen E. 23.04. |Alesund 9102.3 - 80;
Vestlandet. Alesund Bergen
1997007 |Kartlegge utbredelse av sild og Norskehavet Svinay snittet 01.05. 01.06. 32 3 2 160  [Holst, J.C. 23.05. |Bode 9102.2 - 50;
planktonproduksjon i Norskehavet. Gimsgyshittet Bergen Tromse 0207.1 - 25.
0204.1-25
1997008| Akustisk mengdemaling av ungsildbestanden |Barentshavet Fugleya-Bjerneya 03.06. 25.066. 23 5 3 184  |Rettingen I 26.06. |Kristiansund 9102.2- 45;
og loddelarver i Barentshavet, Miljegifter. Varde N. Tromsg Kristiansund 9102.1-35;
Plankton 9203.1- 10;
9203.4-10
1997009 Akustisk mengdemaling av sild i Nordsjgen Nordsjsen 56° N - 62° N Feie Shetland 28.06. 18.07. 21 4 1 1 126  [Toresen R. 9205.1 - 10;
Hanstholm-Aberdeen, | Kristiansund Bergen 9102.3 - 90.
Utsira-StartPoint
1997010| Utbredelse av sild og andre pelagiske arter i Norskehavet - @st Sviney-juli Gimsay - 20.07. 17.08. 29 4 2 1 203  |Monstad, T. 28.07. |Sandnessjgen 0208.1 - 30;
Norskehavet. Planktonundersgkelser 62°N-72°N august Bergen Tromsg 9102.2 -30;
9102.5 - 5;
0204.1-10;
9102.4 - 10;
0210.1-10;
0207.1-5.
1997902(0- Gr. fisk undersgkelser. Planktonovervaking |Barentshavet fra Novaya Fuglgya - Bjgmeya 19.08. 09.09. 22 5 25 165 Nakken O. 29.08. |Hammerfest 9203.3-5;
Zemja - Bjgmeya, langs Sarkapp Vest Tromse Hammerfest 9203.1-5;
Norskekysten 69° N - og 9103.5-90
rundt Bjemaya og
Spitshergen
Toktprogram for HI 1997 06.02.97
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TOKTPROGRAM 1997 - G. O. Sars
Tokt- Toktets formal Omrade Snitt Tid Fartay- | Toktdeltakere person- Ansvarlig Mannskaps-skifte Prosjekt-
nummer dagn toktdagn fordeling
fra og med til og med SMR | SMM [Fled. |SHB |Totalt Tid Sted
[“199; ndersgkje mengde og utbreiing av lodde i Barentshavet Fugleya-Bjemeya 11.09. 02.10. 22 5 2 154  |Gjeseeter H. 03.10. |Kirkenes 9102.1 - 75;
Barentshavet. Plantonovervakning Hammerfest Kirkenes 9102.2-10;
9203.1-5;
9206.1-10
1997013|Kartlegging og mengdemaling av makrell og Nordsjoen 09.10. 19.10. 11 4 44 Skagen, D. 9102.5 - 100.
tagmakrell. Kirkenes Bergen
1997014| Tralsurvey koorinert av ICES for & etablere Nordlige del av Nordsjeen 21.10. 20.11. 31 6 186 Smedstad, O. 03.11. |Stavanger 9203.4 - 10;
mengdeindekser. Mengdemaling av makrell. Bergen Bergen 9102.3 - 20;
Biodiversitet. Neeringssalter, 9103.1 - 60;
Langtidsovervake miljgkvaliteten. Karllegge 0509.1 - 10.
miljgforholdene i Skagerrak.
1997015|Miljpundersakelser,ungsild og brisling. Vertika! |Nordsjeen fra Feie - Shetland |Feie -Shetland 21.11. 17.12. 27 0 4 108  |Fayn, L., Noji 03.12. |Kristiansand 9205.2-90;
fluks og sediment transport. Akustisk snittet til den Engelske kanal, {Utsira-Startpoint Bergen Bergen 9102.3-10
mengdmaling av sild og brisling. Kartlegge Vestkysten av Jylland og Hanstholm-Aberdeen
miljgforholdene i Skagerrak. Overvake Tyskebukta samt Skagerrak | Oksgy-Hanstholm
oksygen og naeringssalter. Langtidsovervake |og Kattekat.
miljeforholdene i Skagerrak
G.0. SARS 308 1952

Toktprogram for HI 1997

06.02.97



G. O. sars 25.02.97

Nr. Fra-Til Dager |Persond. Undersekelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
1 Ressurs:| Omrade:Malsy
1997 0] 1.01.97 27 0.0 Undersgkelse:
27.01.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:
Andre Prosjektnr:
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Malsy
1997 1|28.01.97 8 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt Dyreplankton
4.02.97 Milje: Hydrografi:Gimseysnittet Svineysnittet
3.0 24| Ansvarlig:ENDRESEN BERIT H.
Andre Prosjektnr:92.04.3(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 24
1 Ressurs:| Omrade:Svineysnittet
1997901| 5.02.97 28 6.0 168| Underswekelse:Bunnfisk Lodde
4.03.97 Milje: Hydrografi:Varde N Fugleya Semgyene Bjsrneya
1.5 42| Ansvarlig:ENDRESEN BERIT H.
Andre Prosjektnr:91.02.1( 10) 91.03.2( 85) 92.03.2( 5)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 210
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997 3| 6.03.97 14 8.0 112| Undersgkelse:Unnvikelsesstud. under traling
19.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARTLL
Andre Prosjektnr:05.02.1( 50) 05.04.1( 50)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 112
1 Ressurs:| Omrade:Kysten Mere-Restbanken Norskehavet
1997 4{20.03.97 15 0.0 Undersekelse:Calanus, varoppblomstring Kartlegge effekten av traling pa kora
3.04.97 Milje: Hydrografi:Gimsey
5.0 75| Ansvarlig:FOSSA, JAN HELGE
Andre Prosjektnr:92.04.3( 15) 06.06.1( 85)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 75
1 Ressurs:| Omrade:Kysten Norskehavet
1997 5| 5.04.97 18 6.0 108| Undersgkelse:Utvandring stimdynamikk for sild Sonarstudier av stimdynamikk h
22.04.97 Milje: Hydrografi:Svineysnittet
4.0 72| Ansvarlig:MISUND OLE ARVE
Andre Prosjektnr:02.04.1( 25) 02.07.1( 25) 02.07.2( 40) 05.02.1( 10)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 180
1 Ressurs:| Omrade:Utvalgte fjorder Vestlandet
1997 6[23.04.97 7 0.0 Undersekelse:Mengdemaling av brisling ved bruk av sonar
29.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:TORSTENSEN ELSE
Andre Prosjektnr:91.02.3(100)
3.0 21| Pris leiefartoy:
Tot.: 21
1 Ressurs:| Omrade:Norskehavet
1997 7| 1.05.97 32 3.0 96| Undersokelse:Kartlegge utbredelsen av sild og planktonprod. i Norskehavet
1.06.97 Milje: Hydrografi:Gimseysnittet Svinegysnittet
2.0 64| Ansvarlig:HOLST JENS CHR.
Andre Prosjektnr:91.02.2( 50) 02.07.1( 25) 02.04.1( 25)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 160
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997 8| 3.06.97 23 5.0 115| Undersgkelse:Akustisk mengdemaling av ungsildbest. og loddelarver
25.06.97 Milje: Hydrografi:Vardes-N Fugleya-Bjsrneya
3.0 69| Ansvarlig:R@TTINGEN INGOLF
Andre Prosjektnr:91.02.2( 45) 91.02.1( 35) 92.03.1( 10) 92.03.4( 10)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 184

Side 3



1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen
1997 9]|28.06.97 21 4.0 84| Undersekelse:Akustisk mengdemdling av sild i Nordsjeen
18.07.97 Milje: Hydrografi:Utsira-StartPoint Hanstholm-Aberdeen Feie-Shetland
1.0 21| Ansvarlig:TORESEN REIDAR
Andre Prosjektnr:92.05.1( 10) 91.02.3( 90)
1.0 21| Pris leiefartoy:
Tot.: 126
1 Ressurs:| Omrade:Norskehavet
1997 10|20.07.97 29 4.0 116| Undersgkelse:Utbredelse av sild og andre pelagiske arter
17.08.97 Milje: Hydrografi:Gimsey Sviney
2.0 58| Ansvarlig:MONSTAD TERJE
Andre Prosjektnr:02.08.1( 30) 91.02.2( 30) 91.02.5( 5) 02.04.1( 10) 91.02.4( 10)
1.0 29| Pris leiefartoy:
Tot.: 203
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997902|19.08.97 22 5.0 110| Undersekelse:0-Gr. fisfundersekelser
9.09.97 Milj@: Hydrografi:Serkapp Vest Fugleya-Bjsrneya
2.5 55| Ansvarlig:NAKKEN ODD
Andre Prosjektnr:92.03.3( 5) 92.03.1( 5) 91.03.5( 90)
. 0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 165
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997904{11.09.97 22 5.0 110| Undersekelse:Mengde og utbredelse av lodde
2.10.97 Milje: Hydrografi:Fugleya-Bjsrneya
2.0 44| Ansvarlig:GJ@SETER HARALD
i Andre Prosjektnr:91.02.1( 75) 91.02.2( 10) 92.03.1( 5) 92.06.1( 10)
i 0.0 Pris leiefartey:
i Tot.: 154
1 Ressurs:| Omrdde:Nordsjeen
1997 13| 9.10.97 11 4.0 44| Undersegkelse:Kartlegging. Mengdemaling av makrell og tangmakrell
19.10.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:SKAGEN DANKERT W
Andre Prosjektnr:91.02.5(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 44
1 Ressurs:| Omrade:Nordlige del Nordsjeen
1997 14}21.10.97 31 6.0 186| Undersgkelse:Tralsurvey koordinert av ICES for a etablere mengdeindekser. Me
20.11.97 Milje: Hydrografi:
] 0.0 Ansvarlig:SMEDSTAD ODD M.
Andre Prosjektnr:92.03.4( 10) 91.02.3( 20) 91.03.1( 60) 05.09.1( 10)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 186
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen Skagerrak Kattegat
'1997 15|21.11.97 27 0.0 Undersekelse:Miljoundersekelser, ungsild og brisling. Akustisk mengdemaling
i 17.12.97 Milja: Hydrografi:Hanstholm-Aberdeen Utsira-StartPoint Feie-Shetland Okswoy-Hansthol
4.0 108| Ansvarlig:F@YN LARS NOJI THOMAS
Andre Prosjektnr:91.02.3( 10) 92.05.2( 90)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 108
Persondegn:
Sum 335 Ressurs:1249 Milje: 632 Andre : 71 Totalt: 1952 Sum leiefartey:

Side 4




T97ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - Michael Sars
Tokt- Toktets formal Omrade Shitt Tid Fartey- | Personer pr. tokt. Person- Ansvarlig Mannskaps-skifte Prosjekt-
nummer degn Ekskl. instr. toktdegn fordeling
Fra og med Til og med tildelt SMR SMM | Flad. Tot. Tid Sted %
1997101 | Tralsurvey koordinert av  ICES for & Nordlige del av Nordsjgen Feie-Shetland 21.01. 18.02. 29 6 174 Smedstad, O. 31.01. Stavanger  {9203.1 - 10;
etablere mengdeindekser. Utsira - StartPoint Bergen Bergen 9102.3 - 30;
Hanstholm-Aberdeen 9103.1 - 60,
Oksgy-Hanstholm
1997102|Akustisk mengdemaling av sild pa Karmgy - Malangsgrunnen Svingysnittet (etter 3/3) 20.02. 18.03. 27 5 135 Dommasnes A. 03.03. Bods 9102.2 - 100
gytefeltene. Kalibrering Bergen Stavanger
1997103 Sjekke argangsstyrke av reker, Norskerenna - Skagerrak Torungen-Hirtshals 21.03. 31.03. 11 4 44 Tveite S. 9103.1 -100
vertikalfordeling og modning. Stavanger " Bergen
1997104 |Sildelarver Norskekysten Gimsgy - tidlig i toktet 02.04. 16.04. 15 4 60 Fossum, P. 02.04. Bergen 9204.4 - 100
Bergen Bode
1997105 Utsira-StartPoint 84
Miljpundersekelser og hydrografiske snit |Nordsjsen Hanstholm-Aberdeen 18.04. 08.05. 21 Svendsen, E. 02.05. 9205.1 - 100
1997106 | Tralsurvey koordinert av  ICES for & Nordlige del av Nordsjoen 10.05. 30.05.. 21 6 126 Smedstad, O. 9203.4 - 10;
etablere mengdeindekser. Bergen Bergen 9102.3 - 20;
9103.1 - 60;
0509.1 - 10.
1997107 | Selektivt industritralfiske i Nordsjaen, Nordsjgen 03.06. 16.06. 14 5 70 Huse, I. 02.06. Bergen 0602.1 - 100
atferdsobservasjoner og Bergen Bergen
redskapsutvikiing
1897108 Olje-fisk-prosjekt Nordsjsen 17.06. 01.07. 15 4 60 Soldal, A.V. 0610.1 - 100
Bergen Bergen
1997109|Argangsstyrken av reker. Norskerenna - Skagerrak 04.07. 14.07. 11 2 2 44 Tveite S. 03.07. Bergen 9103.1 100 %
Vertikalfordeling og modning. Bergen Arendal
1997110|Populasjonsstudier av tobis, miljsgifter i |NE Nordsjeen, Skagerrak 15.07. 25.07. 11 5 55 Bergstad A.O. 1005.1 - 20;
fisk. Arendal Bergen 0407.1 80%
1997903 |Mengdemale bunnfisk. Miljsgifter Barentshavet 29.07 19.8. 22 5 110 Aglen, A. 28.07. Tromse 9103.3 80;
Tromse Hammerfest 0502.1-10
1002.1-10
1997112) eniG 20.08. 31.08. 12 27.08.  |Hammerfest
1997113 . . . 6
planktonsnitt Gimseysnittet 01.09. 03.09. 3 Ellerisen, B. 0204.1-100
1997114 Traling over rerledninger Nordsjgen 06.09. 19..08. 14 2 8 Misund O.A /FiskDir. 9105.1 -100
1997115 Svinsysnittet/ 20
Planktonsnitt Gimssysniltet 25.09. 04.10. 10 Ellertsen, B. 30.09. Bode 0204.1-100
1997116 |Gl indeks for rekearganger Norskerenna - Skagerrak 10.10. 30.10. 21 3 3 126 Tveite S. 31.10. Arendal 9103.1 - 100.
Arendal Arendal
1997117 |Kartlegging/mengdeméling av sild og Svenskegrensen - Varanger Gimsey 01.11. 18.12. 48 3 144 Torstensen, E. 03.12. Tromse 9102.2 - 45;
brisling i fiordene. Lokale fiskeressurser Arendal Bergen 9102.3 - 40;
pa Skagerrakkysten. 0102 - 3;
0401.1-2.
9202.3-10
M. Sars 305 1286
Toktprogram for HI 1997 24.02.97




Michael Sars

25.02.97

Nr. Fra-Til Dager |Persond. Undersekelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
: 1 Ressurs:| Omrdde:Nordlige del Nordsjesen
1997101{21.01.97 29 6.0 174| Undersekelse:Tralsurvey koordinert av ICES
18.02.97 Milje: Hydrografi:Oksey-Hanstholm Hanstholm-Aberdeen Utsira-StartPoint Feie-Shetlan
0.0 Ansvarlig:SMEDSTAD ODD M.
Andre Prosjektnr:92.03.1( 10) 91.02.3( 30) 91.03.1( 60)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 174
1 Ressurs:| Omrade:Karmey Malangsgrunnen
1997102|20.02.97 27 5.0 135| Undersekelse:adkustisk mengdemdling pa gytefeltene
18.03.97 Milje: Hydrografi:Svineysnittet
0.0 Ansvarlig:DOMMASNES ARE
Andre Prosjektnr:91.02.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 135
1 Ressurs:| Omrade:Norskerenna Skagerrak
1997103[21.03.97 11 0.0 Underszkelse:Argangsstyrke reker. Vertikalfordeling og modning Oksygen og nz
31.03.97 Milje: Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:TVEITE STEIN
Andre Prosjektnr:91.03.1(100)
4.0 44| Pris leiefartey:
Tot.: 44
1 Ressurs:| Omrade:Norskekysten
1997104 2.04.97 15 0.0 Undersgkelse:Sildelarver
16.04.97 Milje: Hydrografi:Gimsey
4.0 60| Ansvarlig:FOSSUM PETTER
Andre Prosjektnr:92.04.4 (100)
0.0 Pris leiefartegy:
Tot.: 60
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen
1997105|18.04.97 21 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt Kartlegge miljekvalitet.
8.05.97 Milje Hydrografi:Utsira-StartPoint Hanstholm-Aberdeen
4.0 84| Ansvarlig:SVENDSEN EINAR
Andre Prosjektnr:92.05.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 84
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen Nordlige del
1997106|10.05.97 21 6.0 126| Underseckelse:koordinert av ICES Tralsurvey
30.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:SMEDSTAD ODD M.
Andre Prosjektnr:05.09.1( 10) 91.03.1( 60) 91.02.3( 20) 92.03.4( 10)
0.0 Pris leiefartoy: .
Tot.: 126
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen
1997107 3.06.97 14 5.0 70| Undersekelse:Selektivt industritralfiske adferdsobs. og redskapsutvikl. |
16.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:HUSE INGVAR
Andre Prosjektnr:06.02.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 70
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen
1997108|17.06.97 15 4.0 60| Undersekelse:0lje-fisk-prosjekt
1.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:SOLDAL AUD VOLD
Andre Prosjektnr:06.10.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 60
1 Ressurs:| Omrade:Norskerenna Skagerrak
1997109| 4.07.97 11 2.0 22| Undersekelse:Argangsstyrke reker. Vertikalfordeling og modning Oksygen og n=
14.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:TVEITE STEIN
Andre Prosjektnr:91.03.1(100)
2.0 22| Pris leiefartoy:
Tot.: 44

Side 5



1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak Nordsjesen
1997110|15.07.97 11 0.0 Undersgkelse:Miljegifter i fisk Populasjonsstudier av tobis
25.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BERGSTAD ODD AKSEL
Andre Prosjektnr:04.07.1( 80) 10.05.1( 20)
5.0 55| Pris leiefartey:
Tot.: 55
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997903]29.07.97 22 5.0 110| Undersekelse:Mengdemaling bunnfisk Miljegifter
19.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:AGLEN ASGEIR
Andre Prosjektnr:91.03.3( 80) 05.02.1( 10) 10.02.1( 10)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 110
1 Ressurs:| Omrade:
1997112}20.08.97 12 0.0 Undersekelse :LEDIG
31.08.97 Milj@: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:
Andre Prosjektnr:
0.0 Pris leiefartoy:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:
1997113| 1.09.97 3 0.0 Undersekelse:Planktonsnitt
3.09.97 Milje: Hydrografi:Gimsey
2.0 6| Ansvarlig:ELLERTSEN BJZRNAR
Andre Prosjektnr:02.04.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 6
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen
1997114| 6.09.97 14 2.0 28| Undersokelse:Traling oveer rerledning
19.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:MISUND OLE ARVE
Andre Prosjektnr:91.05.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 28
1 Ressurs:| Omrade:
1997115]25.09.97 10 0.0 Undersekelse:Planktonsnitt
4.10.97 Milje: Hydrografi:Svineysnittet Gimsey
2.0 20| Ansvarlig:ELLERTSEN BJZRNAR
Andre Prosjektnr:02.04.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 20
1 Ressurs:| Omrade:Norskerenna Skagerrak
1997116(10.10.97 21 3.0 63| Undersekelse:Gi indeks for rekearganger
30.10.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:TVEITE STEIN
Andre Prosjektnr:91.03.1(100)
3.0 63| Pris leiefartey:
Tot.: 126
1 Ressurs:| Omrade:Svenskegrensen Varanger
1997117) 1.11.97 48 0.0 Undersekelse:Kartlegging. Mengdemdling Sild og brisling i fjordene Lok. fisk
18.12.97 Milje: Hydrografi:Gimsey
0.0 Ansvarlig:TORSTENSEN ELSE
Andre Prosjektnr:91.02.2( 45) 91.02.3( 40) 92.02.3( 10) 04.01.1( 2) 01.02.9( 3)
3.0 144/| Pris leiefartey:
Tot.: 144
Persondegn:
Sum 305 Ressurs: 788 Milje: 170 Andre : 328 Totalt: 1286 Sum leiefartey:

Side 6



TO97ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - Johan Hjort

Tokt- Toktets formal Omrade Snitt Tid Fartay- | Personer pr. tokt. Ekskl. instr.| Person- Ansvarlig Mannskaps-skifte Prosjekt-
nummer degn toktdegn . fordeling
Fraog med [Tilogme | tildelt |SMR |SMM |Flede |SHB/A Tid Sted
dm
DNV-klassing Nykirkekaien 0.01. 13.01. 01.01. |Bergen
1997201| Norsk vargytende sild, Vestfiordomradet 14.01. 03.02. 21 5 2 1 168 Rattingen 1. 0401.1 - 25;
Flerfrekvensmetoder i akustikk Bergen | | Tromse 9102.2 - 50.
0505.1-25
1997901|Bunnfisk og lodde i Barentshavet Barentshavet 05.02. 03.03. 27 6 1 189 Mehl, S. 04.02. [Tromsg 9103.2 -85;
. Tromse | | Hammerf 91.02.1 - 10;
est 9203.2-5.
1997203 Overvaking i standardsnitt og ved Barentshavet og Fugloya-Bjernaya 04.03. 19.03. 16 3 48 J. Blindheim 04.03. |Hammerfest 9203, - 50;
"Komsomolets" Norskehavet Bjernoya V. Hammerf Bode 9203.2 45,
Gimseysnittet Varde- est 9203.5-5
N,stasjon M
1997204 Akustisk mengdemaling av skrei og Lofoten 20.03. 31.08. 12 5 1 72 Korsbrekke, K. 9103.4-75
prevetaking av sild Bode Tromse 9102.2 25
1997205|Bunnfisk i akustisk dedsone 02.04. 22.04. 21 4 84 Huse, 1. 04.04. |Tromse 0504.1 50
Tromsa Bergen 0503.1 50
1997207|Neeringssalter.  EU - ESOP -prosjekt. Det Nordlige Norskehavet [Svingy - i april 24.04. 26.05. 33 1 5 0 1 231 Rey F. 09.05. |Tromse 0201.1-10;
Repetisjon av to snitt i Norskehavet og Greonlandshavet. Gimsey - mai Bergen Bergen 0202.1-30;
Bjerneya V. Fugloya- 0202.3-35;
Bjerneya 0203.3-10;
0210.1-15
1997208|Vandring ,utbredelse vestlig makrell. Irland - Feaerayene 28.05. 17.06. 21 3 1 84 Skagen D. 12.06. |Stornoway 9102.5 -100
Bergen Bergen
1997209| Storskala dekning av Calanus Norskehavet.nordestiige | Svinaysnittet 19.06. 16.07. 28 6 1 196 Ellertsen, B. 17.07.| Tromse 0204.1- 30;
finmarchicus. Lysklimaets virkning pa deler av [slandshavet, 2xGimsgysnittet Bergen Tromse 0204.2-45;
Calanus og predatorer. Laks i ostlige deler av 0210.1-10;
Norskehavet. Lunde-sild interaksjoner Grenlandshavet. 0301.1-15
1997903|Mengdemale bunnfisk, utsetting av merker, |Barentshavet 18.07. 18.08. 32 5 2 224 Aglen, A. 9103.3-70;
og miljagifter Tromse | | Hammerf 0502.1 - 20.
est 1002.1-10
1997902|0- Gr. fisk undersekelser Barentshavet Varde - N 20.08. 09.08. 21 4 1 1 126 O. Nakken 19.08. |Hammerfest 9203.1 - 5;
Flerfrekvensmetoder for a skille fisk fra Hammerf| | Hammerf 9203.3 - 10;
plankton est est 9102.1-5;
9102.2-5;
9103.5 -75.
j Undersekje mengde og utbreiing av lodde i [Barentshavet 11.09. 02.10. 22 5 2 154 Gjosester H. 19.09. |Longyearbyen |9102.1-75;
‘| Barentshavet Hammerf| | Kirkenes 9102.2 - 10;
est 9203.1-5;
9203.2 - 10
1997213{Mengdemaling av sei og annen bunnfisk  Varangerfjord til Mere. 04.10. 27.10. 24 5 120 |Nedreaas, K. 20.10. |Bode 9103.6 - 100.
Kirkenes | | Alesund
1997214|Overvaking av petroliumsaktiviteten pa Midtnorsk sokkel, spesielt [Svinaysnittet 28.10. 08.11. 12 7 84 Klungseyr, J. 9205.1-100
norsk sokkel. Haltenbanken. Alesund Bodg
1997215|Dybdeavhengig TS hos sild Akustiske data|Vestfiordomradet Gimsaysnittet 10.11. 25.11. 16 4 3 112 Ona, E., 19.11. |Svolveer 0503.1-100
fra sildesti Bode Svolvaer
1997216|Undesekelser - Norsk véargytende sild Ofoten, Tysfjorden, CTD 26.11. 15.12. 20 5 3 1 180 Rettingen L., 08.12. |Narvik 9102.2-75
Vestfiorden Svolveer Bode 0505.1 - 25;
1997217 Svingysnittet 16.12. 20.12. 5 2 10 Endresen, B. 9204.3-100
Bodg Bergen
Johan Hjort 331 2082

Toktp

rogram for HI 1997

06.02.97



Johan Hjort 25.02.97

Nr. Fra-Til Dager |Persond. Undersekelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
1 Ressurs:| Omrade:Nykirkekaien
1997 0| 1.01.97 13 0.0 Undersekelse:DNV-klassing
13.01.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:
Andre Prosjektnr:
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Vestfjorden
1997201}14.01.97 21 5.0 105| Undersgkelse:Norsk vargytende sild Flerfrekvensmetoder i akustikk
3.02.97 Milje: Hydrografi:
2.0 42| Ansvarlig:R@TTINGEN INGOLF
Andre Prosjektnr:04.01.1( 25) 05.05.1( 25) 91.02.2{ 50)
1.0 21| Pris leiefartwsy:
Tot.: 168
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997901| 5.02.97 27 6.0 162 Undersgkelse:Bunnfisk Lodde
3.03.97 Milje: Hydrografi:
1.0 27| Ansvarlig:R@TTINGEN INGOLF
Andre Prosjektnr:91.03.2( 85) 91.02.1( 10) 92.03.2( 5S)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 189
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet Norskehavet
1997203| 4.03.97 16 0.0 Undersekelse:0Overvakning i standardsnitt Komsomolets
19.03.97 Milje: Hydrografi:Bjorneya V Gimseysnittet Fugleya-Bjerneya
3.0 48| Ansvarlig:BLINDHEIM JOHAN O
Andre Prosjektnr:92.03.5( 5) 92.03.1( 50) 92.03.2( 45)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 48
1 Ressurs:| Omrade:Lofoten
1997204|20.03.97 12 5.0 60| Undersekelse:Akustisk mengdemaling av skrei, prevetaking sild
31.03.97 Milje: Hydrografi:
1.0 12| Ansvarlig:KORSBREKKE KNUT
Andre Prosjektnr:91.02.2( 25) 91.03.4( 75)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 72
1 Ressurs:| Omrade:
1997205| 2.04.97 21 4.0 84| Undersekelse:Bunnfisk i akustisk dedsone
22.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:HUSE INGVAR
Andre Prosjektnr:05.04.1( 50) 05.03.1( 50)
0.0 Pris leiefarteoy:
Tot.: 84
1 Ressurs:| Omradde:Det Nordlige Norskehav Grenlandshavet
1997207|24.04.97 33 1.0 33| Undersekelse:Naringssalter. EU - ESOP -prosjekt Repitisjon av to snitt
26.05.97 Milje: Hydrografi:Fugleya-Bjerneya Bjerneya V Gimsey Svinsy
5.0 165| Ansvarlig:REY FRANCISCO
Andre Prosjektnr:02.03.3( 10) 02.10.1( 15) 02.01.1( 10) 02.02.1( 30) 02.02.3( 35)
1.0 33| Pris leiefartey:
Tot.: 231
1 Ressurs:| Omrade:Irland Fareyene
1997208|28.05.97 21 3.0 63| Undersekelse:Vandring utbredelse vestlig makrell.
17.06.97 Milje: Hydrografi:
1.0 21| Ansvarlig:SKAGEN DANKERT W
Andre Prosjektnr:91.02.5(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot. : 84
1 Ressurs:| Omrade:Norskehavet Nordestlige del Islandshavet @stlige deler Grenlandshavet
1997209|19.06.97 28 0.0 Undersekelse:Storskaladekning Calanus finmarchicus. Lysklimaets virkning pa
16.07.97 Miljo: Hydrografi:Gimseysnittet Svineysnittet
6.0 168 Ansvarlig:ELLERTSEN BJ@RNAR
Andre Prosjektnr:02.04.1( 30) 02.04.2( 45) 02.10.1( 10) 03.01.1( 15)
1.0 28| Pris leiefartey:
Tot.: 196
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1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997903118.07.97 32 5.0 160| Undersgkelse:Mengdemaling bunnfisk utsetting av merker Miljsgifter
18.08.97 Milje: Hydrografi:
2.0 64| Ansvarlig:AGLEN ASGEIR
Andre Prosjektnr:91.03.3( 70) 05.02.1( 20) 10.02.1( 10)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 224
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
199790220.08.97 21 4.0 84| Undersgkelse:0-Gr. fisfundersgkelser Flerfrekvensmetoder for & skille fisk f
9.09.97 Milje: Hydrografi:Varde-N
1.0 21| Ansvarlig:NAKKEN ODD .
Andre Prosjektnr:92.03.1( 5) 91.02.1( 5) 92.03.3( 10) 91.03.5( 75) 91.02.2( 5)
1.0 21| Pris leiefartey:
Tot.: 126
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997904{11.09.97 22 5.0 110| Undersegkelse:Mengde og utbredelse av lodde
2.10.97 Milje: Hydrografi:
2.0 44| Ansvarlig:GJ@SETER HARALD
Andre Prosjektnr:91.02.1( 75) 91.02.2( 10) 92.03.1( 5) 92.03.2( 10)
. 0.0 Pris leiefartesy:
Tot.: 154
1 Ressurs:| Omrade:Varangerfjorden til Mere.
1997213| 4.10.97 24 5.0 120| Undersokelse:Mengdemaling Sei og annen bunnfisk
27.10.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:NEDREAAS KJELL HARALD
Andre Prosjektnr:91.03.6(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 120
1 Ressurs:| Omrade:Midtnorsk sokkel spes. Haltenbanken
1997214|28.10.97 12 0.0 Undersekelse:0Overvakning av petroleumsakt.
8.11.97 Milje: Hydrografi:Svineysnittet
7.0 84| Ansvarlig:KLUNGSZYR JARLE
Andre Prosjektnr:92.05.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: B84
1 Ressurs:| Omrade:Vestfjorden
1997215|10.11.97 16 4.0 64| Undersokelse:Dybdeavhengig TS hos sild Akustiske data fra sildestimer
25.11.97 Milje: Hydrografi:Gimseysnittet
3.0 48| Ansvarlig:ONA EGIL
Andre Prosjektnr:05.03.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 112
1 Ressurs:| Omrade:Ofoten, Tysfjorden Vestfjorden
1997216|26.11.97 20 5.0 100| Undersekelse:Norsk vargytende sild
15.12.97 Milje: Hydrografi:CTD
3.0 60| Ansvarlig:R@TTINGEN INGOLF
Andre Prosjektnr:91.02.2( 75) 05.05.1( 25)
1.0 20| Pris leiefartoy:
Tot.: 180
1 Ressurs:| Omrade:
1997217|16.12.97 5 0.0 Undersokelse:
20.12.97 Milje: Hydrografi:Svineysnittet
2.0 10| Ansvarlig:ENDRESEN BERIT H.
Andre Prosjektnr:92.04.3(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 10
Persondegn:
Sum 344 | Ressurs:1145 Milje: 814 Andre : 123 Totalt: 2082 Sum leiefartey:
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TO7ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - G.M. Dannevig .
Tokt- Toktets formal Omrade Snitt Tid Fartey- | Personer pr. tokt. Ekskl. instr. | Person- Ansvarlig Kommentar
nummer degn toktdegn
Fra og med Til og med tildelt SMR SMM Fled. Tot. Kommentar Prosjekt
Verksted Hirtshals 01.01. 17.01.
1997301|Hydrografisk snitt Skagerrak Hirtshals- Torungen 18.01. 18.01. 1 2 2 Danielssen,D.S. fra verksted 9205.2 - 100
Utleid til SFT 20.01. 20.01. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997302} Overvake oksygen/nzeringssalter|Ytre Oslofjord 21.01. 23.01. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT (9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
Utleid til SFT 10.02. 10.02. 1 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997303| Overvake oksygen/naeringssalter|Ytre Oslofjord 11.02. 13.02. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT |9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
1997304|Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 14.02. 16.02. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finans.Fladevigen |9205.2 - 100
Utleid til SFT 24.02. 24.02. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
Utleid tii SFT 10.03. 10.03. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997305|Overvake oksygen/naeringssalter|Ytre Oslofjord 11.03. 13.03. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT |9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
1997306| Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 14.03. 15.03. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finans Flzdevigen |9205.2 - 100
Utleid til SFT 24.03. 24.03. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
Utleid til SFT 02.04. 02.04. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997307|Overvake oksygen/nzeringssalter|Ytre Oslofjord 03.04 05.04. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT [9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
Utleid tif SFT 14.04. 14.04. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997308|Miljsundersekelser Skagerrak, Kattegat 15.04. 01.05. 17 4 68 Danielssen, D.S. | Finansiering usikker
Utleid tit SFT 02.05. 02.05. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997309| Overvake oksygen/neeringssalter|Yire Oslofjord 03.05. 05.05. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT [9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
1997310|Fauna og ekologiske relasjoner i |Riseromradet 09.05. 16.05. 8 2 16 Gjosaeter J. Finansieres av 0101.5 100
strandsonen Fledevigen %
Utleid til SFT 20.05. 20.05. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT 19202.2 100%
1997311|Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 21.05. 22.05. 2 2 4 Danielssen,D.S. 9205.2 - 100
Utleid til SFT 02.06. 02.06. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT {9202.2 100%
1997312| Overvéke oksygen/neeringssalter|Ytre Oslofjord 03.06. 05.06. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT {9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
Utleid til SFT 16.06. 16.06. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997313|Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 17.06. 18.06. 2 2 4 Danielssen,D.S. {Finansieres v/ utleie|9205.2 - 100
av Michael Sars
1997314| Torskerekruttering Skagerrakkysten 30.06. 06.07. 7 3 21 Johannesen T. |[Finansieres av 0111.9 100%
Fladevigen
Utleid til SFT 07.07. 07.07. 1 [¢] Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997315/ Overvake oksygen/naeringssaiter|Ytre Oslofjord 08.07. 10.07. 3 2 6 Danielssen, D.S.| Finansieres av SFT (9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
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TO7ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - G.M. Dannevig .
Tokt- Toktets formal Omrade Snitt Tid Fartgy- | Personer pr. tokt. Ekski. instr. | Person- Ansvarlig Kommentar
nummer _dagn toktdagn
Fra og med Til og med tildelt SMR SMM Flad. Tot. Kommentar Prosjekt
1997316|Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 11.07. 12.07. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finansieres v utleie [9205.2 - 100
av Michael Sars

Utleid til SFT 28.07. 28.07. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997317|Overvake oksygen/naeringssalter | Ytre Oslofjord 06.08. 08.08. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT [9202.6-100%

i Ytre Oslofjord.

Utleid tit SFT 11.08. 11.08. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997318|Makreli. Skagerrak 12.08. 16.08. 5 3 15 Bohle, B. EU 0402.3 100
1997319 Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 17.08. 18.08. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finansieres v utleie (9205.2 - 100

av Michael Sars
1997320) Torskerekruttering Skagerrakkysten 19.08. 24.08. 6 3 18 Johannesen T. |Finansieres av 0111.9 100%
Fledevigen

Utleid til SFT 25.08. 25.08. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997321|Makrell. Skagerrak 26.08. 30.08. 5 3 15 Bahle, B. EU 0402.3 100
1997322|Fauna og ekologiske relasjoner i |Risgromradet 01.09. 08.09. 8 2 16 Gjeseater J. Finansieres av 01051 100

strandsonen Fladevigen %

Utleid til SFT 09.09. 09.09. 1 0 Dahi, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997323 Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 10.09. 11.09. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finansieres v utieie [9205.2 - 100

av Michael Sars
1997324 Overvéke oksygen/neeringssalter|Ytre Oslofjord 12.08. 14.09. 3 2 [} Danielssen, D.S.| Finansieres av SFT (9202.6-100%

i Ytre Oslofjord.

1997325/ Lokale fiskeriresurser pa Skagerrakkysten 15.09. 03.10. 19 3 57 Sollie A. Finansieres av 0101.9 - 100.
skagerrakkkysten Fledevigen

Utleid til SFT 06.10. 06.10. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997326/ Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 07.10. 08.10. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finansieres v utleie {9205.2 - 100

av Michael Sars
1997327{Fauna og skologiske relasjoner i {Risgromradet 10.10. 17.10. 8 2 16 Gjesaster J. Finansieres av 0105.1
strandsonen Fledevigen 100 %
1997328|Overvake oksygen/nasringssalter| Ytre Oslofjord 18.10. 20.10. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT {9202.2 100%

i Ytre Oslofjord.

Utleid tii SFT 21.10. 21.10. 1 0 Daht, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%

Utleid til SFT 03.11. 03.11. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT [9202.2 100%
1997328|Fauna og ekologiske relasjoner i |Riseromradet 10.11. 17.11. 8 2 16 Gjesaster J. Finansieres av 0105.1 100 %

strandsonen Fladevigen
1997330 Overvake oksygen/nzeringssalter|Ytre Oslofjord 18.11. 20.11. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT [9202.6-100%

i Ytre Oslofjord.

Utleid til SFT 21.11. 21.11. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT 9202.2 100%

Utleid til SFT 01.12. 01.12. 1 0 Dahl, E. Finansieres av SFT |9202.2 100%
1997331|Hydrografisk snitt Skagerrak Torungen- Hirtshals 02.12. 03.12. 2 2 4 Danielssen,D.S. | Finansieres v utleie [9205.2 - 100

av Michael Sars
1997330} Overvake oksygen/nasringssalter|Ytre Oslofjord 15.12. 17.12. 3 2 6 Danielssen, D.S. | Finansieres av SFT {9202.6-100%
i Ytre Oslofjord.
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G. M. Dannevig

25.02.97

Nr. Fra-Til Dager|Persond. Undersgkelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997301|18.01.97 1 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt
18.01.97 Milje: Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 2| Pris leiefartey:
Tot. : 2
1 Ressurs:| Omrade:
1997351}20.01.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
20.01.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997302|21.01.97 3 0.0 Undersekelse:Overvake oksygen og naringssal
23.01.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot.: 6
1 Ressurs:| Omrade:
1997352|10.02.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
10.02.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartsy:
Tot.: Q
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997303|11.02.97 3 0.0 Undersgkelse:Overvake oksygen og naringssal
13.02.97 Milja: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot . : 6
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997304|14.02.97 2 0.0 Undersegkelse:Hydrografi i standardsnitt
15.02.97 Milje: Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartey:
Tot.: 4
1 Ressurs:| Omrade:
1997353]24.02.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
24.02.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Regsurs:| Omrade:
1997354(10.03.97 1 0.0 Undersegkelse:Utleid til SFT
| 10.03.97 Milje: Hydrografi:
| 0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
§ Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997305/11.03.97 3 0.0 Undersekelse:Overvake oksygen og naringssal
13.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot . : €
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| 1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
|1997306]14.03.97 2 0.0 Undersokelse:Hydrografi i standardsnitt
! 15.03.97 Milje: Hydrografi :Torungen-Hirtshals
: 0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
! Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
' 2.0 4| Pris leiefartey:
! Tot . : 4
1 Ressurs:| Omrade:
| .. -7355]24.03.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
24.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot . : 0
1 Ressurs:| Omrade:
1997356| 2.04.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
2.04.97 Miljo: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997307 3.04.97 3 0.0 Underspkelse:Overvake oksygen og neringssal
5.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot. : 6
1 Ressurs:| Omrade:
1997357|14.04.97 1 0.0 Undersokelse:Utleid til SFT
14.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHI, EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:Kattegat Skagerrak
1997308]15.04.97 17 0.0 Undersgkelse:Miljeundersekelser
1.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
4.0 68| Pris leiefartey:
Tot.: 68
1 Ressurs:| Omrade:
1997358{ 2.05.97 1 0.0 Undersgkelse:Utleid til SFT
2.05.97 Miljo: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997309| 3.05.97 3 0.0 Underspkelse:Overvake oksygen og nzringssal
5.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartoy:
Tot.: 6
1 Ressurs:| Omrade:
1997310| 9.05.97 8 0.0 Undersekelse:Fauna og ekologiske relasjoner
16.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:GJ@SETER JAKOB
Andre Prosjektnr:01.05.9(100)
2.0 16| Pris leiefartoy:
Tot.: 16
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1 Ressurs:| Omrade:
1997359|20.05.97 0.0 Undersokelse:Utleid til SFT
20.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot . : 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997311]21.05.97 0.0 Undersegkelse:Hydrografi i standardsnitt
22.05.97 Milj@: Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartey:
Tot.: 4
1 Ressurs:| Omrade:
1997360 2.06.97 0.0 Undersgkelse:Utleid til SFT
2.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
. 0.0 Pris leiefartey:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997312 3.06.97 0.0 Undersekelse:Overvake oksygen og naringssal
5.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot.: 6
1 Ressurs:| Omrade:
1997361{16.06.97 0.0 Undersokelse:Utleid til SFT
16.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997313]17.06.97 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt
18.06.97 Milje Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartoy:
Tot. : 4
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrakkysten
1997314(30.06.97 0.0 Undersokelse:Torskerekruttering
6.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:JOHANNESSEN TORE
Andre Prosjektnr:01.11.9(100)
3.0 21| Pris leiefartey:
Tot.: 21
1 Ressurs:| Omrade:
1997362| 7.07.97 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
7.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 0
; 1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
|1997315| 8.07.97 0.0 Undersgkelse:Overvake oksygen og nazringssal
| 10.07.97 Milje: Hydrografi:
| 0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
| Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
} 2.0 6| Pris leiefartoy:
] Tot. : 6
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1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997316(11.07.97 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt
12.07.97 Milje Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartey:
Tot.: 4
1 Ressurs:| Omrade:
1997363|28.07.97 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
28.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997317| 6.08.97 0.0 Undersekelse:Overvake oksygen og naringssal
8.08.97 Milje Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot. : 6
1 Ressurs:| Omrade:
1997364(11.08.97 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
11.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997318|12.08.97 0.0 Undersekelse:Makrell
16.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:B@HLE BJORN
Andre Prosjektnr:04.02.3(100)
3.0 15| Pris leiefartwoy:
Tot.: 15
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997319|17.08.97 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt
18.08.97 Milje Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartoy:
Tot.: 4
| 1 Ressurs:| Omrade:Skagerrakkysten
11997320(19.08.97 0.0 Undersekelse:Torskerekruttering
| 24.08.97 Milje: Hydrografi:
| 0.0 Ansvarlig:JOHANNESSEN TORE
| Andre Prosjektnr:01.11.9(100)
1 3.0 18| Pris leiefartey:
Tot. : 18
1 Ressurs:| Omrade:
1997365|25.08.97 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
25.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997321|26.08.97 0.0 Undersekelse:Makrell
30.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:B@HLE BJORN
Andre Prosjektnr:04.02.3(100)
3.0 15| Pris leiefartoy:
Tot.: 15
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1 Ressurs:| Omrade:Rissromradet
1997322| 1.09.97 8 0.0 Undersekelse:Fauna og gkologiske relasjoner
8.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:GJ@SETER JAKOB
Andre Prosjektnr:01.05.9(100)
2.0 16| Pris leiefartey:
Tot.: 16
1 Ressurs:| Omrade:
1997366| 9.09.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
9.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.3(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997323[10.09.97 2 0.0 Undersegkelse:Hydrografi i standardsnitt
11.09.97 Miljo: Hydrografi:Torungen-Hirtshals
0.0 Ansvarlig:DANTELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
R 2.0 4| Pris leiefartey:
Tot. : 4
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997324(12.09.97 3 0.0 Undersegkelse:Overvake oksygen og naringssal
14.09.97 Milja: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartoy:
Tot. : 6
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrakkysten
1997325[15.09.97 19 0.0 Undersgkelse:Lok. fiskeress. pa Skagerrkky.
3.10.97 Milje: Hydrografi:
) 0.0 Ansvarlig:SOLLIE AADNE
Andre Prosjektnr:01.01.9(100)
3.0 57| Pris leiefartey:
Tot.: 57
1 Ressurs:| Omrade:
1997367 6.10.97 1 0.0 Undersgkelse:Utleid til SFT
6.10.97 Miljo: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997326| 7.10.97 2 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt
8.10.97 Milje Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartoy:
Tot. : 4
1 Ressurs:| Omrade:Riseromradet
1997327}10.10.97 8 0.0 Undersekelse:Fauna og ekologiske relasjoner
17.10.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:GJ@SETER JAKOB
Andre Prosjektnr:01.05.9(100)
2.0 16| Pris leiefartoy:
Tot. : 16
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997328|18.10.97 3 0.0 Undersgkelse:Overvake oksygen og nzringssal
20.10.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartwsy:
Tot.: 6
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1 Ressurs:| Omréade:
1997368[21.10.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
21.10.97 Milje Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot. o]
1 Ressurs:| Omrade:
1997369| 3.11.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
3.11.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Rissromradet
1997329/10.11.97 8 0.0 Undersgkelse:Fauna og skologiske relasjoner
17.11.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:GJ@SETER JAKOB
Andre Prosjektnr:01.05.9(100)
N 2.0 16| Pris leiefartoy:
Tot.: 16
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997330(18.11.97 3 0.0 Undersegkelse:Overvake oksygen og naringssal
20.11.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:10.07.1(100)
2.0 6| Pris leiefartoy:
Tot. : 6
1 Ressurs:| Omrade:
1997370|21.11.97 1 0.0 Undersegkelse:Utleid til SFT
21.11.97 Milje Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.03.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot. 0
1 Ressurs:| Omrade:
1997371 1.12.97 1 0.0 Undersekelse:Utleid til SFT
1.12.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DAHL EINAR
Andre Prosjektnr:92.03.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot. : 0
1 Ressurs:| Omrade:Skagerrak
1997331| 2.12.97 2 0.0 Undersekelse:Hydrografi i standardsnitt
3.12.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.05.2(100)
2.0 4| Pris leiefartoy:
Tot. : 4
1 Ressurs:| Omrade:Ytre Oslofjord
1997332|15.12.97 3 0.0 Undersgkelse:Overvake oksygen og neringssal
17.12.97 Milje Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:DANIELSSEN DIDRIK S.
Andre Prosjektnr:92.02.6(100)
2.0 6| Pris leiefartey:
Tot.: 6
| Persondegn:
| Sum 167 | Ressurs: Milje: Andre : 368 Totalt: 368 Sum leiefartoy:
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TO7ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - Dr. F. Nansen

Toktnr. Toktets formal Omrade Tid Fartay-dagn Personer pr. tokt. Ekskl. instr. Person- Ansvarlig Prosjekt-
toktdegn fordeling
Fra og med || Til og med tildelt SMR SMM Flgd. SHB Tot. %

1997401 |Bestandsundersekelser lysing. |Namibia 10.01. 21.02. 43 0,5 2,5 129 |Huse, . 1107.2-100 %
Maling av fangsteffektivitet av Strgmme, T.
samplingtral.

Atferdsundersgkelser pa lysing.

1997402 |Bestandsundersgkelser liten Angola 22.02. 23.03. 30 1 2 90 (Bianchi, G. 1107.6 - 100 %
pelagisk fisk, i hovedsak
sardinella og hestemakrell.

1997403 |Miljgundersgkelser i Angola - Namibia 04.04. 23.04. 20 2 80|Gammelsrgd T.  [1107.3 -50%
frontsystemet mellom 1107.7 50%
Benguelastremmen og
Angolastremmen. Benefit-
programmet.

1997404 Studier med sonar til Angola - Namibia 25.04. 13.05. 19 2 38|Misund, O.A. 1108.4 - 100 %
mengdemaling av pelagisk fisk.

"~ 1997405|Undersgkelser av Angola 14.05. 09.06. 27 2 54|Mehi, S. 1107.6 100 %
dypvannsreker

1997406 | Bestandsundersgkelser av Namibia 10.06. 01.07. 22 2 44 \Hamvre, J. 1107.2 - 100%
hestmakrell.

1997407 |Orange Rought at Walvis Ridge |Namibia 02.07. 01.08. 31 0,5 1,5 62|Strgmme, T. 1107.2-100%
and Namibian continantal slope

1997408 |Undersgkelser av Angola 06.08. 04.09. 30 2 60 {Bianchi, G. 1107.6 - 100%
bunnfiskforekomster
Akustisk underspkelse av Namibia - Sgr-Afrika 09.09. 26.09. 18 2 36 Stramme, T. 1107.3-100 %
hestmakrell pa Agulhas Bank

1997410|Egg og larveundersgkelser pa  |Namibia- Sgr-Afrika 27.09. 20.10. 24 24 (Sundby, S. 1107.2- 100 %
lysing. BENEFIT-programmet

1997411|Ressursundersgkelser - pelagisk|Nordvest-Afrika 01.11. 20.12. 50 04 1,6 100(Toresen, R. 1108.1 - 100 %
fisk Strgmme T.

Sum 314 717

Toktprogram for HI 1997

06.02.97



Dr. Fridtjof Nansen 25.02.97

Nr. Fra-Til Dager |Persond. Undersokelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
1 Ressurs:| Omrade:Namibia
1997401|10.01.97 43 0.5 22| Undersekelse:Bestandsundersek. lysing Maling av fangsteffektivitet Atferdsst
21.02.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:HUSE INGVAR STR@MME TORE
Andre Prosjektnr:11.07.2(100)
2.5 108| Pris leiefartoy:
Tot.: 129
1 Ressurs:| Omrade:Angola
1997402|22.02.97 30 1.0 30| Undersekelse:Bestandsundersegkelse liten pelagisk fisk
23.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BIANCHI GABRIELLA
Andre Prosjektnr:11.07.6(100)
2.0 60| Pris leiefartey:
Tot.: 90
1 Ressurs:| Omrade:Angola Namibia
1997403| 4.04.97 20 0.0 Undersgkelse:Miljeundersekelser Benguelastremmen Angolastremmen BENEFIT-prog
23.04.97 Milje: Hydrografi:
2.0 40| Ansvarlig:GAMMELSR@D TOR
Andre Prosjektnr:11.07.7( 50) 11.07.3( 50)
2.0 40| Pris leiefartey:
Tot.: 80
1 Ressurs:| Omrade:Angola Namibia
1997404[25.04.97 19 2.0 38| Undersekelse:Studier med sonar til mengdemiling av pelagisk fisk
13.05.97 Miljae: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:MISUND OLE ARVE
Andre Prosjektnr:11.08.4 (100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 38
1 Ressurs:| Omrade:Angola
1997405|14.05.97 27 2.0 54| Undersokelse:Undersskelse av dypvannsreker
9.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:MISUND OLE ARVE
Andre Prosjektnr:11.07.6(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 54
1 Ressurs:| Omrade:Namibia
1997406(10.06.97 22 0.0 Undersekelse:Bestandsundersekelse hestemakrell
1.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:MISUND OLE ARVE
Andre Prosjektnr:11.07.2(100)
2.0 44| Pris leiefartey:
Tot.: 44
1 Ressurs:| Omrade:Namibia
1997407| 2.07.97 31 0.5 16| Undersgkelse:Orange Roughy
1.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:STRGMME TORE
Andre Prosjektnr:11.07.5(100)
1.5 47| Pris leiefartoy:
Tot.: 62
1 Ressurs:| Omrade:Angola
1997408| 6.08.97 30 0.0 Undersekelse:Undersekelse bunnfiskforekomster
4.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BIANCHI GABRIELLA
Andre Prosjektnr:11.07.6(100)
2.0 60| Pris leiefartoy:
Tot.: 60
1 Ressurs:| Omrade:Namibia .
1997409| 9.09.97 18 0.0 Undersekelse:Kartlegging. den Midtatlantiske rygg Bathymetri Hydrografi, hyd
26.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:STR@MME TORE
Andre Prosjektnr:11.07.3(100)
2.0 36| Pris leiefartoy:
Tot.: 36
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1 Ressurs:| Omrade:Namibia Sgr-Afrika
1997410(27.09.97 24 0.0 Undersekelse:Egg og larveundersgkelse BENEFIT-programmet
20.10.97 Milje: Hydrografi:
1.0 24| Ansvarlig:SUNDBY SVEIN ROLF
Andre Prosjektnr:11.07.2(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 24
1 Ressurs:| Omrade:Nord-vest Afrika
1997411| 1.11.97 50 0.4 20| Underspkelse:Ressursundersekelse pelagiske arter
20.12.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:STRZGMME TORE TORESEN REIDAR
Andre Prosjektnr:11.08.1(100)
1.6 80| Pris leiefartey:
Tot.: 100
Persondegn:
Sum 314 Ressurs: 180 Milje: 64 Andre : 475 Totalt: 717 Sum leiefartey:
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TO7ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - Fjordfangst

Tokt- nummer|Toktets formal Omrade Tid Fartgy- | Personer pr. tokt. Ekskl. instr.| Person- Ansvarlig Prosjekt-
dagn toktdggn fordeling
Fraogmed}| Tilog SMR | SMM | Flgd. | SHB Tot. %
med
VERKSTED 01.01. 18.01.
1997501|Atferdsstudier - alternativt lineagn Osterfjorden 20.01. 25.01. 6 2 12 Lekkeborg, S. 0601.1 - 100
1997502| Utpraving av "Agnomat"” Hordaland 27.01. 15.02. 20 3 60 Engés A. 0609.1-100
1997503|Gransking av vill og utsett torsk . Kystomadet vest av @ygarden i 23.02. 06.03. 12 1 3 48 Ottera H. 0901.1 - 100.
Hordaland.
1997504|Hpsting av Kazunoko-kombu Vestlandet 08.03. 11.04. 35 2 70 Beltestad A. 0607.1-100
1997505|Malstyrkemaling pa sild Vestlandet 14.04. 25.04. 12 4 48 Ona, E. 0503.1 100
1997506|Hasting av skjell - utstyrstesting Hordaland 28.04. 02.05. 5 2 10 Furevik D. 9108.4 - 100
1997507|Undersgking av tareskog i ygarden. @ygarden 05.05. 14.05. 10 3 30 Fossa H.J. 0108.9-100
1997508|Undersgking av akustisk merket smolt pa Gaulafjorden - kystomradet s@r for 20.05. 07.06. 19 1 2 57 Holm M. 0210.1 - 100.
utvandring. Halten fyr.
1997509| Bestandsundersgkelser av stort kamskjell. Trenderlag ( Froan,Vikna). 09.06. 20.06. 12 4 48 Strand @yvind 0905.1 - 100.
1997510| Bestandsundersgkelser pa hummer. Tysfjord og Nord - Folla 25.06. 02.07. 8 3 24 Jorstad K. 0902.1 - 100.
1997511|Undersgkelse av kongekrabbe Varanger - Tana 08.07. 156.08. 39 2,50 98 Bjordal, A. 9108.1 - 100
1997512 Lysstimuli i teinefiske Nord-Norge 16.08. 26.08. 11 3 33 Huse Ingvar 0601.1-100
1997513 Luktstimuli pa garn Fjordene i Troms 27.08. 10.09. 15 3 45 Engas A. 0609.1-100
1997514 Lydstimulert fiskeatferd Nord-Norge 11.09. 26.09. 16 3 48 Engés A. 06011 - 100.
1997515\ Undersgking av tareskog i @ygarden. @ygarden 20.10. 29.10. 10 3 30 Fossa H.J. 0108.9-100
1997516|Undersgkelser av metoder for predatorkontroll for|@ygarden 30.10. 09.11. 11 3 33 Strand @yvind 0905.1 - 100.
stort karmskjell
1997517{Undersgke brosme-lange aktivitet teine-line Osterfjorden 10.11. 23.11. 14 3 42 Furevik, D. 06011 - 50;
06071 - 50.
Fjordfangst 255 736

Toktprogram for HI 1997

06.02.97



Fjordfangst 25.02.97
Nr. Fra-Til Dager|Persond. Undersekelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
1 Ressurs:| Omrade:Verksted
1997 0] 1.01.97 18 0.0 Undersokelse:
18.01.97 Miljwe: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:FUREVIK DAG M.
Andre Prosjektnr:
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 0
1 Ressurs:| Omrade:Osterfjorden
1997501/20.01.97 6 2.0 12| Undersokelse:Atferdsstudier alternativt lineagn
25.01.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:L@KKEBORG SVEIN
Andre Prosjektnr:06.01.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 12
1 Ressurs:| Omrade:Hordaland
1997502|27.01.97 20 3.0 60| Undersekelse:Utpreving av "Agnomat"”
15.02.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.09.1(100)
i 0.0 Pris leiefartey:
| Tot.: 60
f
! 1 Ressurs:| Omrade:Kystomradet vest av @ygarden
11997503 |23.02.97 12 1.0 12| Undersekelse:Vill og utsatt torsk
6.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:OTTERA HAKON MAGNE
Andre Prosjektnr:09.01.1(100)
3.0 36| Pris leiefartey:
Tot.: 48
1 Ressurs:| Omrade:Vestlandet
1997504 | 8.03.97 35 2.0 70| Undersekelse:Hesting av Kazunoko-kombu
11.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BELTESTAD ARVID K.
Andre Prosjektnr:06.07.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 70
1 Ressurs:| Omrade:Vestlandet
1997505|14.04.97 12 0.0 Undersekelse:Malstyrkemdling pa sild
25.04.97 Milje: Hydrografi:
4.0 48| Ansvarlig:ONA EGIL
Andre Prosjektnr:05.03.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 48
1 Ressurs:| Omrade:Hordaland
1997506 |28.04.97 5 2.0 10| Undersokelse:Hpsting av skjell-utstyrstest.
2.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:FUREVIK DAG M.
Andre Prosjektnr:91.08.4(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 10
1 Ressurs:| Omrade:@ygarden
1997507| 5.05.97 10 0.0 Undersekelse:Underseking av tareskogen
14.05.97 Milje: Hydrografi:
3.0 30| Ansvarlig:FOSSA, JAN HELGE
Andre Prosjektnr:01.08.9(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 30
| 1 Ressurs:| Omrade:Gaulafjorden Kystomrddet ser for Halten fyr
11997508(20.05.97 19 1.0 19| Underswokelse:Undersokelse av akustisk merket smolt
| 7.06.97 Milje: Hydrografi:
| 0.0 Ansvarlig:HOLM MARIANNE
; Andre Prosjektnr:02.10.1(100)
| 2.0 38| Pris leiefartoy:
| Tot.: 57
L
f
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1 Ressurs:| Omrade:Trendelag (Froan,Vikna)
1997509| 9.06.97 12 0.0 Undersekelse:Bestandsundersokelse store kamskjell
20.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:STRAND @IVIND
Andre Prosjektnr:09.05.1(100)
4.0 48| Pris leiefartey:
Tot.: 48
1 Ressurs:| Omrade:Tysfjord og Nord-Folla
1997510(25.06.97 8 0.0 Undersekelse:Bestandsundersekelse hummer.
2.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:J@RSTAD KNUT EIRIK
Andre Prosjektnr:09.02.1(100)
3.0 24| Pris leiefartoey:
Tot.: 24
1 Ressurs:| Omrade:Varanger-Tana
1997511 8.07.97 39 2.5 98| Underseskelse:Undersegkelse av kongekrabbe
15.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BJORDAL JON AsMUND
Andre Prosjektnr:91.08.1(100)
. 0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 98
1 Ressurs:| Omrade:Nord-Norge
1997512|16.08.97 11 3.0 33| Undersgkelse:Lysstimuli i teinefiske
26.08.97 Miljoe: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:HUSE INGVAR
Andre Prosjektnr:06.01.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 33
1 Ressurs:| Omrade:Fjordene i Troms
1997513[27.08.97 15 3.0 45| Undersgkelse:Luktstimuli pa garn
10.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.09.1(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 45
1 Ressurs:| Omrade:Nord-Norge
1997514(11.09.97 16 3.0 48| Undersekelse:Lydstimulert fiskeatferd
26.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.01.1(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 48
1 Ressurs:| Omrade:@ygarden
1997515|20.10.97 10 0.0 Undersekelse:Undersegking av tareskogen
29.10.97 Milje: Hydrografi:
3.0 30 Ansvarlig:FOSSA, JAN HELGE
Andre Prosjektnr:01.08.9(100)
0.0 Pris leiefartey:
Tot.: 30
1 Ressurs:| Omrade:@ygarden
1997516 (30.10.97 11 0.0 Undersckelse:Metoder for predatorkontroll
9.11.97 Milj@: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:STRAND @IVIND
Andre Prosjektnr:09.05.1(100)
3.0 33| Pris leiefartoy:
Tot.: 33
1 Ressurs:| Omrade:Osterfjorden
1997517[10.11.97 14 3.0 42| Undersgkelse:Brosme-lange aktivitet teine
23.11.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:FUREVIK DAG M.
Andre Prosjektnr:06.01.1( 50) 06.07.1( 50)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 42
| Persondegn:
| sum 273 | Ressurs: 449 Milje: 108 Andre : 179 Totalt: 736 Sum leiefartey:
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TY7ALTC.XLS

TOKTPROGRAM 1997 - Leiefartayer

Tokt- Toktets formal Omrade Tid Fartay- | Personer pr. lokt. Eksk!. insir. Leiefartaybudsjelt B Kommentar  {Prosjekt- Ansvarlig
nummer degn lfordeling
Fra og Tilog SMR | SMM| SHB | Persond|arb.g.gj.+ |Driflsutg. Sumegne  |Fangst- [Brutio ulgiﬂererllo Netto Netto utgifter |Budsjettert Prosjekt Ansvarlig
med med egn  |kost kr 2075 ulgifter oppgjer til i i titHI kvote
reder
1997801 av Norsk vargylende sild 04.04. 30.04. 27 3 81 168.075 751.925 920.000 0] 920.000] 0 0 920.000 9102.2- 100 |Rattingen I,
1997802|Makrell merking ved idand - Hebridene. Vest fra irfand - 12.05. 12.08. 32 3 96 199.200 700.800 900.000 0| 900.000| 0 0 900.000 9102.5-100 jlversen S.A.
Hebridene. Myklevoll S.
Pelagisk 59 177 367.275 1.452.725 1.820.000 0 1.820.000 ] 0] _1.820.000
1997803|pravetaking NA-torsk og annen bunnfis ofoten - Varda 7.01. 22,03, 55 1 55 114.125 285.875 400.000 0] 400.000; 0 400.000; 0/9103.8 Agotnes, P.
19 Oigrzvetaking NA-torsk og annen bunnfis Lofoten - Varda .05, 24.06. 51 51 105.825 144.175 250.000 0] 250.000] s 250.000, 0/9103.8 Agotnes, P.
1997805| pravetaking NA-torsk og annen bunnfis| Lofoten - Varda .07. || 06.09. M 41 85.075 164.9256 250.000 0 250.000] 0 0, 250.000) 0) .8 Agolnes, P.
19978¢ ing NA-torsk og annen Lofoten - Varde 7.10. 06.12, 41 4 85.075 214.925 300.000 0| 300.000| 0 0] 300.000; 0) 38 Agolnes, P.
1997901|Mengdemdle bunnfisk og lodde (F/F "Jan 1 05.02. 02.03. 26 5 130 269.750 2.041.500 2.311.250 0 2.311.250) [ 0 2.311.250(kost/dg 75.000/9103.2 Mehl S.
Mayen” Far 56000
1997903/ Mengdemdle bunnfisk med 3 tralere Barentshavet 25.07. 24.8, 31 9 279 578.925 981.325 1.560.250 6.400.000| 7.960.250| 8.000.000] 1.600.000| -39.7501200t torsk 9103.3-100 |Aglen, A.
80/20 RIL
1997809|Kartlleggje modning og gyting hos blakveite k utenfor| 01.01. [} 31.12. 60 2 120 249.000 301.000 550.000 1.312.500 1.862.500] 1.750.000] 437.500 112.500/100 tonn 9103.7- 100. |Nedreaas, K.
3/5 dg pr mnd. Lofoten og 75R/25L
Vestrilen
1997810] Forskningsfiske etler blakveite med lo Tromsaflaket - 21.05. 01.06. 12 4 48 99.600 600.400 700.000 3.900.000] 4.600.000, 5.200.000| 1.300.000 -600.000{300 tonn, 9103.7 - 100. |Nedreaas, K.
trilere Spitsbergen | 75R/25L
1997811(Botnlraltokt med faste stasjoner etter Eggakanten frd 01.08. 21.08, 21 2 42 87.150 212.850 300.000 3.800.000| 4.200.000| 5.200.000f 1.300.000,  -1.000.000(300 tonn 9103.7 - 100. |{Nedreaas, K.
bidkveite pa fiskefelta. Rastbanken 68° N 75R/25L
til Spitsbergen 80 °
N
1997812|M4le ulbreiing og mengde av yngel og Franz Josefs land - | 01.09. 18.09. 18 4 72 149.400 50.600 200.000 0] 200.000] 0) 0 200.000{Andel av kvote (9103.7 - 100. |Nedreaas, K.
ungfisk av bfdkveite nord for Spitsbergen  |nord av Spitsbergen til toktnr.
1997808
1997813|F i elter blakveite (1 bat; 1 [Ty 1t - 16.09. 25.09. 10 4 40 83.000 197.000 280.000 1.312.500) 1.592.500| 1.750.000 437.500| -157.500{100 tonn 9103.7 - 100, |Nedreaas, K.
linebat) Spitsbergen 75R/25L
Bunnfisk 366 919 1.906.925 5.194.575| 7.101.500 16.825.000 | 23.926.500 | 21.900.000 5.075.000] 2.026.500
1997814| Telling av klappmys i Vesterisen i Veslerisen 15.03. 15.04. 32 2 64 132.800 2.667.200 2.800.000 0] 2.800.000| 0 2.800.000 91.04.1 - 100. @ien N.
kastetiden. (Granlandshavet)
1997815{Innsamling av aldermaleriale av Vesterisen 01.04. 10.05. 40 1 40 83.000 17.000 100.000 0| 100.000| 0} 0 100.000 91.04.6 - 100. |@ristsland T.
og Kl i\ (Jan mayen og
grenland)
1997816|Innsamling av aldermateriale av Dstisen 01.04. 10.05. 40 1 40 83.000 17.000 100.000 0] 100.000) 0 0 100.000, 91.04.6 - 100, |@ristsland T.
granlandssel i @slisen (serestlige
Barentshavet)
1997817 av biologisk teriale fra ji 01.06. 01.07. 31 2 62 128.650 11.350 140.000 0 140.000 0] 0] 140.000] 9104.6 - 100. |Christensen I.
vagehvalfangster. Barentshavet og
Spitsbergen.
1997818 Telling og merking,samt atferdsstudier av  |Mare og Rogaland 08.06. 22.06. 14 2 28 58.100 11.900 70.000 0] 70.000| 0| 0| 70.000| 91.04.3- 100, (@ien N.
kystsel.
1997819 ?yéﬁidenliﬁsering av knelkval 01.09. 30.9. 30 1 30 62.250 10.000 72.250 0 72.250, 0 72.250 91.04.3 - 100. |@ien N.
1997820 Telling av kystsel ved flyfotografering Froan okl 0 00.000 500.000 1] 500.000; 500.000; 9104.3- 100
S+Béjapattedyr 187 264 547.80 3.234.450] 3.782.250 0 3.782.250 [] 3.782.250
1997821|Luktstimuli pA gam [Bankene ulenfor 17.02. || 02.03. 14 2 28 58.10 11.900 170.000 0 170.000] 0| 170.000] 0{0609.1-100  [Eng3s A.
Troms/Finmark.
1997822 Utprave utstyr for hesting av skjell Hordaland 10.03. 23.03. 14 15 21 43.575 26.425 70.000 0] 70.000] 0 0 70.000] 0]9108.4-100 Furevik, D.
1997823| Artsseleksjon 01.04. 15.04. 15 3 45 93.375 206.625 300.000 475.000] 775.000| 560.000 85.000| 215.000{120 tonn 08021 - 100. [Engds A.
85R/15L
1997824|Fiskerfosgk med gam, line teine,med Mere og Romsdal, | 14.04. || 04.05. 21 2 42 87.150 252.850 340.000 795.000, 1.135.000 935.000 140.000, 200.000{200 tonn 0609.1-100  |Engds A.
Agonomat Nord-Norge 85R/15L
1997825| Luktstimuli p4 gam Storegga 14.04, 27.04. 14 2 28 §8.100 111,800 170.000 0) 170.000 0] o 170.000) 0)0608.1-100 Engds A,
1997826| Arisseleksjon - snurrevad 1l Pst-Finnark 21.04. 05.05. 15 2 30 62.250 297.750 360.000 175.000, 535.000; 235.000; 60.000] 300.000{50 tonn 0603.1-100 Isaksen B.
75R/251
1997827|Bidedelighel i linefisket @st-Finnark 23.06. 07.07. 15 2 30 62.250 147.750 210.000 0] 210.000] 0 0 210.000 00605.1-100 Soldal, A.
1997828 Artsseleksjon - snurrevad Il Finnmark 24,07, 14.08. 22 2 44 91.300 298.700 390.000 175.000] 565.000; 235.000 60.,000] 330.00050 tonn 0603.1-100  [Isaksen B.
75R/25L
19978: jon i sei notfiske Troms og 04.08. 23.08. 20 2 40 83.000 277.000 360.000 0 360.000| 0] 0 360.000{samarb. 0604.1-100 Beltestad A.
Finnmarkskysten FiskDir.
1997830|Artsseleksjon Barentshavet 18.08. 01.09. 15 3 45 93.375 156.625 250.000 475.000| 725.000, 560.000| 85.000] 165.000{120 tonn 06021-100. |Engls A.
85RMSL.
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TOKTPROGRAM 1997 - Leiefartayer

Tokt- Toklets formal

Onwade

Tid

Fartay- | Personer pr. tokt. Ekskl. instr. Lelefartaybudsjett . Kommentar  [Prosjekt- Ansvarlig
nummer degn fordeling
Fraog (| Tilog SMR | SMM] SHB | Persond|arb.g.gj+ [Driftsutg. Sumegne  |Fangst- Brutto ulgiﬂerﬁ?ullo Netto Netto utgifter [Budsjettert Prosjekt Ansvarlig
med med ogn  |kost kr 2075 utgifier {oppgjer til i tilHI kvote
reder
1997831|Levendefiskleknologi - snurrevad @st-Finnmark 03.09. 16.08. 14 2 28 58.100 241.900 300.000 105.000] 405.000, 140.000 35.000] 265.000{30 tonn 0607.1-100 Isaksen B.
75R/25L
1997832|L i~ I & 01.04, 15.04. 15 2 30 62.250 237.750 300.000 105.000 405.000) 140.000] 35.000] 265.000(30 tonn 0607.1-100 Isaksen B,
T5R/25L
1997833 Teinelyper og agn Nord-Norge- 03.06. 16.06. 14 15 21 43.575 156.425 200.000 280.000] 480.000; 280.000] 0 200.000{60 tonn 0609.1-100 Furevik, D.
Vestiandet 100R/0L
1997834 Etablere beskatningskurver for tra, line, 10.08. 26.09. 48 2 96 199.200 50.800 250.000 2.260.000f 2.510.000 2.520.000 260.000 -10.000/540 tonn 0611.1-100 Lekkeborg S.
’gam og snurrevad 90R/10L
1997835 Undersakelse av kongekrabbe Bugeyfjorden 01.01. 01.08. 6 1 6 12.450 62,550 75.000 0 75.000| 0) 0 75.000| 0{9108.1 - 100 |Bjordal, A.
1997836(F ivitet til ive agnlyper og |B: og jan/feb. april 36 1,7 61 126.575 223.425 350.000 925.000 1.275.000] 1.055.000| 130.000] 220.000{125 tonn 0608.1-100 Lakkeborg S.
belydning av setteretning og - bankene utenfor Imai 90R/10L
tidspunki/vurdere "LineTec 2000" Mare - Trandelal
Fangst 298 595 1.234.625 2.860.375 4.095.000 5.770.000 9.865.000 6.660.000 890.000/ 3.205.000
0
Ressurs og fangstundersekelser med
Sum leiefartayer 910 1.955 4.249.600 12.742.125|  16.798.750] 22.595.000 39.393.750]  28.560.000) 5.965.000, 10.833.750]
1997837|Undersekelser av raudle/miljs pA veerskip |@stiige Norskenav. | 15.02. 01.08. 60 1 60 124.500 Ekslem 0204.2 - 100. |Ellerfsen B.
"M(ike)" Finans.
1897838| Utselling av stort kamskjell i bunnkultur. 'Fosen, Roan. 27.10. 06.11. 11 3 33 68.475 Ekstem 0905.1 - 100. |Strand Byvind
Finans.
Andre undersekelser 71 93 192,975
Sum Leiefartayer 981 2.048
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Leiefartey 25.02.97
Nr. Fra-Til Dager |Persond. Undersekelser Hydrografi Prosjekt Ansvarlig
1 Ressurs:| Omrade:Eggakanten Lofoten
1997809} 1.01.97 60 2.0 120| Undersgkelse:Kartlegging. modning og gyting blakveite
1.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:NEDREAAS KJELL HARALD
Andre Prosjektnr:91.03.7(100)
0.0 Pris leiefartoey: 550,000
Tot.: 120
1 Ressurs:| Omrade:Bugeyfjorden
1997835 1.01.97 6 1.0 6| Undersekelse:Kongekrabbe
6.01.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BJORDAL JON ASMUND
Andre Prosjektnr:91.08.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 75,000
Tot.: 6
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet Bankene utenfor Mere Trendelag
1997836| 4.01.97 36 1.7 61| Undersekelse:Fangsteffektivitet alternativt lineagn
8.02.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:L@KKEBORG SVEIN
Andre Prosjektnr:06.08.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 350,000
Tot.: 61
1 Ressurs:| Omrade:Lofoten Varde
1997803|27.01.97 55 1.0 55| Undersekelse:Prgvetaking
22.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:AGOTNES PER
Andre Prosjektnr:91.03.8(100)
0.0 Pris leiefartey: 400,000
Tot.: 55
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997901| 5.02.97 26 5.0 130| Undersekelse:Mengdemaling bunnfisk Lodde
2.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:AGOTNES PER
Andre Prosjektnr:91.03.2(100)
0.0 Pris leiefartey: 2,311,250
Tot.: 130
1 Ressurs:| Omrade:@stlige Norskehav
1997837]15.02.97 60 0.0 Undersokelse:Rauate/milje varskip "M(ike)"
15.04.97 Milje: Hydrografi:
1.0 60| Ansvarlig:ELLERTSEN BJZRNAR
Andre Prosjektnr:02.04.2(100)
0.0 Pris leiefartoy:
Tot.: 60
1 Ressurs:| Omrade:Bankene utenfor Troms Finmark
1997821|17.02.97 14 2.0 28| Undersekelse:Luktstimuli pa garn
2.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.09.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 170,000
Tot.: 28
: 1 Ressurs:| Omrade:Hordaland
1997822|10.03.97 14 1.5 21| Undersegkelse:Hosting av skjell-utstyrstest.
23.03.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:FUREVIK DAG M.
Andre Prosjektnr:91.08.4(100)
0.0 Pris leiefartsy: 70,000
Tot.: 21
1 Ressurs:| Omrade:Vesterisen
1997814|15.03.97 32 2.0 64| Undersekelse:Telling av klappmyss
15.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:@IEN NILS INGE
| Andre Prosjektnr:91.04.1(100)
| 0.0 Pris leiefartsy: 2,800,000
| Tot.: 64
I
I
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1 Ressurs:| Omrade:Vesterisen
1997815| 1.04.97 40 1.0 40| Undersekelse:Innsamling aldersmateriale
10.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:@RITSLAND TORGER GUSTAV
Andre Prosjektnr:91.04.6(100)
0.0 Pris leiefarteoy: 100,000
Tot.: 40
1 Ressurs:| Omrade:@stisen
1997816| 1.04.97 40 1.0 40| Undersekelse:Innsamling aldersmateriale
10.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:@RITSLAND TORGER GUSTAV
Andre Prosjektnr:91.04.6(100)
0.0 Pris leiefartey: 100,000
Tot.: 40
1 Ressurs:| Omréde:Barentshavet
1997823} 1.04.97 15 3.0 45| Undersekelse:Artsseleksjon
15.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.02.1(100)
. 0.0 Pris leiefartoy: 300,000
Tot.: 45
1 Ressurs:| Omrade:Vesteralen
1997832| 1.04.97 15 2.0 30| Undersegkelse:Levendefiskteknologi-snurrevad
15.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ISAKSEN BJZRNAR
Andre Prosjektnr:06.07.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 300,000
Tot.: 30
1 Ressurs:| Omrade:
1997801 4.04.97 27 3.0 81| Undersegkelse:Merking Norsk vargytende sild
30.04.97 Milje: Hydrografi :
0.0 Ansvarlig:RPTTINGEN INGOLF
Andre Prosjektnr:91.02.2(100)
0.0 Pris leiefartey: 920,000
Tot.: 81
1 Ressurs:| Omrade:Nord-Norge Mere og Romsdal
1997824 |14.04.97 21 2.0 42| Undersokelse:Fiskerforsek med garn, line, teine med Agonomat
4.05.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.09.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 340,000
Tot.: 42
1 Ressurs:| Omrade:Storegga
1997825|14.04.97 14 2.0 28| Underspkelse:Luktstimuli pa garn
27.04.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARILL
Andre Prosjektnr:06.09.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 170,000
Tot.: 28
1 Ressurs:| Omrade:@st Finnmark
1997826 |21.04.97 15 2.0 30| Undersekelse:Artsseleksjon-snurrevad II
5.05.97 Miljo: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ISAKSEN BJORNAR
Andre Prosjektnr:06.03.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 360,000
Tot.: 30
1 Ressurs:| Omrade:Lofoten Varde
1997804| 5.05.97 51 1.0 51| Undersekelse:Prevetaking
24.06.97 Miljo: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:AGOTNES PER
Andre Prosjektnr:91.03.8(100)
0.0 Pris leiefartoy: 250,000
Tot.: 51
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1 Ressurs:| Omrade:Vestav Irland Hebridene
1997802|12.05.97 32 3.0 96| Undersgkelse:Mexrking Makrell
12.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:IVERSEN SVEIN ARNHOLT MYKLEVOLL SIGMUND
Andre Prosjektnr:91.02.5(100)
0.0 Pris leiefartey: 900,000
Tot.: 96
1 Ressurs:| Omrade:Tromseflaket Spitsbergen
1997810(21.05.97 12 4.0 48| Undersekelse:Forskningsfiske
1.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:NEDREAAS KJELL HARALD
Andre Prosjektnr:91.03.7(100)
0.0 Pris leiefartey: 700,000
Tot.: 48
1 Ressurs:| Omrade:Nordsjeen Barentshavet
1997817 1.06.97 31 2.0 62| Undersegkelse:Biologisk materiale
1.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:CHRISTENSEN IVAR
Andre Prosjektnr:91.04.6(100)
. 0.0 Pris leiefartey: 140,000
Tot.: 62
1 Ressurs:| Omrade:Nord-Norge Vestlandet
1997833| 3.06.97 14 1.5 21| Undersekelse:Teinetyper og agn
16.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:FUREVIK DAG M.
Andre Prosjektnr:06.09.1(100)
0.0 Pris leiefartoy: 200,000
Tot.: 21
1 Ressurs:| Omrade:Mere Rogaland
1997818 9.06.97 14 2.0 28| Undersokelse:Telling og merking adferdsstudier
22.06.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:@IEN NILS INGE
Andre Prosjektnr:91.04.3(100)
0.0 Pris leiefartey: 70,000
Tot.: 28
1 Ressurs:| Omrade:@st Finnmark
1997827|23.06.97 15 2.0 30| Undersekelse:Bidedelighet i linefiske
7.07.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:SOLDAL AUD VOLD
Andre Prosjektnr:06.05.1(100)
0.0 Pris leiefartwsy: 210,000
Tot.: 30
1 Ressurs:| Omrade:Finmark
1997828|24.07.97 22 2.0 44| Undersekelse:Artsseleksjon-snurrevad II
14.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ISAKSEN BJ@RNAR
Andre Prosjektnr:06.03.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 390,000
Tot.: 44
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997903|25.07.97 31 9.0 279| Undersgkelse:Mengdemaling bunnfisk
24.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:
Andre Prosjektnr:91.03.3(100)
0.0 Pris leiefartsy: 1,560,250
Tot.: 279
1 Ressurs:| Omrade:Lofoten Varde
1997805}128.07.97 41 1.0 41| Undersokelse:Provetaking
6.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:AGOTNES PER
Andre Prosjektnr:91.03.8(100)
0.0 Pris leiefartey: 250,000
Tot.: 41
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1 Ressurs:| Omrade:Eggakanten
1997811| 1.08.97 21 2.0 42| Undersekelse:Bunntraltokt faste stasjoner Blakveite
21.08.97 Milje: Hydrografi :
0.0 Ansvarlig:NEDREAAS KJELL HARALD
Andre Prosjektnr:91.03.7(100)
0.0 Pris leiefartey: 300,000
Tot.: 42
1 Ressurs:| Omrade:Troms Finnmarkskysten
1997829| 4.08.97 20 2.0 40| Undersekelse:Seleksjon i seinotfiske
23.08.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:BELTESTAD ARVID K.
Andre Prosjektnr:06.04.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 360,000
Tot.: 40
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997834|10.08.97 48 2.0 96| Undersekelse:Etablere beskatningskurver
26.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:L@KKEBORG SVEIN
Andre Prosjektnr:06.11.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 250,000
Tot.: 96
1 Ressurs:| Omrade:Barentshavet
1997830(18.08.97 15 3.0 45| Undersekelse:Artsseleksjon
1.09.97 Milje: Hydrografi :
0.0 Ansvarlig:ENGAS ARTILL
Andre Prosjektnr:06.02.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 250,000
Tot.: 45
1 Ressurs:| Omrdde:Frans Josefs land Spitsbergen
1997812 1.09.97 18 4.0 72| Undersekelse:Male utbredelse og mengde yngel og ungfisk Blakveite
18.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:NEDREAAS KJELL HARALD
Andre Prosjektnr:91.03.7(100)
0.0 Pris leiefartey: 200,000
Tot.: 72
1 Ressurs:| Omrade:
1997819| 1.09.97 30 1.0 30| Undersekelse:Foro identifisering knelhval
30.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:@IEN NILS INGE
Andre Prosjektnr:91.04.3(100)
0.0 Pris leiefartey: 72,250
Tot.: 30
1 Ressurs:| Omrade:@st Finnmark
1997831| 3.09.97 14 2.0 28| Undersekelse:Levendefiskteknologi-snurrevad
16.09.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:ISAKSEN BJ@RNAR
Andre Prosjektnr:06.07.1(100)
0.0 Pris leiefartey: 300,000
Tot.: 28
1 Ressurs:| Omrade:Tromseflaket Spitsbergen
1997813|16.09.97 10 4.0 40| Undersekelse:Forskningsfiske garn og line Blikveite
25.09.97 Milje: Hydrografi :
0.0 Ansvarlig:NEDREAAS KJELL HARALD
Andre Prosjektnr:91.03.7(100)
0.0 Pris leiefartey: 280,000
Tot.: 40
1 Ressurs:| Omrade:
1997820 1.10.97 1 0.0 Undersokelse:
1.10.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:
Andre Prosjektnr:
0.0 Pris leiefartey: 500,000
Tot.: 0
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1 Ressurs:| Omrade:Lofoten Varde
1997806|27.10.97 41 1.0 41| Undersekelse:Provetaking
6.12.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:AGOTNES PER
Andre Prosjektnr:91.03.8(100)
0.0 Pris leiefartey: 300,000
Tot.: 41
1 Ressurs:| Omrade:Fosen Roan
1997838|27.10.97 11 0.0 Undersekelse:Utsetting av store kammskjell
6.11.97 Milje: Hydrografi:
0.0 Ansvarlig:STRAND @IVIND
Andre Prosjektnr:09.05.1(100)
3.0 33| Pris leiefartey:
Tot.: 33
Persondegn:

Sum

982 Ressurs:1955 Milje: 60 Andre : 33 Totalt:

2048 Sum leiefartey: 16,798,750

Totalsum hele toktplanen

Sum 2720

Persondegn:
Ressurs:5766 Milje:1848 Fledev.:1577 Totalt: 9189

Sum leiefartey: 16,798,750
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Pros.nr: 01.01.9
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997325 5| 100 |15.09.97| 3.10.97| 19 0.0 0.0} 3.0} 19.00| 57.00
Sum prosjekt 19.00 57.00
Pros.nr: 01.02.9
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997117 3 3 1.11.97|18.12.97| 48 0.0f 0.0 3.0 1.44 4.32
Sum prosjekt 1.44 4.32
Pros.nr: 01.05.9
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997310 5] 100 9.05.97|16.05.97 8 0.0 0.0] 2.0 8.00] 16.00
1997322 5] 100 1.09.97| 8.09.97 8 0.0j 0.0y 2.0 8.00] 16.00
1997327 5] 100 {10.10.97(17.10.97 8 0.0j 0.0 2.0 8.00| 16.00
1997329 5| 100 |10.11.97|17.11.97 8 0.0] 0.0} 2.0 8.00| 16.00
Sum prosjekt 32.00 64.00
Pros.nr: 01.08.9
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997507 4| 100 5.05.97|14.05.97| 10 0.0 3.0y 0.0{ 10.00| 30.00
1997515 4| 100 [20.10.97(29.10.97| 10 0.0| 3.0] 0.0| 10.00| 30.00
Sum prosjekt 20.00 60.00
Pros.nr: 01.11.9
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997314 5| 100 |30.06.97| 6.07.97 7 0.0 0.0f 3.0 7.00] 21.00
1997320 5| 100 |19.08.97|24.08.97 6 0.0 0.0] 3.0 6.00| 18.00
Sum prosjekt 13.00 39.00
Pros.nr: 02.01.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997207 1 10 [24.04.97(26.05.97| 33 1.0y 5.0 1.0 3.30| 23.10
Sum prosjekt 3.30 23.10
Pros.nr: 02.02.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997207 1 30 |24.04.97(26.05.97| 33 1.0] 5.0 1.0 9.90| 69.30
Sum prosjekt 9.90 69.30
L
Pros.nr: 02.02.3
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997207 1 35 |24.04.97(26.05.97] 33 1.0 5.0 1.0| 11.55| 80.85
| Sum prosjekt 11.55 80.85
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Pros.nr: 02.03.3

Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
19387207 1 10 |24.04.97|26.05.97]| 33 1.0] 5.0 1.0 3.30] 23.10
Sum prosjekt 3.30 23.10
Pros.nr: 02.04.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997209 1 30 [19.06.97|16.07.97| 28 0.0} 6.0 1.0 8.40( 58.80
1987 5 2 25 5.04.97|22.04.97]| 18 6.0/ 4.0] 0.0 4.50| 45.00
1987 7 2 25 1.05.97] 1.06.97| 32 3.0] 2.0] 0.0 8.00| 40.00
1997 10 2 10 |20.07.97[17.08.97| 29 4.0 2.0| 1.0 2.90| 20.30
1997113 3] 100 1.09.97| 3.09.97 3 0.0} 2.0f 0.0 3.00 6.00
1997115 3| 100 |25.09.97| 4.10.97| 10 0.0] 2.0} 0.0| 10.00| 20.00
Sum prosjekt 36.80 190.10
Pros.nr: 02.04.2
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997209 1 45 |19.06.97|16.07.97| 28 0.0| 6.0| 1.0| 12.60]| 88.20
1997837 7] 100 [15.02.97|15.04.97| 60 0.0f 1.0| 0.0| 60.00| 60.00
Sum prosjekt 72.60 148.20
Pros.nr: 02.07.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997 5 2 25 5.04.97(22.04.97] 18 6.0f 4.0 0.0 4.50]| 45.00
1997 7 2 25 1.05.97| 1.06.97| 32 3.0 2.0] 0.0 8.00| 40.00
1997 10 2 5 120.07.97|17.08.97] 29 4.0 2.0] 1.0 1.45| 10.15
Sum prosjekt 13.95 95.15
Pros.nr: 02.07.2
Nr. Bat |Andel |Fra £il Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997 5 2 40 5.04.97(22.04.97] 18 6.0 4.0|] 0.0 7.20) 72.00
Sum prosjekt 7.20 72.00
Pros.nr: 02.08.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |andel |Andel
1997 10 2 30 |]20.07.9717.08.97| 29 4.0 2.0] 1.0 8.70| 60.90
Sum prosjekt 8.70 60.90
Pros.nr: 02.10.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997207 1 15 |24.04.97|26.05.97| 33 1.0/ 5.0 1.0 4.95| 34.65
{1997209 1 10 [19.06.97|16.07.97] 28 0.0y 6.0 1.0 2.80| 19.60
{1997 10 2 10 |20.07.97|17.08.97| 29 4.0] 2.0 1.0 2.90] 20.30
| 1997508 4| 100 }20.05.97| 7.06.97| 19 1.0 0.0} 2.0| 19.00] 57.00
[
;
| Sum prosjekt 29.65 131.55
i
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Pros.nr: 03.01.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |[Leie
Andel |[Andel Andel
1997209 1 15 |19.06.97|16.07.97| 28 0.0 6.0 1.0 4.20] 29.40
Sum prosjekt 4.20 29.40
Pros.nr: 04.01.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997201 1 25 [14.01.97| 3.02.97| 21 5.0 2.0] 1.0 5.25| 42.00
1997117 3 2 1.11.97[18.12.97| 48 0.0} 0.0 3.0 0.96 2.88
Sum prosjekt 6.21 44.88
Pros.nr: 04.02.3
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997318 5] 100 |12.08.97|16.08.97 5 0.0] 0.0] 3.0 5.00] 15.00
1997321 5| 100 |26.08.97{30.08.97 5 0.0 0.0| 3.0 5.00| 15.00
Sum prosjekt 10.00 30.00
Pros.nr: 04.07.1
Nr. Bt |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |[Andel Andel
1997110 3 80 [15.07.97|25.07.9%7| 11 0.0} 0.0] 5.0 8.80| 44.00
Sum prosjekt 8.80 44.00
L
Pros.nr: 05.02.1
Nr. Bat |Andel | Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Pexrson |Leie
Andel |Andel Andel
1997903 1 20 |18.07.97|18.08.97| 32 5.0 2.0} 0.0 6.40| 44.80
1997 3 2 50 6.03.97|19.03.97} 14 8.0 0.0] 0.0 7.00| 56.00
1997 5 2 10 5.04.97122.04.97] 18 6.0} 4.0 0.0 1.80| 18.00
1997903 3 10 [29.07.97{19.08.97| 22 5.0] 0.0} 0.0 2.20f 11.00
Sum prosjekt 17.40 129.80
Pros.nr: 05.03.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997205 1 50 2.04.97122.04.97| 21 4.0f( 0.0} 0.0] 10.50] 42.00
1997215 1| 100 |10.11.97(25.11.97| 16 4.0 3.0/ 0.0} 16.00]112.00
1997505 4| 100 |14.04.97{25.04.97| 12 0.0 4.0{ 0.0} 12.00| 48.00
Sum prosjekt 38.50 202.00
Pros.nr: 05.04.1
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager Res Mil |Andr |Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997205 1 50 2.04.97122.04.97; 21 4.0| 0.0 0.0| 10.50}| 42.00
1997 3 2 S0 6.03.97|19.03.97| 14 8.0 0.0 0.0 7.00] 56.00
Sum prosjekt 17.50 98.00
Pros.nr: 05.05.1
i
|Nx. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
| Andel |[Andel |Andel
i
T
[1997201 1 25 |14.01.97} 3.02.97| 21 5.0 2.0 1.0 5.25| 42.00
|1997216 1 25 |26.11.97|15.12.9%7] 20 5.0| 3.0 1.0 5.00| 45.00
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Sum prosjekt

10.25

87.00

Pros.nr: 05.09.1

Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel [Andel Andel
1997 14 2 10 {21.10.97|20.11.97] 31 6.0{ 0.0 0.0 3.10| 18.60
1997106 3 10 }10.05.97(|30.05.97] 21 6.0 0.0} 0.0 2.10| 12.60
Sum prosjekt 5.20 31.20
Pros.nr: 06.01.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997501 4] 100 |20.01.97|25.01.97 2.0f 0.0 0.0 6.00] 12.00
1997512 4| 100 |16.08.97|26.08.97] 11 3.0] 0.0) 0.0} 12.00] 33.00
1997514 4| 100 |11.09.97|26.09.97] 16 3.0| 0.0 0.0| 16.00] 48.00
1997517 4|. 50 (10.11.97|23.11.97| 12 3.0 0.0} 0.0 7.00| 21.00
Sum prosjekt 40.00 114.00
Pros.nr: 06.02.1
Nr. Bat |Andel|Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997107 3] 100 3.06.97{16.06.97| 14 5.0} 0.0| 0.0| 14.00] 70.00
1997823 71 100 1.04.97|15.04.97]| 15 3.0 0.0 0.0| 15.00] 45.00 300,000
1997830 7] 100 |18.08.97| 1.09.97| 15 3.0| 0.0] 0.0| 15.00]| 45.00 250,000
Sum prosjekt 44.00 160.00 550,000
Pros.nr: 06.03.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997826 7| 100 {21.04.97| 5.05.97| 15 2.0| 0.0} 0.0| 15.00] 30.00 360,000
1997828 7| 100 [24.07.97]14.08.97| 22 2.0f 0.0] 0.0 22.00]| 44.00 390,000
Sum prosjekt 37.00 74.00 750,000
Pros.nr: 06.04.1
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel |Andel
1997829 7| 100 4.08.97(23.08.97] 20 2.0 0.0| 0.0| 20.00] 40.00 360,000
Sum prosjekt 20.00 40.00 360,000
L
Pros.nr: 06.05.1
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
11997827 7| 100 |23.06.97| 7.07.97]| 15 2.0] 0.0] 0.0| 15.00] 30.00 210,000
—
| Sum prosjekt 15.00 30.00 210,000
L
Pros.nr: 06.06.1
T
[Nr. Bat |Andel|Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartsy|Person |Leie
I Andel |Andel |Andel
1957 4 2 85 |20.03.97| 3.04.97| 15 0.0] 5.0| 0.0] 12.75]| 63.75
Sum prosjekt 12.75 63.75
Pros.nr: 06.07.1
I
|Nr. Bat|Andel |[Fra til Dager Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
| Andel |Andel Andel
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1997504 | 4| 100 | 8.03.97]11.04.97| 35 2.0} 0.0| 0.0] 35.00] 70.00
1997517 | 4| 50 |10.11.97|23.11.97| 14 3.0 0.0| 0.0| 7.00| 21.00
1997831 | 7| 100 | 3.09.97]16.09.97| 14 2.0| o0.0| 0.0| 14.00| 28.00 300,000
1997832 | 7| 100 | 1.04.97|15.04.97| 15 2.0| 0.0] 0.0 15.00| 30.00 300,000
Sum prosjekt 71.00 | 149.00 600,000
Pros.nr: 06.08.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |[Andel Andel
1997836 71 100 4.01.97| 8.02.97| 36 1.7} 0.0} 0.0| 36.00| 61.20 350,000
Sum prosjekt 36.00 61.20 350,000
Pros.nr: 06.09.1
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997502 4] 100 |27.01.97{15.02.97| 20 3.0| 0.0| 0.0| 20.00| 60.00
1997513 4| 100 |27.08.97(10.09.97| 15 3.0 0.0 0.0| 15.00| 45.00
1997821 7| 100 |17.02.97] 2.03.97| 14 2.0/ 0.0| 0.0| 14.00| 28.00 170,000
1997824 7| 100 |14.04.97| 4.05.97| 21 2.0| 0.0 0.0| 21.00| 42.00 340,000
1997825 7| 100 |14.04.97(27.04.97| 14 2.0 0.0 0.0| 14.00| 28.00 170,000
1997833 7| 100 3.06.97116.06.97| 14 1.5 0.0| 0.0 14.00| 21.00 200,000
Sum prosjekt 98.00 224.00 880,000
Pros.nr: 06.10.1
Nr. Bat |Andel | Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997108 3} 100 [17.06.97| 1.07.97| 15 4.0 0.0| 0.0] 15.00| 60.00
Sum prosjekt 15.00 60.00
Pros.nr: 06.11.1
-
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997834 7| 100 |10.08.97|26.09.97| 48 2.0| 0.0 0.0| 48.00| 96.00 250,000
Sum prosjekt 48.00 96.00 250,000
Pros.nr: 09.01.1
Nr. Bat|Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997503 4| 100 |23.02.97| 6.03.97{ 12 1.0| 0.0| 3.0| 12.00]| 48.00
Sum prosjekt 12.00 48.00
Pros.nr: 09.02.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997510 4| 100 |25.06.97| 2.07.97 8 0.0f 0.0| 3.0 8.00| 24.00
Sum prosjekt 8.00 24.00
Pros.nr: 09.05.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997509 4| 100 9.06.97|20.06.97| 12 0.0 0.0f 4.0| 12.00| 48.00
1997516 4| 100 }30.20.97} 9.11.97| 11 0.0 0.0 3.0| 11.00| 33.00
0 0 7] 100 |{30.10.97 . . *xk 0.0] 0.0 0.0 |***x*kx 0.00
1997838 71 100 |27.10.97| 6.11.97| 11 0.0| 0.0 3.0| 11.00| 33.00
Sum prosjekt 34.00 114.00
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Pros.nr: 10.02.1

Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997903 1 10 |18.07.97|18.08.97| 32 5.0 2.0|] 0.0 3.20¢ 22.40
1997903 3 10 |29.07.97|19.08.97) 22 5.0 0.0 0.0 2.20| 11.00
Sum prosjekt 5.40 33.40
Pros.nr: 10.05.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997110 3 20 |15.07.97|25.07.97] 11 0.0} 0.0| 5.0 2.20| 11.00
Sum prosjekt 2.20 11.00
Pros.nr: 10.07.1
Nr. Bat.|Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997330 5| 100 {18.11.97|20.11.97 3 0.0] 0.0] 2.0 3.00 6.00
Sum prosjekt 3.00 6.00
Pros.nr: 11.07.2
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997401 6] 100 |10.01.97|21.02.97] 43 0.5] 0.0} 2.5| 43.00]|129.00
1997406 6| 100 |10.06.97] 1.07.97| 22 0.0] 0.0| 2.0| 22.00] 44.00
1997410 6| 100 (27.09.97|20.10.97| 24 0.0/ 1.0] 0.0| 24.00] 24.00
Sum prosjekt 89.00 197.00
Pros.nr: 11.07.3
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997403 6 50 4.04.97123.04.97] 20 0.0 2.0] 2.0| 10.00] 40.00
1957409 6| 100 9.09.97|26.09.97| 18 0.0] 0.0|] 2.0| 18.00]| 36.00
Sum prosjekt 28.00 76.00
Pros.nr: 11.07.5
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
19957407 6| 100 2.07.97| 1.08.97| 31 0.5 0.0] 1.5| 31.00] 62.00
Sum prosjekt 31.00 62.00
Pros.nr: 11.07.6
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997402 6| 100 [22.02.97]23.03.97| 30 1.0 0.0 2.0} 30.00| 90.00
1997405 6| 100 |14.05.97| 9.06.97]| 27 2.0|] 0.0] 0.0| 27.00| 54.00
1997408 6| 100 6.08.97| 4.09.97| 30 0.0 0.0} 2.0| 30.00| 60.00
Sum prosjekt 87.00 204.00
L
Pros.nr: 11.07.7
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997403 6 50 4.04.97|23.04.97| 20 0.0 2.0| 2.0| 10.00| 40.00
Sum prosjekt 10.00 40.00
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Pros.nr: 11.08.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel |Andel
1997411 6| 100 1.11.97(20.12.97| 50 0.4y 0.0| 1.6| 50.00]100.00
Sum prosjekt 50.00 100.00
Pros.nr: 11.08.4
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997404 6| 100 |25.04.97|13.05.97| 19 2.0} 0.0 0.0| 19.00| 38.00
Sum prosjekt 19.00 38.00
Pros.nr: 91.02.1
Nr. Bat |Andel|Fra til Dager| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
. Andel |Andel Andel
1997901 1 10 5.02.97| 3.03.97| 27 6.0] 1.0| 0.0 2.70| 18.90
1997902 1 5 |20.08.97| 92.09.97| 21 4.0{ 1.0|] 1.0 1.05 6.30
1997904 1 75 |{11.05.97| 2.10.97| 22 5.0| 2.0f 0.0| 16.50|115.50
1997 8 2 35 3.06.97|25.06.97] 23 5.0 3.0] 0.0 8.05| 64.40
1997901 2 10 5.02.97] 4.03.97| 28 6.0/ 1.5{ 0.0 2.80| 21.00
1997904 2 75 111.09.97] 2.10.97| 22 5.0f 2.0 0.0 16.50|115.50
Sum prosjekt 47.60 341.60
Pros.nr: 91.02.2
Nr. Bat |Andel|Fra til Dager Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997201 1 50 |14.01.97| 3.02.97| 21 5.0 2.0 1.0| 10.50| 84.00
1997204 1 25 [20.03.97|31.03.97] 12 5.0 1.0| 0.0 3.00| 18.00
1997216 1 75 |26.11.97(15.12.97| 20 5.0| 3.0} 1.0| 15.00|135.00
1997902 1 5 120.08.97| 9.09.97| 21 4.0} 1.0f 1.0 1.05 6.30
1997904 1 10 }11.09.97| 2.10.97| 22 5.0 2.0] 0.0 2.20| 15.40
1997 7 2 50 1.05.97| 1.06.97| 32 3.0 2.0 0.0| 16.00| 80.00
1997 8 2 45 3.06.97(25.06.97| 23 5.0} 3.0 0.0| 10.35| 82.80
1997 10 2 30 {20.07.97|17.08.97| 29 4.0 2.0] 1.0 8.70| 60.90
1997904 2 10 |11.09.97| 2.10.97| 22 5.0 2.04 0.0 2.20| 15.40
1997102 3| 100 |20.02.97|18.03.97| 27 5.0{ 0.0 0.0| 27.00|135.00
1997117 3 45 1.11.97]18.12.97| 48 0.0| 0.0} 3.0|] 21.60| €4.80
1997801 7] 100 4.04.97(30.04.97] 27 3.0{ 0.0} 0.0| 27.00] 81.00 920,000
Sum prosjekt 144 .60 778.60 920,000
Pros.nr: 91.02.3
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr |Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997 6 2] 100 |23.04.97|29.04.97 7 0.0] 0.0| 3.0 7.00] 21.00
1997 S 2 90 |28.06.97|18.07.97| 21 4.0f 1.0| 1.0| 18.90}113.40
1997 14 2 20 |21.10.97(20.11.97| 31 6.0 0.0 0.0 6.20| 37.20
1997 15 2 10 |21.11.9717.12.97| 27 0.0} 4.0 0.0 2.70}] 10.80
1997101 3 30 |21.01.97(18.02.97| 29 6.0 0.0 0.0 8.70| 52.20
1997106 3 20 (10.05.97|30.05.97} 21 6.0 0.0| 0.0 4.20| 25.20
1997117 3 40 1.11.97|18.12.97| 48 0.0 0.0| 3.0} 19.20| 57.60
Sum prosjekt 66.90 317.40
L
Pros.nr: 91.02.4
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997 10 2 10 {20.07.97|17.08.87| 29 4.0 2.0| 1.0 2.90| 20.30
Sum prosjekt 2.90 20.30
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Pros.nr: 91.02.5
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997208 1| 100 |28.05.97|17.06.97| 21 3.0 1.0| 0.0| 21.00| 84.00
1997 10 2 5 |20.07.97|17.08.97]| 29 4.0f{ 2.0f 1.0 1.45( 10.15
1997 13 2] 100 9.10.97}19.10.97| 11 4.0 0.0| 0.0| 11.00] 44.00
1997802 7| 100 |12.05.97|12.06.97] 32 3.0/ 0.0] 0.0f 32.00] 96.00 900,000
Sum prosjekt 65.45 234.15 900,000
Pros.nr: 91.03.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dagexr| Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997 14 2 60 ]21.10.97|20.11.97| 31 6.0 0.0 0.0| 18.60]111.60
1997101 3 60 |21.01.97]18.02.97| 29 6.0] 0.0| 0.0| 17.40]104.40
1997103 3] 100 [21.03.97(31.03.97| 11 0.0] 0.0| 4.0| 11.00| 44.00
1997106 3 60 |10.05.97(30.05.97| 21 6.0] 0.0| 0.0| 12.60| 75.60
1997109 3{. 100 4.07.97(14.07.97| 11 2.0 0.0| 2.0 11.00]| 44.00
1957116 3| 100 |10.10.97|30.10.97| 21 3.0} 0.0| 3.0/ 21.00{126.00
Sum prosjekt 91.60 505.60
Pros.nr: 91.03.2
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997901 1 85 5.02.97| 3.03.97] 27 6.0 1.0| 0.0| 22.95|160.65
1997901 2 85 5.02.97| 4.03.97]| 28 6.0 1.5| 0.0} 23.80]/178.50
1997501 7] 100 5.02.97| 2.03.97| 26 5.0} 0.0| 0.0| 26.00][130.00 2,311,250
Sum prosjekt 72.75 469.15 2,311,250
Pros.nr: 91.03.3
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997903 1 70 |18.07.97|18.08.97| 32 5.0/ 2.0] 0.0| 22.40]156.80
1997903 3 80 |29.07.97|19.08.97| 22 5.0/ 0.0| 0.0| 17.60]| 88.00
19597903 7| 100 |[25.07.97(|24.08.97| 31 9.0 0.0| 0.0| 31.00]279.00 1,560,250
Sum prosjekt 71.00 523.80 1,560,250
Pros.nr: 91.03.4
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997204 1 75 120.03.97|31.03.97| 12 5.0] 1.0] 0.0 9.00} 54.00
Sum prosjekt 9.00 54.00
t
Pros.nr: 91.03.5
T
| Nz, Bat |Andel|Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997902 1 75 120.08.97| 9.09.97| 21 4.0 1.0|] 1.0| 15.75]| 94.50
1997902 2 90 |19.08.97| 9.09.97]| 22 5.0 2.5| 0.0| 19.80/148.50
Sum prosjekt 35.55 243.00
Pros.nr: 91.03.6
Nr. Bat |Andel |Fra £il Dager Res | Mil|Andr|Fartey|Person |[Leie
Andel |Andel Andel
1997213 1} 100 4.10.9727.10.97] 24 5.0{ 0.0} 0.0| 24.00]|120.00
Sum prosjekt 24.00 120.00
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Pros.nr: 91.03.7
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person |[Leie
Andel |Andel Andel
1997809 7| 100 1.01.97| 1.03.97| 60 2.0 0.0 0.0| 60.00]120.00 550,000
1997810 7] 100 [21.05.97{ 1.06.97| 12 4.0| 0.0] 0.0| 12.00| 48.00 700,000
1997811 71 100 1.08.97121.08.97| 21 2.0 0.0 0.0} 21.00]| 42.00 300,000
1997812 71 100 1.09.97(18.09.97| 18 4.0 0.0| 0.0 18.00| 72.00 200,000
1997813 7| 100 |16.09.97(25.09.97| 10 4.0f 0.0 0.0 10.00| 40.00 280,000
Sum prosjekt 121.00 322.00 2,030,000
Pros.nr: 91.03.8
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997803 7| 100 [27.01.97|22.03.97| 55 1.0] 0.0 0.0| 55.00| 55.00 400,000
1997804 7{ 100 5.05.97(24.06.97| 51 1.0f 0.0 0.0| 51.00| 51.00 250,000
1997805 7| 100 [28.07.97| 6.09.97| 41 1.0} 0.0} 0.0) 41.00] 41.00 250,000
1997806 7). 100 [27.10.97| 6.12.97| 41 1.0 0.0 0.0| 41.00| 41.00 300,000
Sum prosjekt 188.00 188.00 1,200,000
Pros.nr: 91.04.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartoy|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997814 7{ 100 |15.03.97|15.04.97| 32 2.0 0.0 32.00| 64.00 2,800,000
Sum prosjekt 32.00 64.00 2,800,000
Pros.nr: 91.04.3
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997818 7] 100 9.06.97|22.06.97| 14 2.0f 0.0 0.0] 14.00| 28.00 70,000
1997819 71 100 1.09.97{30.09.97| 30 1.0 0.0y 0.0] 30.00| 30.00 72,250
0 0 71 100 1.09.97 . * kK 0.0 0.0 0.0 ***%%% 0.00
Sum prosjekt 44.00 58.00 142,250
Pros.nr: 91.04.6
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997815 7{ 100 1.04.97;10.05.97| 40 1.0 0.0 0.0| 40.00| 40.00 100,000
1997816 71 100 1.04.97(10.05.97| 40 1.0] 0.0} 0.0} 40.00| 40.00 100,000
1997817 71 100 1.06.97| 1.07.97] 31 2.0/ 0.0 0.0 31.00| 62.00 140,000
Sum prosjekt 111.00 142.00 340,000
Pros.nr: 91.05.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997114 3| 100 6.09.97(19.09.97| 14 2.0 0.0 14.00| 28.00
Sum prosjekt 14.00 28.00
Pros.nr: 91.08.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil Fartoy|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997511 4| 100 8.07.97115.08.97| 39 2.5 0.0] 0. 39.00| 97.50
1997835 7] 100 1.01.97} 6.01.97 6 1.0| 0.0} 0. 6.00 6.00 75,000
Sum prosjekt 45.00 103.50 75,000
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Pros.nr: 91.08.4
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997506 4| 100 [28.04.97| 2.05.97 5 2.0 0.0] 0.0 5.00] 10.00
1957822 7| 100 |10.03.97|23.03.97| 14 1.5] 0.0 0.0} 14.00| 21.00 70,000
Sum prosjekt 19.00 31.00 70,000
Pros.nr: 92.02.2
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res | Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997351 5| 100 |20.01.97{20.01.97 1 0.0| 0.0| 0.0 1.00 0.00
1997352 5| 100 }10.02.97|10.02.97 1 0.0] 0.0] 0.0 1.00 0.00
1997353 5{ 100 |24.02.97(24.02.97 1 0.0/ 0.0} 0.0 1.00 0.00
1997354 5] 100 |10.03.97]10.03.97 1 0.0 0.0| 0.0 1.00 0.00
1997355 5| 100 |24.03.97(24.03.97 1 0.0} 0.0 0.0 1.00 0.00
1997356 5| 100 2.04.97| 2.04.97 1 0.0 0.0| 0.0 1.00 0.00
1997357 5} 100 [14.04.97|14.04.97 1 0.0 0.0 0.0 1.00 0.00
1997358 5| 100 2.05.97| 2.05.97 1 0.0|] 0.0| 0.0 1.00 0.00
1997359 5} 100 |20.05.97|20.05.97 1 0.0f 0.0} 0.0 1.00 0.00
1997360 5| 100 2.06.97| 2.06.97 1 0.0/ 0.0f 0.0 1.00 0.00
1997361 5] 100 |16.06.97|16.06.97 1 0.0f 0.0 0.0 1.00 0.00
1997362 5| 100 7.07.97| 7.07.97 1 0.0y 0.0 0.0 1.00 0.00
1997363 5| 100 |28.07.97|28.07.97 1 0.0| 0.0] 0.0 1.00 0.00
1997364 5| 100 |11.08.97|11.08.97 1 0.0 0.0| 0.0 1.00 0.00
1997365 5| 100 |25.08.97{25.08.97 1 0.0 0.0] 0.0 1.00 0.00
1997367 5| 100 6.10.97| 6.10.97 1 0.0} 0.0] 0.0 1.00 0.00
1997368 5} 100 {21.10.97|21.10.97 1 0.0] 0.0 0.0 1.00 0.00
1997369 5| 100 3.11.97| 3.11.97 1 0.0} 0.0} 0.0 1.00 0.00
Sum prosjekt 18.00 0.00
Pros.nr: 92.02.3
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997117 3 10 1.11.97|18.12.97| 48 0.0 0.0] 3.0 4.80| 14.40
1997366 5| 100 9.09.97| 9.09.97 1 0.0y 0.0| 0.0 1.00 0.00
Sum prosjekt 5.80 14.40
Pros.nr: 92.02.6
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997302 5| 100 [21.01.97(23.01.97 3 0.0} 0.0 2.0 3.00 6.00
1997303 5| 100 |11.02.97}13.02.97 3 0.0 0.0} 2.0 3.00 6.00
1997305 5| 100 |11.03.97(13.03.97 3 0.0 0.0| 2.0 3.00 6.00
1997307 5| 100 3.04.97| 5.04.97 3 0.0 0.0 2.0 3.00 6.00
1997309 5| 100 3.05.97| 5.05.97 3 0.0} 0.0 2.0 3.00 6.00
1997312 5| 100 3.06.97| 5.06.97 3 0.0|] 0.0f 2.0 3.00 6.00
1997315 5] 100 8.07.97|10.07.97 3 0.0} 0.0] 2.0 3.00 6.00
1997317 5| 100 6.08.97| 8.08.97 3 0.0] 0.0] 2.0 3.00 6.00
1997324 5] 100 |12.09.97(14.09.97 3 0.0 0.0|] 2.0 3.00 6.00
1997328 5| 100 |18.10.97}20.10.97 3 0.0 0.0 2.0 3.00 6.00
1997332 5] 100 |15.12.97|17.12.97 3 0.0} 0.0 2.0 3.00 6.00
Sum prosjekt 33.00 66.00
Pros.nr: 92.03.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager| Res Mil |Andr|Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel
1997203 1 50 4.03.97[19.03.97| 16 0.0| 3.0| 0.0 8.00) 24.00
1997902 1 5 120.08.97| 92.09.97| 21 4.0 1.0 1.0 1.05 6.30
1997904 1 5 111.09.97| 2.10.97| 22 5.0| 2.0 0.0 1.10 7.70
1997 8 2 10 3.06.97|25.06.97] 23 5.0f{ 3.0| 0.0 2.30| 18.40
1997902 2 5 119.08.97| 9.09.97] 22 5.0] 2.5| 0.0 1.10 8.25
1997504 2 5 |11.09.97| 2.10.97| 22 5.0] 2.0| 0.0 1.10 7.70
11997101 3 10 [21.01.97|28.02.97| 29 6.0 0.0| 0.0 2.90| 17.40

PAGE

10




Sum prosjekt 17.55 89.75
Pros.nr: 92.03.2
Nx. Andel |Fra til Dager| Res Mil Fartey|Person
Andel |Andel
1997203 1 45 4.03.97119.03.97] 16 0.0 3.0| 0.0 7.20| 21.60
1997901 1 5 5.02.97| 3.03.97| 27 6.0 1.0f 0.0 1.35 9.45
1997904 1 10 |11.09.97| 2.10.97| 22 5.0} 2.0 0.0 2.20] 15.40
1997901 2 5 5.02.97| 4.03.97) 28 6.0 1.5| 0.0 1.40| 10.50
1997370 5| 100 |21.11.97(21.11.97 1 0.0] 0.0} 0.0 1.00 0.00
1997371 5| 100 1.12.97| 1.12.97 1 0.0f 0.0} 0.0 1.00 0.00
Sum prosjekt 14.15 56.95
Pros.nr: 92.03.3
T
Nr. Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person
Andel |[Andel
1997902 10 |20.08.97| 9.09.97] 21 4.0| 1.0 1.0 2.10| 12.60
11997902 5 119.08.97| 9.09.97| 22 5.0} 2.5} 0.0 1.10 8.25
Sum prosjekt 3.20 20.85
Pros.nr: 92.03.4
Nr. Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person
Andel |Andel
1997 10 3.06.97|25.06.97| 23 5.0] 3.0] 0.0 2.30| 18.40
1997 14 10 |21.10.97}120.11.97| 31 6.0] 0.0 0.0 3.10] 18.60
1997106 10 |10.05.97(30.05.97| 21 6.0{ 0.0 0.0 2.10] 12.60
Sum prosjekt 7.50 49.60
Pros.nr: 92.03.5
Nr. Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person
Andel |Andel
1997203 5 4.03.97]19.03.97| 16 0.0] 3.0 0.80 2.40
Sum prosjekt 0.80 2.40
Pros.nr: 92.04.3
Nr. Andel |Fra til Dager| Res Mil Fartoy|Person
Andel |Andel
1997217 100 j16.12.97|20.12.97 5 0.0] 2.0| 0. 5.00| 10.00
1997 100 |28.01.97| 4.02.97 8 0.0 3.0] O. 8.00| 24.00
1997 15 [20.03.97| 3.04.97| 15 0.0] 5.0| 0. 2.25| 11.25
Sum prosjekt 15.25 45.25
Pros.nr: 92.04.4
Nx. Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person
Andel |Andel
1997104 100 2.04.97|16.04.97| 15 0.0| 4.0 15.00| 60.00
Sum prosjekt 15.00 60.00
Pros.nr: 92.05.1
T
[Nr. Andel |Fra til Dager| Res | Mil Fartey|Person
Andel |[Andel
1997214 100 |28.10.97| 8.11.97| 12 0.0 7.0 0.0] 12.00| 84.00
|1997 2 10 [28.06.97(18.07.97| 21 4.0 1.0] 1.0 2.10| 12.60
|1997105 100 {18.04.97| 8.05.97| 21 0.0} 4.0} 0.0| 21.00]| 84.00
1
i
! Sum prosjekt 35.10 180.60
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Pros.nr: 92.05.2
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr |Fartey|Person |Leie
Andel |Andel Andel

1997 15 2 90 [21.11.97|17.12.97| 27 0.0} 4.0| 0.0] 24.30| 97.20
1997301 5| 100 |18.01.97]18.01.97 1 0.0f 0.0} 2.0 1.00 2.00
1997304 5| 100 [14.02.97(15.02.97 2 0.0/ 0.0 2.0 2.00 4.00
1997306 5| 100 |14.03.97|15.03.97 2 0.0] 0.0| 2.0 2.00 4 .00
1997308 5| 100 |15.04.97| 1.05.97| 17 0.0 0.0 4.0} 17.00| 68.00
1997311 5] 100 [21.05.97|22.05.97 2 0.0 0.0} 2.0 2.00 4.00
1997313 5| 100 |17.06.97|18.06.97 2 0.0| 0.0| 2.0 2.00 4.00
1997316 5| 100 |11.07.97|12.07.97 2 0.0 0.0} 2.0 2.00 4.00
1997319 5| 100 |[17.08.97|18.08.97 2 0.0/ 0.0 2.0 2.00 4.00
1997323 5/ 100 }10.09.97|11.09.97 2 0.0 0.0)] 2.0 2.00 4.00
1997326 5| 100 7.10.97| 8.10.97 2 0.0 0.0| 2.0 2.00 4.00
1997331 5| 100 2.12.97| 3.12.97 2 0.0 0.0 2.0 2.00 4.00

Sum prosjekt 60.30 203.20
Pros.nr: 92.06.1
Nr. Bat |Andel |Fra til Dager Res Mil|Andr|Fartey|Person |Leie

Andel |Andel Andel

1997904 2 10 |11.09.97| 2.10.97| 22 5.0 2.0} 0.0 2.20| 15.40

Sum prosjekt 2.20 15.40

Sum toktplanen 2649.00 |9188.70]| 16,298,750
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