

**Endringer i denne versjonen ift forrige versjon****Utkast 1,8 til 1,9**

Tokt nr	Fartøy	Fra	Til	Endring
2010625	HM	20. okt.	24. okt.	Svampøkologi
2010626	HM	2. nov.	4. nov.	Bøyeutsett ved Frøya

Tøkt- nr.	Søknad nr.	Tøktets formål	Tid		Fartøydøgn	Område	Snitt	Planlagt avg./ank.havn	Mannsk. skifte	Skifte-havn	250 nm	Soner	Ansvarlig	Tøkt-koordinator	E-post tøktkoord.	Spesielt utstyrsbehov	Instrumentsjef/operatør	Prosjektøkonom	Hj prosjekt nr	
			Fra	Til																
		Mannskapskifte	4. jan.					4. jan.	Bergen											
		Verkted	5. jan.	22. jan.																
		SIS kurs	26. jan.			Byfjorden			Bergen/Bergen				Asgeir Steinsland							
2010101	GEO-006	GEOL201	29. jan.	31. jan.	3	Vestlandet			Bergen/Bergen		Nei		H.Hafliason	H.Hafliason		Seismikk, Box corer, Multibeam, Multicorer	Asgeir Steinsland			
		Liggedager	1. feb.	2. feb.																
		Mannskapskifte	1. feb.																	
2010102	NSJ-014	IBTS Q1	4. feb.	27. feb.	24	Nordsjøen	Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira-W		Bergen/Bergen		JA	UK (Aberdeen, Shetland).	I.Huse	I.Huse		Mocness, G.O.V. trål, Mic	Martin Dahl, Bjarne Kvinge			
		Mannskapskifte	3. mar.	3. mar.																
2010103	NOR-024	CoralFISH, ,	4. mar.	16. mar.	13	Lofoten/Vesterålen			Bergen/Bergen				J.H.Fosså	J.H.Fosså		ROV (CAMPOD foretrekkes for ROV), Multisampler, Mocness, Multibeam, Campelen super 1800, Krill trål / macrosplankton trål 96	Asgeir Steinsland, Terje Hovland, Jarle Wangensten			
		Liggedag	17. mar.																	
2010104	NOR-019	Kolmuletøkt	18. mar.	5. apr.	18	Atlanterhavet			Bergen/Bergen		29. mar.	Stonoway JA	Irsk, UK (Scotland),	Å.Høines	Å.Høines		Åkra trål, Harstad trål	Martin Dahl, Asgeir Steinsland		
2010105	NOR-016 + NOR-028	Sildelarvetøkt, PROMUS,	6. apr.	23. apr.	18	Norskekysten			Bergen/Bergen		Nei		E.K.Stenevik, R.Korneliusen	E.K.Stenevik		Messor, Multisampler, Mocness, Åkra trål, krill trål / macrosplankton trål 96, Gulf	Bjarne Kvinge, Terje Hovland, Inge Fjeldstad (til ca 13.04)			
2010106	NSJ-004,	Økosystemtøkt nordsjøen	24. apr.	5. mai.	11	Nordsjøen	Feie-Shetland, Göteborg-Fredrikshavn, Hanstholm-Aberdeen, Jomfruland-Koster, Jærens rev mot SW, Lista mot SW, Måseskjær, Oksø-Hanstholm, Torungen-Hirtshals, Utsira W, Vadera, Harboør, Huseby Klit, Knude Dyp		Bergen/Bergen		30. apr.	Stavanger JA	UK, dans, svensk	L.J.Naustvoll	L.J.Naustvoll		Messor, Multisampler, Mocness, Krill trål / macrosplankton trål 96	Martin Dahl, Magnar Mjanger		
2010107	NOR-009 + NOR-008	Økosystemtøkt Norskehavet	6. mai.	5. jun.	30	Norskehavet	Svinøy NV, Gimsøy		Bergen/Bergen		26. mai.	Tromsø Nei		E.K.Stenevik, T.Mork	E.K.Stenevik		Mocness, Åkra trål, Krill trål / macrosplankton trål 96, Ts sonde,	Bjarne Kvinge (til 26.05), Terje Haugland, Asgeir Steinsland (frå 26.05)		
		Transit Bergen - Oslo	6. jun.	7. jun.	2				Bergen/Oslo											
		Oslo - IPY	8. jun.	11. jun.	4															
2010108	BIO-006 + BIO-007	BIOSKAG 3 + Pogonofortøkt	12. jun.	14. jun.	3	Skagerrak			Oslo/Bergen			Nei		C.Schander	C.Schander		ROV Aglantia, Box corer, slepe etd., Agassistrål, van Veen Grab	Reidar Johannesen, Jarle Wangensten		
		Transit til Bergen	15. jun.	15. jun.	1															
		Mannskapskifte	23. jun.	23. jun.							23. jun.	Bergen								
2010109	GEO-007 + GEO-008 + GEO-005	Calypso kjerneprøvetøkt + HUGIN + NORGOCE	16. jun.	2. jul.	16	Norskehavet,			Bergen/Tromsø			Nei		H.Hafliason	H.Hafliason		Seismikk, box corer, multi beam, multi corer, AUV Hugin	Martin Dahl (til ca 02.07), Jarle Wangensten (til ca 02.07), Asgeir Steinsland (frå ca 02.07), Terje Hovland (frå ca 02.07)		
		Liggedager/verksted Hugin installasjon	3. jul.	9. jul.																
2010117	GEO-008 + GEO-005	HUGIN + NORGOCE	10. jul.	20. jul.	11	Norskehavet,			Bergen/Tromsø			Nei		R.B.Pedersen, A.Gidskehaug	R.B.Pedersen		Seismikk, box corer, multi beam, multi corer, AUV Hugin	Martin Dahl (til ca 02.07), Jarle Wangensten (til ca 02.07), Asgeir Steinsland (frå ca 02.07), Terje Hovland (frå ca 02.07)		
		Mannskapskifte	21. jul.	21. jul.							21. jul.	Tromsø								
		Liggedager	22. jul.	23. jul.																
2010110	MAR-003	MAREANO	24. jul.	15. aug.	23	Barentshavet			Tromsø/Trondheim			Nei		P.B.Mortensen	P.B.Mortensen		Grab, bomtrål, videorigg CAMPOD	Martin Dahl, Jarle Wangensten		
		Norffishing - Fiskerimesse Trondheim	16. aug.	20. aug.	4						18. aug.	Trondheim								
		Transit Trondheim-Tromsø	21. aug.	22. aug.	2				Trondheim/Tromsø											
2010111	BAR-001 + NOR-010 + BAR-007 + BAR-005 + BAR-002	Økosystemtøkt Barentshavet	23. aug.	14. sep.	23	Barentshavet			Tromsø/Tromsø			JA	RØS	E.Eriksen, N.Øien, R.Ingvaldsen, T.Knudsen, S.Tjelmeland, E.K.Stenevik	R.Ingvaldsen		Harstad trål 320, Campelen super 1800, Krill trål / macrosplankton trål 96, Box corer	Bjarne Kvinge, Terje Haugland		
		Mannskapskifte + Student tøkt (4 timer)	15. sep.	15. sep.	1						15. sep.	Tromsø		Maria Jenssen	Maria Jenssen		grab, bomtrål og reketrål			
		Liggedag	16. sep.	16. sep.																
2010112	MAR-002	MAREANO	17. sep.	12. okt.	25	Barentshavet						Nei		P.B.Mortensen	P.B.Mortensen		Grab, bomtrål, videorigg CAMPOD	Asgeir Steinsland, Bjarne Kvinge		
		Liggedag Svolvær besøk fra departement	6. okt.	6. okt.		Svolvær														
		Mannskapskifte	13. okt.	13. okt.							13. okt.	Tromsø								



Tøkt- nr.	Søknad nr.	Tøktets formål	Tid	Fartøydøgn	Område	Snitt	Planlagt avg./ankhavn	Mannsk. skifte	Skifte-havn	250 nm/	Soner	Ansvarlig	Tøkt-koodinator	E-post toktkoord.	Spesielt utstyrsbehov	Instrumentsjef/operatør	Prosjektøkonom	Hj prosjekt nr	
			Fra																Til
		Mannskapskifte	6. jan.	6. jan.				06.jan	Bergen										
2010201	NOR-008+NOR-011+BAR-006+KLO-006	Snitt + miljøundersøkelser	18. jan.	31. jan.	14		Bergen/Tromsø			Nei		K.A.Mork, T.Knudsen, H.E.Heldal			CTD + vannhøtere, WP2, MOCNESS, termosalinograf, ADCP-båt	Jan Frode Wilhelmsen, Lage Drivenes			
		Liggedag	1. feb.	2. feb.															
		Mannskapskifte	3. feb.	3. feb.				03.feb	Tromsø										
2010202	BAR-011 + BAR-006	Vintertøkt bunnfisk og lodde	4. feb.	17. mar.	41		Barentshavet, Fugløya-Bjørnøya, Vardø-N, Bjørnøya V	Tromsø/Tromsø	03.mar	JA	RØS	A.Aglen, T.Knudsen	A.Aglen		Campelen super 1800, Åkra trål, Lksetrål ønskes utprøvd på tokt hvis mulig.	Jan Erik Nygaard (til 17.feb), Magnar Mjanger (til 17.feb) Andreas Nieuwejaar (til 17.feb), Jarle Kristiansen (fra 17.feb) Lage Drivenes (fra 17.feb)			
2010203	BAR-012 + KLF-002	Skreittøkt + Snitt + Soperasjon og blandingsmekanismer	18. mar.	11. apr.	24		Lofoten Ballstad-Måløy/Skarholmen, Røst-Tennholmen	Tromsø/Bodø	31.mar	Bodø	Nei	E.Berg, L.Asplin	E.Berg		Campelen super 1800, Åkra trål, Harstad trål 320, Multinett, fisketrål	Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger			
2010204	OKO-009	Opptaking av kabler Ofotfjorden	12. apr.	14. apr.	0		Ofotfjorden	Bodø/Bodø			Nei	O.R.Godø	O.R.Godø		ROV Aglantha	Reidar Johannesen, Jarle Wangensten			
		Forvaltningsplan - Bodø	15. apr.	15. apr.	1														
		Transit Bodø-Bergen	16. apr.	17. apr.	2			Bodø/Bergen											
2010205	NSJ-012	Metodikk for mengdemåling av Tobis	18. apr.	10. mai.	22		Nordsjøen	Bergen/Bergen	28. apr.	Kristiansand	JA	UK, DK	E.Ona	E.Ona	Mocness, Box corer, multibeam, slede, TS sonde, Campelen Super 1800, Harstad trål 320, Tobis trål m/pose	Jan Frode Wilhelmsen, Lage Drivenes, Hilde Spjeld			
2010206	NOR-004	ICES Makrell	11. mai.	5. jun.	25		Norskehavet	Bergen/Bergen	26. mai.	Galway	JA	Færøyene, UK, Irland, Frankrike	L.Nøttestad	L.Nøttestad	Smolt trål, trenger også flyttbar vinsk, CTD + vannhøtere, Gulf m/Promonitor.	Jan Erik Nygaard, Terje Svoren			
		Verksted	6. iun.	30. iun.					23. iun.										
2010207	NSJ-011+KLO-002	Økosystemtøkt Nordsjøen (Akustisk mengdeberegning sild og sei IBTS-3Q + Snitt + Miljøundersøkelser)	3. jul.	2. aug.	30		Nordsjøen Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira-W	Bergen/Bergen	21. jul.	JA		I.Huse, Cecilie Kvamme, H.E.Heldal	I.Huse		Mocness, slepe CTD, G.O.V trål, Åkra trål, Mic, Laksetrål	Bjarte Kvinge (til 21.07), Terje Haugland (til 21.07), Jan Erik Nygaard (fra 21.07), Andreas Nieuwejaar (fra 21.07)			
2010208	NOR-008 + NOR-011	Snitt, Svinøy-Gimsøy + stasjon MIKE	3. aug.	9. aug.	7		Norskehavet Svinøy-Gimsøy + stasjon MIKE	Bergen/Bodø			Nei	K.A.Mork	K.A.Mork		CTD + vannhøtere, WP2, MOCNESS, termosalinograf, ADCP-båt	Jan Erik Nygaard, Andreas Nieuwejaar			
2010209	NOR-027	Høstgrytende Sild	10. aug.	17. aug.	8		Lofoten/Vesterålen	Bodø/Tromsø			Nei	A.Slotte	A.Slotte		Firkløvertrål, Harstad trål 320, Åkr trål	Jan Erik Nygaard, Andreas Nieuwejaar			
		Liggedag	17. aug.																
		Mannskapskifte	18. aug.						18.aug	Tromsø									
2010210	BAR-001 + NOR-010 + BAR-007 + BAR-005 + BAR-002+ KLO-007	Økosystemtøkt Barentshavet + snitt + Komsomolets	23. aug.	25. sep.	33		Barentshavet, Fugløya-Bjørnøya, Nordkapp-Nord + Bjørnøya V, Vardø-N	Tromsø/Kirkenes	15. sep.		JA	RØS	E.Eriksen, N.Øien, R.Ingvaldsen, T.Knudsen, S.Tjelmeland, H.E.Heldal, E.K.Stenevik	R.Ingvaldsen	Harstad trål 320, Campelen super 1800, Krill trål/macrosplankton trål 96, Box corer	Magnar Manger (til 15.09), Gunnar Lien (til 15.09), Lage Drivenes (fra 15.09), Ole Sverre Fosshem (fra 15.09)			
		Liggedag	26. sep.																
2010211	KST-002 + KLO-004 + BAR-006	Økosystem kysten + Snitt + Miljøundersøkelser fjord	27. sep.	9. nov.	43		Norskekysten Varanger-Trøndelag	Kirkenes/Bergen	13.okt	Tromsø	Nei	S.Meh, H.E.Heldal, T.Knudsen	S.Mehl		Box corer, Campelen super 1800, Harstad trål 320, Åkra trål	Jan Erik Nygaard (til 13.10), Lage Drivenes (til 13.10), Magnar Mjanger (fra 13.10), Jarle Kristiansen (fra 13.10)			
		Mannskapskifte	10. nov.						10. nov.	Bergen									
		Liggedag/verksted	11. nov.	14. nov.															
2010214	NSJ-003	Nordsjø snitt	11. nov.	15. nov.	5		Nordsjøen Utsira-W	Bergen/Bergen		JA	UK, DK	T.Falkenhaus	T.Falkenhaus		CTD, høver og mocness.	Terje Hovland og Jan Erik Nygård			
2010212	OKO-009	Utsetting av kabler Hardangerfjorden	19. nov.	21. nov.	0		Hardangerfjorden	Bergen/Bergen			Nei	O.R.Godø	O.R.Godø		ROV Aglantha	Jarle Wangensten, Terje Hovland			
2010213	OKO-008	WESTZOO	19. nov.	2. des.	0		Vestlandet					E.Ona	E.Ona			Jan Erik Nygaard, Terje Hovland			
		Mannskapskifte	8. des.						8. des.	Bergen									
				TOT	255														

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid	Fartøydøgn	Område	Snitt	Planlagt avg./ankhavn	Mansk. skifte	Skiftehavn	250 nm/	Soner	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoord.	Spesielt utstysrbehov	Instrumentsjef/operatør	Prosjektøkonom	HI prosjekt nr	

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøydøgn	Område	Snitt	Planlagt avg./ank.havn	Mannskifte	Skifte-havn	250 nm/ Utl sone	Soner	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoord.	Spesielt utstyrsbehov	Instrumentsjef/operatør	Prosjektøkonom	HJ prosjekt nr
			Fra	Til															
		Mannskapskifte	6. jan.																
2010601	NSJ-013	Reketokt + Snitt	13. jan.	2. feb.	21	Skagerrak/Nordsjøen	Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm	Bergen/Bergen	06.jan	Bergen	JA	DK, Svensk, UK	G.Søvik	G.Søvik		Campelen Super 1800, Krepsetrål, Mocness, WP3, WP2, Algehåv	Geir Lada		
		Mannskapskifte	3. feb.						03.feb	Bergen									
		Liggdag	4. feb.																
2010602	BIO-005	Whalefall	5. feb.	6. feb.	2	Vestlandet		Bergen/Bergen			Nei		C.Schander	C.Schander	ROV Aglantha, slepe CTD, Slede	Reidar Johannesen, Jarle Wangensten			
2010603	BIO-019	Kronemanet	7. feb.	10. feb.	4	Vestlandet / Lurefj		Bergen/Bergen			Nei		D.L.Aksnes	D.L.Aksnes	CTD utstyrt med vannhenter, fluorskens, lysmåler og o2-sonde, ROV Aglantha, mic, Gulf, multinet	Reidar Johannesen, Jarle Wangensten			
2010604	GFI-001	GEOF332	11. feb.	20. feb.	10	vestlandet		Bergen/Bergen			Nei		T.Gammelsrod	T.Gammelsrod	CTD og ADCP	Reidar Johannesen			
2010605	GFI-009 + NOR-011	IAA005 overvåkning av Golfstrømmen i svinøysnittet, + Stasjon MIKE	24. feb.	2. mar.	7	Nordsjøen	Stasjon Mike+Svinøy-NV	Bergen/Bergen			ja	ikke oppgitt	K.A.Orvik, K.A. Mork	K.A. Mork	Slepe CTD	Ann-Kristin Abrahamsen, Ingve Fjeldstad			
2010606	GFI-004	GEOF234	1. mar.	5. mar.	0	Norskekysten/vestlandet		Bergen/Bergen	3.mar.	Bergen	Nei		L.Sjelvån	L.Sjelvån	ikke oppgitt noe	Ann-Kristin Abrahamsen			
2010607	NOR-008	Dekning av Kyst torsk	6. mar.	30. mar.	25	SørTroms-Nordland / norskehavet		Bergen/Bergen			Nei		Knut Korsbrekke	Knut Korsbrekke	campelen 1800 og Harstad trål 320 m omk.	Geir Landa, Terje Svoren			
		Mannskapskifte	31. mar.						31.mar	Bergen									
2010608	KST-029	EpiGraph	1. apr.	6. apr.	6	Hardangerfjord		Bergen/Bergen			Nei		T.Falkenhaug, Cecilie Kvamme	Cecilie Kvamme	Mocness, Firkjørtrål, bunntål, planktonhåver	Geir Landa, Reidar Johannesen			
		Verksted	7. apr.	12. mai.					28. apr.	Bergen									
2010609	BIO-005	Whalefall	14. mai.	16. mai.	3	Vestlandet		Bergen/Bergen			Nei		C.Schander	C.Schander	ROV Aglantha, slepe CTD, Slede	Reidar Johannesen, Jarle Wangensten			
2010610	BIO-023 + NOR-017	Sildelarve	17. mai.	25. mai.	9	norskekysten		Bergen/Bergen			Nei		A.Folkvord, E.K.Stenevik	E.K.Stenevik	Multisamplere, Mocness, Firkjørtrål, Krill trål/macroplankton trål 96, Mic, Multibeam, Multinet, TS sonde, Gulf	Reidar Johannesen, Terje Hovland			
		Mannskapskifte	26. mai.						26. mai.	Bergen									
2010611	GEO-002 + NOR-011	Aegir-GEO, stasjon Mike	27. mai.	14. jun.	19	Norskehavet	Stasjon MIKE	Tromsø/Bergen			Ja	ikke oppgitt	R.Mjelde, K.A. Mork	R.Mjelde	Kontainer med havbunnsseismometre, 4 store luftkanoner, gravimeter, magnetometer, en-kanals streamer, dregg til geologisk prøvetaking	Geir Landa			
2010612	KLF-001+BAR-006	IBEX-Inter Basin Exchange + Snitt	15. jun.	5. jul.	20	Barentshavet, Norskehavet	Fugløya-Bjørnøya + riggskifte + Vardø N	Bergen/Tromsø	24.jun	Tromsø	Nei		T.Knudsen, H.Søiland	T.Knudsen	CTD + vannhenter, WP2, riggopptak og utsetting	Magnar Mjanger, Ingve Fjeldstad (til 24.06)			
2010613	OKO-004 + GFI-011	Mesoskala - AkuSat + MyOcean	6. jul.	17. jul.	12	Lofoten/Vesterålen		Bergen/Bodø			Nei		O.R.Godø, J.A.Johannessen	O.R.Godø	Multisamplere, Mocness, Tauet farkost, TS sonde, Harstad trål 320, Åkra trål, Krill trål/macroplankton trål 96, slepe ctd	Geir Landa, Terje Svoren			
2010623	OKO-009	Opptaking av kabler Ofotfjorden	18. jul.	20. jul.	3	Ofotfjorden		Bodø/Bodø			Nei		E.Tenningen	E.Tenningen	ROV Aglantha	Reidar Johannesen, Jarle Wangensten			
		Mannskapskifte	21. jul.						21.jul	Bodø									
		Transitt Bodø - Bergen	22. jul.	23. jul.	2			Bodø/Bergen											
		Liggedager	25. jul.																
		Transitt Bergen - LBY	26. jul.	30. jul.	5			Bergen - LBY											
2010614	GFI-008	Process studies & Acoustic Tomography	31. jul.	17. aug.	18	Svalbard		LBY/LBY			Nei		L.Fer	L.Fer	ROV Aglantha	Reidar Johannesen, Ingve Fjeldstad			
		Mannskapskifte	18. aug.						18. aug.	LBY									
		Liggedag	19. aug.																
2010615	GEO-001	SVALEX	20. aug.	2. sep.	14	Svalbard		LBY/LBY			Nei		R.Mielde	R.Mielde	Seismikk	Geir Landa			
2010616	GFI-005	AGF214 Polar Ocean Climate	3. sep.	14. sep.	12	Svalbard		LBY/LBY			Nei		Frank Nilsen	Frank Nilsen	ikke oppgitt noe	Geir Landa			
		Mannskapskifte	15. sep.						15.sep	LBY									
		Transitt LBY - Bergen	16. sep.	22. sep.	7			LBY/Bergen											
		Liggedag	23. sep.																
		ROV Aglantha															Jarle wangenstein		



Tøkt- nr / Cruise No	Survey No	Tøktets formål/ Purpose of cruise	Tid / Period		Fartøy- degn / Ship days	Område / Area	Avgangs- bær/ Port of departure	Planlagt havanøp/ Dat	Planlagt havanøp/ Dat	Ankomst- bær/ Port of arrival	Skiftet/ Crew change	Skifte- dato	Ansvarlig/Cruise leader	Assisterende ledet/Assistant cruise leader	Andre deltager/Other participants	Instrument/Chief og operatør/Instrument chief and operator
			Fra / From	Til / To												
2010401	1	Regional hake	7. jan.	28. feb.	53		Cape Town	Cape Town / 12.02		Walvis Bay	Cape Town	2. feb.			Tore Mark, Terje Svoren (til 2 feb) Ole Sverre Fosshelm (fra 2 feb)	
2010402	2	Angola Demersal	1. mar.	31. mar.	31	Angola	Walvis Bay		Luanda	Luanda	16. mar.		Diana / Jens Otto	Jan Frode Wilhelmssen, Thor Egil Johansson		
2010403	3	Steaming Luanda - Tema Ghana Environment	31. mar.	6. apr.	5		Luanda		Tema	Tema					Ole Sverre Fosshelm, Jarle Kristiansen	
		Mannskapsbytte / crewchange	27. apr.							Tema	27. apr.					
2010404	4	Ghana fisheries. NOT CONF.	29. apr.	7. mai.	9	Ghana	Tema		Tema	Sao Tome		Jens Otto	Tore Mark, Thor Egil Johansson	Tore Mark, Thor Egil Johansson		
2010405	5	Steaming Tema - Sao Tome Sao Tome Biodiversity	7. mai.	10. mai.	3		Tema		Sao Tome	Sao Tome				Tore Mark, Jarle Kristiansen		
		Steaming Sao Tome - Ghana	10. mai.	20. mai.	10	Sao Tome/ Prinsøppe	Sao Tome	ingen	ingen	Sao Tome				Tore Mark, Jarle Kristiansen		
		Opflag i Ghana ?	21. mai.	23. mai.	2					Tema				Tore Mark (til 15.07), Ole Sverre Fosshelm (til 15.07), Thor Egil Johansson (fra 15.07), Jan Frode Wilhelmssen (fra 15.07)		
2010406	6	Steaming Tema - Port Genl Angola Environment monitoring	23. mai.	14. jun.	0						08. jun.				Tore Mark, Jarle Kristiansen	
		Steaming Luanda - Port Genl	14. jun.	17. jun.	3	Kanselert	Luanda		Luanda	Luanda	08. jun.	Ripen	Tore Mark, Jarle Kristiansen	Terje Svoren, Hilde Spjølling		
		Steaming Luanda - Port Genl	27. mai.	14. jun.	0	Kanselert	Luanda		Luanda	Luanda	08. jun.	Ripen	Tore Mark, Jarle Kristiansen			
2010408	8	GCLME-Angola-BCC Regional Pelagic	18. jun.	11. aug.	55	Angola	Port Genl	Point Noire / 30.06	Luanda / 10.07	Luanda	Luanda	15. jul.		Tore Mark (til 15.07), Ole Sverre Fosshelm (til 15.07), Thor Egil Johansson (fra 15.07), Jan Frode Wilhelmssen (fra 15.07)		
		Steaming VB-CT	12. aug.	14. aug.	3		Walvis Bay		Cape Town	Cape Town						
		Verktid / Service period	15. aug.	4. sep.			Cape Town		Cape Town	Cape Town	20. aug.			Terje Svoren, Hilde Spjølling		
		Steaming CT-Dakar sen. 14. des	4. sep.	10. sep.	0		Cape Town		Dakar	Dakar						
2010409	9	Steaming SW Africa in PLANNING	10. sep.	7. des.	0		Dakar		Gambier	Gambier						
		Crewchange								Port Louis / 22. des	22. des					
		Steaming			0					Port Louis	Port Louis					
2010407	7	Steaming to Mauritius Fisheries Resources Survey Mauritius EEZ	5. sep.	15. sep.	10		Cape Town		Port Louis	Port Louis						
		Crewchange	16. sep.	20. sep.	4		Port Louis		Port Louis	Port Louis						
		Steaming to Karachi	27. sep.	10. okt.	13		Port Louis		Port Louis	Port Louis						
		Karachi	11. okt.	21. okt.	10				Karachi	Karachi						
2010408	8	Survey of the small pelagic resources of Pakistan EEZ	12. okt.	5. nov.	14		Karachi		Karachi	Karachi					Tore mark og Thor Egil Johansson	
2010409	9	Survey of the demersal resources of Pakistan EEZ	20. nov.	1. des.	12		Karachi		Karachi	Karachi	1. nov.					
		Karachi	21. nov.	21. nov.	1		Karachi		Karachi	Karachi						
		Steaming Karachi - Mauritius	22. nov.	6. des.	13		Karachi		Port Louis	Port Louis	06. des.					
2010410	10	Survey of the small pelagic fish resources og the southern Mascarene	7. des.	21. des.	16		Port Louis		Port Louis	Port Louis					Terje Svoren og Ole Sverre Fosshelm	
		Port Louis	22. des.	24. des.	2		Port Louis		Port Louis	Port Louis						
		Steaming Port Louis - Cape Town	25. des.	4. jan.	6		Port Louis		Cape Town	Cape Town						
		Sellinvekten			254											



Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døen	Område	Snitt	Planlagt avg./ank.hav	Manns- k.	Skifte- havn	250 nm /	Soner	Ansvarlig	Tokt- koordinator	E-post toktkoord.	Spesielt utstyrskbehov	Instrumentsjef/operatør	Prosjektø- konom	Hj prosjekt nr	
			Fra	Til																
2010301	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010	Liggedag/vedlikehold	4. jan.	5. jan.	2															
		AB + Eutrofi-1 + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	6. jan.	12. jan.	7	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals	Flødevigen/Flødevigen				JA	DK	L.J.Naustvoll, T.Falkenhaus, L.Omli	L.J.Naustvoll					
2010302	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010	Liggedag/vedlikehold	12. feb.	12. feb.	1															
		AB + Eutrofi-2 + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	13. feb.	19. feb.	7	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals	Flødevigen/Flødevigen				JA	DK	L.J.Naustvoll, T.Falkenhaus, L.Omli	L.J.Naustvoll					
2010303	AKV-026	Transit til Bergen	20. feb.	21. feb.	2															
		Kartlegging Torsk	22. feb.	11. mar.	18	Vestlandet		Bergen/Stord												
2010304	NSJ-005 + KST-010 + KST-009 + KST-011	Transit til Hirtshals	12. mar.	13. mar.	2															
		AB + Eutrofi-3 + Sukkertare + Langtidsovervåkning kyst	14. mar.	16. mar.	3	Skagerrak	Torungen-Hirtshals					JA	DK	L.J.Naustvoll	Sigurd Espeland					
2010305	KST-013	Eggetokt	17. mar.	22. mar.	6															
		Liggedag/vedlikehold	10. apr.	10. apr.	1															
2010306	NSJ-004	Liggedag/vedlikehold	10. apr.	10. apr.	1															
		Økosystemtokt nordsjøen , Samkjøres med GOS	11. apr.	23. apr.	13	Nordsjøen / Skaerak	Feie-ShetInd, Göteborg-Fredrikshavn, Hanstholm-Aberdeen, Jomfruland-Koster, Jærens rev mot SW, Lista mot SW, Måseskjær, Oksh-Hanstholm, Torungen-Hirtshals, Utsira W, Vadera, Harboar, Huseby Klit, Knude Dyp					JA	DK,UK, Sverige ( Samkjøres med GOS )	L.J.Naustvoll	L.J.Naustvoll					
2010307	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010	AB + Eutrofi-4 + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	24. apr.	1. mai.	7	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals													
		Transit	2. mai.	2. mai.	1															
2010308	AKV-024	Oppstrømning dypvann 1	3. mai.	6. mai.	5															
2010309	AKV-013	Postsmoltråling	8. mai.	23. mai.	16															
		Transit til Hirtshals	23. mai.	24. mai.	1															
2010310	NSJ-005	AB	25. mai.	25. mai.	0	Skaerak	Torungen-Hirtshals													
2010311	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010	AB + Eutrofi-5 + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	14. jun.	20. jun.	7	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals													
		Verksted/vedlikehold	21. jun.	2. jul.	12															
2010312	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011	Liggedag/vedlikehold	25. jul.	25. jul.	0															
		AB + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	2. jul.	4. jul.	2	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals													
2010313	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010	Liggedag	15. aug.	15. aug.	1															
		AB + Eutrofi-6 + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	10. aug.	16. aug.	7	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals													
2010314	KST-031	Hummerreservater	17. aug.	25. aug.	9															
		Liggedag/vedlikehold	12. sep.		1															
2010315	NSJ-005	AB	13. sep.	14. sep.	2	Skaerak	Torungen-Hirtshals													
2010316	KST-015+ KST-007 + KST-009 + KST-011 + KST-010	Strandnot, kyst syd/øst + Eutrofi-7 + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	15. sep.	3. okt.	19															
		Liggedag/vedlikehold	11. nov.	11. nov.	1															
2010317	NSJ-005	AB	4. okt.	5. okt.	2	Skaerak	Torungen-Hirtshals													
		Liggedag/vedlikehold	11. nov.	11. nov.	1															
2010318	NSJ-005	AB	12. nov.	13. nov.	2	Skaerak	Torungen-Hirtshals													
2010319	KST-030 + KST-010	Miljøgifter Grenland + Eutrofi. 8	14. nov.	22. nov.	9															
2010320	KST-016	Overvåkning kystorsk - høstfiske	23. nov.	13. des.	22															
		Transit / liggedag	14. des.	14. des.	1															

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy-døgn	Område	Snitt	Planlagt avg./ank.hav	Manns k.	Skifte-havn	250 nm/	Soner	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoord.	Spesielt utstørsbehov	Instrumentsjef/operatør	Prosjektøkonom	HI prosjekt nr	
2010321	NSJ-005 + KST-007 + KST-009 + KST-011	AB + mnd overvåkning lobemanet, + Langtidsovervåkning kyst + Sukkertare	15. des.	17. des.	3	Norskekysten sør/øst	Torungen-Hirtshals				JA	DK	L.J.Naustvoll, T.Falkenhaug, L.Omli	L.J.Naustvoll		Ikke oppgitt noe				
				TOT	192															

Tidspunkt	Saknavn nr.	Tilsvener formål	Titel		Føringssjef	Område	Planlagt oppstartstidspunkt	Ansvarlig	Tilaksord.	Egnet ledelse/ansvar	Spesialt utstyrs-behov	Prosjektstatus	Hvordan
			Prosjekt	Utgangspunkt									
2010	BO-004	Service + mind overvåking	11. jan	14. jan	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-002	Service + mind overvåking	14. jan	14. jan	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-017	Appendixdata	18. jan	18. jan	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	ANV-020	Legging	19. jan	19. jan	1	Vestlandet	P.A. Hansen	P.A. Hansen					
2010	ANV-004	Hestangerford 1	23. jan	27. jan	5	Hestangerford	L. Aglin	L. Aglin					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	07. feb	03. feb	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-008	Service + mind overvåking	07. feb	03. feb	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-017	MARE MINIMU	07. feb	03. feb	3	Vestlandet	A. Johannessen, L. Nethestad, J.T. Østved	A. Johannessen, L. Nethestad			Til sønde		
2010	KST-020	Karlegging, Kinnepål	15. feb	24. feb	10	Vestlandet	E.S. Østved, T. Fjellheim	E.S. Østved			Til sønde, utstyrs-behov		
2010	BO-017	Appendixdata	25. feb	24. feb	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-020	Swamp	20. feb	20. feb	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	01. mar	02. mar	2	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-008	Service + mind overvåking	01. mar	02. mar	2	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-004	Service + mind overvåking	03. mar	03. mar	1	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-008	Service + mind overvåking	03. mar	03. mar	1	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	OF-003	Carbochook, 6 meter	8. mar	11. mar	3	Vestlandet	S. Sjerve	S. Sjerve					
2010	ANV-020	Hestangerford 2 +	09. mar	10. mar	2	Vestlandet	L. Aglin, P.A. Hansen	P.A. Hansen					
2010	BO-022	MAR11	17. mar	18. mar	2	Vestlandet	J. Egge	J. Egge					
2010	BO-020	Swamp	19. mar	19. mar	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-017	Appendixdata	22. mar	22. mar	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	23. mar	21. mar	2	Vestlandet	A. Johannessen, L. Nethestad	A. Johannessen, L. Nethestad			Til sønde		
2010	BO-017	Appendixdata	6. apr	6. apr	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-018	MARE MINIMU	07. apr	12. apr	6	Vestlandet	A. Johannessen, L. Nethestad	A. Johannessen, L. Nethestad			Til sønde		
2010	KST-022	Dyfelkign tenk	13. apr	25. apr	13	Vestlandet	T. Bock	T. Bock					
2010	BO-009	MAR11	20. apr	23. apr	4	Vestlandet	J. Egge	J. Egge					
2010	BO-020	Swamp	20. apr	20. apr	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-017	Appendixdata	23. apr	23. apr	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	04. mai	05. mai	2	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	ANV-020	Hestangerford 3	08. mai	08. mai	1	Vestlandet	L. Aglin	L. Aglin					
2010	BO-010	Service + mind overvåking	10. mai	12. mai	3	Vestlandet	L. Aglin	L. Aglin					
2010	BO-010	Service + mind overvåking	18. mai	21. mai	4	Vestlandet	A. Johannessen, L. Nethestad	A. Johannessen, L. Nethestad			Til sønde, utstyrs-behov		
2010	BO-004	Service + mind overvåking	25. mai	27. mai	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-020	Swamp	28. mai	28. mai	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	ANV-027	Karlegging	28. mai	4. jun	7	Flow	K. Jensen	K. Jensen			Stads		
2010	BO-017	Appendixdata	07. jun	07. jun	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	ANV-020	Hestangerford 5	8. jun	12. jun	5	Hestangerford	L. Aglin	L. Aglin					
2010	BO-001	Erpapp	14. jun	18. jun	5	Hestangerford	K. Sjøen	K. Sjøen					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	21. jun	23. jun	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	ANV-032	CAND	24. jun	26. jun	3	Vestlandet	A. Enk	A. Enk					
2010	BO-020	Swamp	28. jun	28. jun	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-017	Appendixdata	01. jul	01. jul	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-017	Appendixdata	2. jul	2. jul	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-020	Swamp	03. jul	03. jul	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	03. aug	05. aug	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-020	Swamp	06. aug	06. aug	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-002	Service + mind overvåking	10. aug	14. aug	5	Vestlandet	K. Sjøen	K. Sjøen					
2010	BO-017	Appendixdata	16. aug	16. aug	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	ANV-020	Hestangerford 6	17. aug	17. aug	1	Hestangerford	L. Aglin	L. Aglin					
2010	ANV-025	Oppsamling	23. aug	27. aug	5	Luvland	T. Steinhilber	T. Steinhilber					
2010	BO-020	Swamp	30. aug	30. aug	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	31. aug	31. aug	1	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	KST-020	Service + mind overvåking	01. sep	03. sep	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim					
2010	OF-003	Carbochook	05. sep	10. sep	5	Vestlandet	S. Sjerve	S. Sjerve					
2010	BO-017	Appendixdata	07. sep	07. sep	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-017	Appendixdata	13. sep	13. sep	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-024	MAR 31 G	15. sep	17. sep	3	Vestlandet	A.C. Palm	A.C. Palm			Stads		
2010	DE-004	DE-0110	20. sep	24. sep	5	Vestlandet	B. Pipstein	B. Pipstein			Stads		
2010	ANV-034	Hestangerford 8 +	27. sep	01. okt	5	Hestangerford	P.A. Hansen, L. Aglin	P.A. Hansen, L. Aglin					
2010	BO-020	Swamp	04. okt	04. okt	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	06. okt	08. okt	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-017	Appendixdata	11. okt	12. okt	2	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	KST-020	Karlegging, Kinnepål	14. okt	23. okt	10	Vestlandet	E.S. Østved	E.S. Østved					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	20. okt	20. okt	1	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-004	Service + mind overvåking	25. okt	27. okt	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-004	Service + mind overvåking	01. nov	03. nov	3	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	BO-020	Swamp	4. nov	4. nov	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	BO-017	Appendixdata	05. nov	05. nov	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	BO-004	Service + mind overvåking	08. nov	08. nov	1	Vestlandet	C. Schreiner, T. Fjellheim	C. Schreiner, T. Fjellheim			Stads		
2010	ANV-070	Hestangerford 7	10. nov	12. nov	3	Vestlandet	L. Aglin	L. Aglin					
2010	ANV-034	ECCOR&L	15. nov	19. nov	5	Vestlandet	A. Enk	A. Enk					
2010	BO-003	Service + mind overvåking	22. nov	02. des	10	Vestlandet	G. Sjøen	G. Sjøen					
2010	BO-017	Appendixdata	06. des	06. des	1	Vestlandet	J.M. Bouquet	J.M. Bouquet					
2010	ANV-011	Hestangerford 5	07. des	05. des	1	Hestangerford	L. Aglin	L. Aglin					
2010	BO-020	Swamp	10. des	10. des	1	Vestlandet	H.T. Raapp	H.T. Raapp					
2010	KST-020	Service + mind overvåking	13. des	13. des	1	Vestlandet	T. Fjellheim	T. Fjellheim					



Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy-døgn	Område	Snitt	Planlagt	250 nm/	Sone	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoordinator	Spesielt utstyrsbehov	Instrumentsett/operatør	Prosjektøkonom	HI prosjekt nr
			Fra	Til													
	Tokt 01	Testing	9. jan.	11. jan.	3	Troms					J. T. Eilertsen R. B. Larsen	J. T. Eilertsen R. B. Larsen	<a href="mailto:john-teilerlsen@uit.no">john-teilerlsen@uit.no</a>				
	Tokt 02	Formålet med dette toktet vil være å gjøre planktonundersøkelser, bestandsestimater på overvintrende dyreplankton (og test av svingere).	12. jan.	31. jan.	20	Nordland/Troms											
2010701	BAR-010 Tokt 3	Vintertokt bunnfisk og lodde. Snitt . .	1. feb.	5. mar.	33	Barentshavet	Fugløya-Bjørnøya, Vardo-N				A. Aglen	A. Aglen		Campelen super 1800, Åkra trål, Lksetrål ønskes utprøvd på tokt hvis mulig.			
	Tokt 04	Seleksjonsforsøk med trål, utprøving av pelagisk trål, fiskeiteiner, nytt opptakstutstyr video.	6. mar.	14. mar.	8	Bankene utenfor Troms og Fi					R. B. Larsen	R. B. Larsen	<a href="mailto:rogerf@rnh.uit.no">rogerf@rnh.uit.no</a>				
	Tokt 05	Undervisning Bio-1501	15. mar.	16. mar.	2	Balsfj. Malangen					B. Gulliksen	B. Gulliksen	<a href="mailto:bjorn.gulliksen@uit.no">bjorn.gulliksen@uit.no</a>				
	Tokt 06	a) Undervisning: Obligatorisk ekskursjon i forbindelse med kurset BIO-2310 Arktisk Biologi)b) Forskning: Fysiologiske studier av klappmyss, med hensyn på dyrenes store toleranse til oksygenmangel og de forsvarsmekanismer dyrene oppviser for å tolerere slik mangel. I tillegg foretas prøveinnsamling til flere andre prosjekter (HI - dyrenes kondisjon, alder, vevsprøver for div. analyser; UIB - leverprøver for genetiske studier	17. mar.	4. apr.	19	Vesterisen: Kasteområdene for klappmyss og grønlandssæl (drivsområde i Grønlandshavet, langs iskanten mellom ca. 69 og 75 grader nord).					L. Folkow	L. folkow	<a href="mailto:lar.folkow@uit.no">lar.folkow@uit.no</a>				
	Tokt 07	Seleksjonsforsøk med trål og fiskeiteiner. Test av ny type trålpøse	5. apr.	11. apr.	6	Bankene utenfor Troms og Fi					R. B. Larsen	R. B. Larsen					
	Tokt 08	Undervisning	12. apr.	18. apr.	6	Lofoten					H. C. Eilertsen	H. C. Eilertsen	<a href="mailto:hans.c.eilertsen@uit.no">hans.c.eilertsen@uit.no</a>				
	Tokt 09	Undervisning	19. apr.	21. apr.	3	Troms					J. Mienert	J. Mienert	<a href="mailto:jorgen.mienert@uit.no">jorgen.mienert@uit.no</a>				
	Tokt 10	Geologi	22. apr.	27. apr.	6	Barentshavet					K. Andreassen	K. Andreassen	<a href="mailto:karin.andreassen@uit.no">karin.andreassen@uit.no</a>				
	Tokt 11	Geologi	28. apr.	2. mai.	5	Kongsfjorden					M. Hald	M. Hald	<a href="mailto:ketline.husum@uit.no">ketline.husum@uit.no</a>				
	Tokt 12	Undervisning	3. mai.	12. mai.	10	Barentshavet					P. Wassmann	P. Wassmann	<a href="mailto:paal.wassmann@uit.no">paal.wassmann@uit.no</a>				
	Tokt 13	Undervisning	13. mai.	22. mai.	10	Svalbard					UNIS	O.J. Lønne	<a href="mailto:ole.jorgen.lonne@unis.no">ole.jorgen.lonne@unis.no</a>				
	Tokt 14	Geologi	23. mai.	6. jun.	14	Norskehavet					T.O.Vorren	Jan S. Laberg	<a href="mailto:jan.laberg@uit.no">jan.laberg@uit.no</a>				
	Tokt 15	Undervisning	7. jun.	13. jun.	6	Troms/Finnm.					E. N. Hegseth	E. N. Hegseth	<a href="mailto:ese.hegseth@uit.no">ese.hegseth@uit.no</a>				
	Tokt 16	Geologi	20. jun.	28.jun.	9	Vestnesa Storfjorden Isfjordskråningen					S. Buenz/T. Rasmussen	S. Buenz/T. Rasmussen					
2010702	NOR-001 Tokt 17	Klappmyss.	30. jun.	20. jul.	22	Vesterisen					T.Haug	T.Haug		Ikke oppgitt noe			
	Tokt 18	Geologi	21. jul.	26. jul.	5	Barentshavet - Svalbard					J. Mienert	J. Mienert	<a href="mailto:jorgen.mienert@uit.no">jorgen.mienert@uit.no</a>				
	Tokt 19	Undervisning - Geo-3144/8144	27. jul.	5. aug.	9	Svalbard					K. Andreassen	K. Andreassen					
	Tokt 20	TUNU-IV - Arctos	6. aug.	17. aug.	12	Grønland					J.S.Christians.	J.S.Christians.	<a href="mailto:jorgen.s.christiansen@uit.no">jorgen.s.christiansen@uit.no</a>				
	Tokt 21	UNIS - Undervisning AG-210/211/339	18. aug.	24. aug.	7	Svalbard					UNIS	Riko Noormets	<a href="mailto:Riko.Noormets@unis.no">Riko.Noormets@unis.no</a>				
2010703	BAR-001 + NOR-010 + BAR-007 + BAR-005 + BAR-002 Tokt 22	Arktisk Økosystem - Snitt , UNIS - undervisning AB-320 UNIS - undervisning Geologi Geologi Geologi	26. aug.	14. sep.	20	Barentshavet	Bjørnøya-Sørkapp, Sørkapp-W				E Eriksen, N.Øien, R.Ingvaldsen, T.Knudsen, S.Tjelmeland, H.E.Heldal, E.K.Stenevik	R.Ingvaldsen		Harstad trål 320, Campelen super 1800, Krill trål/macrosplan kton trål 96, Box corer			
	Tokt 23	Geologi	15. sep.	29. sep.	15	Svalbard					UNIS	Jørgen Berge/B.	<a href="mailto:Jorgen.Berge@unis.no">Jorgen.Berge@unis.no</a>				
	Tokt 24	Geologi	30. sep.	7. okt.	7	Svalbard					UNIS	Jørgen Berge					
	Tokt 25	Geologi	8. okt.	24. okt.	16	Svalbard					J. Mienert/K. An	J. Mienert/K. An					
	Tokt 26	Geologi	26. okt.	31. okt.	6	Svalbard					T.O.Vorren	M. Forwick	<a href="mailto:matthias.forwick@uit.no">matthias.forwick@uit.no</a>				
	Tokt 27	Geologi	1. nov.	6. nov.	6	Svalbard					T. Rasmussen	T. Rasmussen	<a href="mailto:tine.rasmussen@uit.no">tine.rasmussen@uit.no</a>				
	Tokt 28	Undervisning - MTE -2001/Bio-3556	8. nov.	14. nov.	6	Troms					R. B. Larsen	R. B. Larsen					
	Tokt 29	Seleksjonsforsøk med trål og uttesting av redskapsparametre	16. nov.	30. nov.	14	Barentshavet - Bjørnøya - Sør-kapp					R. B. Larsen	R. B. Larsen					

F/F Johan Ruud -detaljer 2010					
Tukt- nr.	Søknad nr.	Tuktets formål	Tid		Fartøy- døgn
			Fra	Til	
1		Kalibrering	13. jan.	15. jan.	
2		Havmiljødata (HMD)	18. jan.	22. jan.	
3		Epigraph -resurskartlegging	01. feb.	05. feb.	
4		Økosystemundersøkelser	08. feb.	12. feb.	
5		Havmiljødata	15. feb.	19. feb.	
6		Rekeundersøkelser	08. mar.	12. mar.	
7		Havmiljødata	mar./18.	mar./19.	
8		Bio-3557	16. mar.	17. mar.	
9		Underv.tokt m/vgs. i Troms	22. mar.	26. mar.	
10		Lakseundersøkelser/rigger/lyttestasj.	12. apr.	16. apr.	
11		CONFLUX - planktonundersøkelser m.m.	19. apr.	23. apr.	
12		Epigraph -resurskartlegging	26. apr.	30. apr.	
13		MABCENT - Bioprospektering	03. mai.	09. mai.	
14		Bio 1002	18. mai.	19. mai.	
15		Rekeundersøkelser	20. mai.	21. mai.	
16		Uprøving av selektiv rekestrål	25. mai.	28. mai.	
17		Krabbeundersøkelser	07. jun.	13. jun.	
18		Økosystemundersøkelser	14. jun.	18. jun.	
19		CONFLUX - planktonundersøkelser m.m.	21. jun.	24. jun.	
20		Epigraph -resurskartlegging	16. aug.	20. aug.	
21		Havforskningsinstituttet - Krabbetokt -	23. aug.	10. sep.	
22		Uprøving av selektiv rekestrål	20. sep.	24. sep.	
23		Økosystemundersøkelser	27. sep.	01. okt.	
24		Rekeundersøkelser	04. okt.	08. okt.	
25		MABCENT - Bioprospektering	11. okt.	17. okt.	
26		CONFLUX - planktonundersøkelser m.m.	18. okt.	22. okt.	
27		Lakseundersøkelser/rigger/lyttestasj.	25. okt.	27. okt.	
28		Dykking faste stasjoner/HMD	08. nov.	12. nov.	
29		Økosystemundersøkelser	29. nov.	03. des.	
30		Havmiljødata	06. des.	10. des.	

Område	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoordinator	Spesielt utstys-behov
Grøtsundet	John-T. Eilertsen	J.T.Eilertsen	<a href="mailto:john-terje.eilertsen@uit.no">john-terje.eilertsen@uit.no</a>	
Malangen-Porsanger	H.C. Eilertsen	U. Normann		
Porsanger	T. Pedersen	T. Pedersen	<a href="mailto:torstein.pedersen@uit.no">torstein.pedersen@uit.no</a>	
Ullsfjorden	T. Pedersen	T. Pedersen		
Malangen-Porsanger	H.C. Eilertsen	U. Normann	<a href="mailto:Ulf.Normann@nfh.uit.no">Ulf.Normann@nfh.uit.no</a>	
Malangen-Kvenangen	E. M. Nilssen	E. M. Nilssen		
Malangen - Balsfjord	H.C. Eilertsen	U. Normann		
Balsfjorden	J. Santos	J. Santos	<a href="mailto:jorge.santos@uit.no">jorge.santos@uit.no</a>	
Balsfjorden	H. Romsaas	H. Romsaas	<a href="mailto:henrik.romsaas@uit.no">henrik.romsaas@uit.no</a>	
Altafjorden	A. Rikardsen	E. Halttunen		
Fjordene i Troms	M. Reigstad	M. Reigstad	<a href="mailto:marit.reigstad@uit.no">marit.reigstad@uit.no</a>	
Porsanger	T. Pedersen	T. Pedersen		
Finnmark	T. Jørgensen	H.C.Eilertsen	<a href="mailto:hans.c.eilertsen@uit.no">hans.c.eilertsen@uit.no</a>	
Balsfjorden	S.E. Fevolden	S.E.Fevolden	<a href="mailto:svein-erik.fevolden@uit.no">svein-erik.fevolden@uit.no</a>	
Malangen - Lyngen	E. M. Nilssen	E.M.Nilssen	<a href="mailto:einar.nilssen@uit.no">einar.nilssen@uit.no</a>	
Balsfjorden-Lyngen	R.B. Larsen	R.B. Larsen	<a href="mailto:rogerl@uit.no">rogerl@uit.no</a>	
Porsanger	E. M. Nilssen	E.M.Nilssen		
Ullsfjorden	T.Pedersen	T. Pedersen		
Fjordene i Troms	M. Reigstad	M. Reigstad		
Porsanger	T. Pedersen	T. Pedersen		
Ø -Finnmark	J.H. Sundet	J.H. Sundet	<a href="mailto:jan.h.sundet@imr.no">jan.h.sundet@imr.no</a>	
Balsfjorden-Lyngen	R.B. Larsen	R.B. Larsen		
Ullsfjorden	T.Pedersen	T. Pedersen		
Malangen -Kvenangen	E. M. Nilssen	E.M.Nilssen		
Ofotfj. - Tysfjorden	T. Jørgensen	H.C.Eilertsen		
Fjordene i Troms	M. Reigstad	M. Reigstad		
Altafjorden	A. Rikardsen	E. Halttunen	<a href="mailto:elina.halttunen@uit.no">elina.halttunen@uit.no</a>	
Malangen -Porsanger	B. Gulliksen	B. Gulliksen	<a href="mailto:bjorn.gulliksen@uit.no">bjorn.gulliksen@uit.no</a>	
Ullsfjorden	T.Pedersen	T. Pedersen		
Malangen - Porsanger	H.C. Eilertsen	U. Normann		