

Endringer i denne versjonen ift forrige versjon

Tokt nr	Fartøy	Fra	Til	Endring
	Seisma			Ny versjon av toktprogrammet for Seisma lagt inn
Survey no 4	DFN ✓	1. apr.	20.apr	Anløp endret fra Point Noire 20 april til Luanda 18 april
2006962	HB ✓	31.mar	31.mar	Arne Johannesen til Lindås. Tokt nr 2006915 delt i to deler, 200915A og 2006915B
2006105	GOS ✓	18.apr	19.apr	Utprøving ROV avkortet til to dager
2006106	GOS ✓	20.apr	21.apr	Utprøving corer avkortet til to dager
2006107	GOS ✓	27.apr	31.mai	Oppstart tokt utsatt med to dager fra 25.4 til 27.4 pga verkstedarbeider
	GOS	22.apr	26.apr	Verksted Bergen
2006918	HB ✓	18.apr	19.apr	Utgår
2006917	HB ✓	10.apr	12.apr	Flyttes til 18-19.4
2006963	HB ✓	25.aug	25.aug	Undervisningstokt m/Bergen Katedralskole
2006964	HB ✓	01.sep	01.sep	Undervisningstokt m/Bergen Katedralskole
2006965	HB ✓	15.sep	15.sep	Undervisningstokt m/Bergen Katedralskole

✓ NR
4/4 - 06

Registrert i toktedatabasen
20.02.06 VR

Tokt- nr/ Cruise No	Survey No	Toktets formål/ Purpose of cruise	Tid / Period		Fartøy-dugn / Ship days	Område / Area	Avgangs- havn/ Port of departure	Ankomst- havn/ Port of arrival	Mannskaps- skifte / Crew Change	Skiftehavn / Crew change harbour	Ansvarlig/Cruise leader	Assisterende toktleider/Assistant cruise leader	Andre deltagere/Other participants	Instrumentsjef og operatør/Instrument chief and operator
			Fra/ From	Til / To										
		Steaming Las Palmas - Walvis Bay	1. jan.	9. jan.	9		Las Palmas	Walvis Bay						
2006401	1	Gobies survey	10. jan.	22. jan.	13	Namibia	Walvis Bay	Walvis Bay						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Steaming Walvis Bay - Cape Town	23. jan.	26. jan.	4		Walvis Bay	CapeTown						Tore Mørk (til 04.02), Terje Hovland (fra 04.02), Jan Frode Wilhelmsen
2006402	2	Hake bottom trawl survey	27. jan.	26. feb.	31	SA west coast	CapeTown	Walvis Bay						Tore Mørk (til 04.02), Terje Hovland (fra 04.02), Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	4. feb.	4. feb.	1		CapeTown	CapeTown	4. feb.	Cape Town				
		Intercalibration with R/V Africana	7. feb.	16. feb.	10	SA west coast								
		Port call	27. feb.	27. feb.	1		Walvis Bay	Walvis Bay						
2006403	3	BENEFIT, Bottom trawl survey	28. feb.	31. mar.	32	Angola	Walvis Bay	Luanda						Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem
		Port call	20. mar.	20. mar.	1		Luanda	Luanda	21. mar.	Luanda				
		Port call	31. mar.	31. mar.	1		Luanda	Luanda						
2006404	4	Angola bilatera/BCLME, Survey of oil pollution and impact on fish stocks	1. apr.	19. apr.	19	Angola - Gabon		Pointe Noire						Tor Egil Johansson, Terje Hovland
		Steaming Pointe Noire - Conkary	20. apr.	26. apr.	7		Pointe Noire	Conkary						
		Port call	27. apr.	27. apr.	1				27. apr.	Conkary				
2006405	5	GCLME	28. apr.	16. mai.	19	Guinea - Sierra Leone- Liberia	Conkary	Tema						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	17. mai.	17. mai.	1		Tema	Tema						
2006406	6	FAO/Norway	18. mai.	7. jun.	21	Ivory Coast - Ghana - Togo - Benin	Tema	Tema						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	8. jun.	8. jun.	1		Tema	Tema	8. jun.	Tema				
2006407	7	GCLME	9. jun.	19. jul.	41	Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria Sao - Tome Principe	Tema	Pointe Noire						Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem
		Port call	23. jun.	23. jun.	1		Douala	Douala						
		Port call	20. jul.	20. jul.	1		Pointe Noire	Pointe Noire	20. jul.	Pointe Noire				
2006408	8	BENEFIT, Survey of pelagic resources	21. jul.	20. aug.	31	Angola	Pointe Noire	Walvis Bay						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	30. jul.	30. jul.	1		Luanda	Luanda						
		Port call	21. aug.	21. aug.	1		Walvis Bay	Walvis Bay						
2006409	9	BENEFIT	22. aug.	12. sep.	22	Namibia- South Africa	Walvis Bay	CapeTown						Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem
		Port call	31. aug.	31. aug.	1		Walvis Bay	Walvis Bay	31. aug.	Walvis Bay				
		Service period	13. sep.	26. sep.	14	Cape Town, South Africa	CapeTown	CapeTown						Tore Mørk
2006410	10	ASLME, Training surveys in acoustics, bottom trawl surveys and oceanography	27. sep.	26. okt.	30	South Africa	CapeTown	CapeTown						Tore Mørk, Terje Hovland
		Port call	6. okt.	6. okt.	1		CapeTown	CapeTown						
		Port call	16. okt.	16. okt.	1		CapeTown	CapeTown	06.okt	Cape Town				
														Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem (27.10 - ca 27.11)
														Tore Mørk, Terje Hovland (ca 28.11 - ca 22.12)
									09.nov	Walvis Bay				
									11.des	Cape Town				

Registrert i toktdebasen
21.02.06 UK

Tøkt- nr.	Søknad nr.	Tøktets formål	Tid		Fartøydøgn	Område	Ansvarlig	Tøktkoordinator	Spesielt utstørs-behov
			Fra	Til					
2006510		Statoil, Melkøya	06.mar	13.mar	8	Melkøya, Finnmark	P. Fossum	P. Fossum	
2006501	FG13003-2	Innsamling av stamfisk/prøver	13.mar	10.apr	29	Troms/Nordland	K. Jørstad	K. Jørstad	Garn
		Transitt Lofoten - Bergen	11.apr	16.apr	6				
		Notskifte Matre	18.apr	20.apr	3				
2006502	FG2008-4	Rekruttering av sei,	02.mai	28.mai	27	Vestlandet	O. Smestad	O. Smestad	Instrumentmann: Jarle Wangensten (til ca 16.05) , Gunnar Lien (fra ca 18.05)
2006503	FG17001-2A	Lakselus	29.mai	02.jun	5	Hardanger	K. Boxaspen	K. Boxaspen	
2006504	FG10006-4	Sjøtest ny instrumentering,	03.jun	09.jun	7	Bergen	A. Totland	A. Totland	TS collector, Lander m/tiltbar svinger, TS droppsonde, Dødsnemåler, Horisontalt rettet svinger
		Notskifte Matre	10.jun	12.jun	3				
		Eier disponerer fartøyet	13.jun	10.jul	28				
2006505		Bestandsundersøking/økologiske effekter av havbeite, kamskjell	16.jul	27.jul	12	Trøndelag-Helgeland			
		Transitt Helgeland - Finnmark	28.jul	31.jul	4				
2006510	FG12005-4	Passive fiskeredskap	01.aug	13.aug	13	Finnmark	S. Løkkeborg	S. Løkkeborg	
2006506		Miljøvennlig reketråling	14.aug	01.sep	19	Finnmark	J.W. Valdemarsen	J.W. Valdemarsen	
2006508	FG12004-4	Mengdemålingsmetodikk-kongekrabbe-	04.sep	25.sep	21	Øst-Finnmark	T. Jørgensen	T. Jørgensen	
	BIO044-4	Faunaundersøkelser, kongekrabbe, kråkeboller				Porsanger	G. Van-Meerem		ROV, Tauet farkost, Dykkerutstyr
2006507	FG12006-4	Pilotstudie kunstig lineagn,	03.sep	13.sep	11	Finnmark	A. Salthaug	A. Salthaug	Stasjonær undervannsvideo
		Transitt Finnmark-Bergen	14.sep	24.sep	11	Vestlandet			
2006509		Partråling etter rømt laks	25.sep	29.sep	5	Vestlandet	T. Jørgensen	T. Jørgensen	
2006511		Reketrålforsøk	02.okt	13.okt	12	Vestlandet	J.W. Valdemarsen	J.W. Valdemarsen	
					188				

Registrert i toktdata
21.02.06 UK

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Ansvarlig	Tokt- koordinator	Spesielt utstys-behov
			Fra	Til					
2006510		Statoli, Melkøya	06.mar	13.mar	8	Melkøya, Finnmark	P. Fossum	P.Fossum	UTGÅR
2006501	FG13003-2	Innsamling av stamfisk/prøver	13.mar	10.apr	29	Troms/Nordland	K. Jørstad	K. Jørstad	Garn
		Transitt Lofoten - Bergen	11.apr	16.apr	6				
		Notskifte Matre	18.apr	20.apr	3				
2006502	FG2008-4	Rekruttering av sei,	02.mai	28.mai	27	Vestlandet	O. Smestad	O. Smestad	Instrumentmann: Jarle Wangensten (til ca 16.05) , Gunnar Lien (fra ca 18.05)
2006503	FG17001-2A	Lakselus	29.mai	02.jun	5	Hardanger	K. Boxaspen	K. Boxaspen	
2006504	FG10006-4	Sjøtest ny instrumentering,	03.jun	09.jun	7	Bergen	A. Tolland	A. Tolland	TS collector, Lander m/tilbar svinger, TS droppsonde, Dødsonemåler, Horisontalt rettet svinger
		Notskifte Matre	10.jun	12.jun	3				
		Eier disponerer fartøyet	13.jun	10.jul	28				
2006505		Bestandsunders/økologiske effekter av havbeite, kamskjell	16.jul	27.jul	12	Trøndelag-Helgeland			
		Transitt Helgeland - Finnmark	28.jul	31.jul	4				
2006510	FG12005-4	Passive fiskeredskap	01.aug	13.aug	13	Finnmark	S. Løkkeborg	S. Løkkeborg	
2006506		Miljøvennlig reketråling	14.aug	01.sep	19	Finnmark	J.W. Valdemarsen	J.W. Valdemarsen	
2006508	FG12004-4	Mengdemålingsmetodikk kongekrabbe-	04.sep	25.sep	24	Øst-Finnmark	T. Jørgensen	T. Jørgensen	ROV, Tauet farkost, Dykkerutstyr
	BIO044-4	Faunaundersøkelser, kongekrabbe, kråkeboller				Porsanger	G. Van Meeren		
2006509	FG12006-4	Pilotstudie kunstig lineagn,	03.sep	13.sep	11	Finnmark	A. Salthaug	A. Salthaug	Stasjonær undervannsvideo
		Transitt Finnmark-Bergen	14.sep	24.sep	11	Vestlandet			
2006511		Partråling etter rømt laks	25.sep	29.sep	5	Vestlandet	T. Jørgensen	T. Jørgensen	
2006512		Reketrålforsøk	02.okt	13.okt	12	Vestlandet	J.W. Valdemarsen	J.W. Valdemarsen	
					188				

UTGÅR

2006507

2006509

2006511

Rong, Vigdis

Fra: Nieuwejaar Per Wilhelm
Sendt: 21. februar 2006 20:27
Til: Rong, Vigdis
Emne: SV: Toktprogram

Tokt nr 2006509 blir endret til 2006507, tokt nr 2006508 er strøket, tokt nr 2006510 fra 6 mars til 13 mars utgår slik at det nå bare er ett tokt nr 2006510, tokt nr 2006511 blir endret til 2006509, og 2006512 blir endret til 2006511. Dette blir synlig i neste versjon som legges ut på nettet (versjon 1.3.1).

MVh
Per W N

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Rong, Vigdis
Sendt: 21. februar 2006 14:12
Til: Nieuwejaar Per Wilhelm
Emne: Toktprogram

Hei

Kan du se på toktoversikten for "Fangst". Der mangler toktnr. 2006507, mens 2006510 er brukt to ganger.

Kan du gi meg en tilbakemelding om hvordan du retter det opp?

Mvh
Vigdis Rong

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Snitt	250 nm/ Utl.sone	Ansvarlig	Tokt-koordinator	Spesielt utstyrsbehov
			Fra	Til							
2006301	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	16.jan	16.jan	1	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
	RED014-4	Verksted									
		Transitt Hirtshals-Flødevigen	17.jan	19.jan	3	Hirtshals			T. Knudsen	T. Knudsen	
			20.jan	20.jan	1	Skagerrak					
2006304	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	09.feb	10.feb	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006302	FG6002-4	Kalibrering reketral GMD + HM	11.feb	12.feb	2	Skagerrak			G. Søvik	G. Søvik	Reketral 1420
2006303	FG3006-2A	Utsetting strømmålere	13.feb	14.feb	2	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	
2006305	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	15.feb	17.feb	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006306	FG13001-2	Cod BioBank, innsamling stamfisk/prøver	18.feb	27.feb	10	Norskekysten			K. Jørstad	K. Jørstad	
		Beøk av Fiskeriminister i Arendal	28.feb	28.feb	1	Arendal			E. Moksness	E. Moksness	
2006307	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	01.mar	02.mar	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006308	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	03.mar	05.mar	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006329		Naturtypekartlegging	22.mar	23.mar	2	Lillesand/Grimstad			J.A.Knutsen	J.A.Knutsen	✓
2006309	FG3006-2B	Retensjonsmekanismer torskeegg	24.mar	31.mar	8	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Luper, WP 2
2006310	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	31.mar	31.mar					E. Dahl		CTD m/vannhentere, WP-2
2006311	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	18.apr	20.apr	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006312	FG4005-4	Miljøtokt i Nordsjøen-Skagerrak-Kattegat	21.apr	07.mai	17	Nordsjøen	Gøteb.-Fredriksh., Hansthl.-Aberd., Jomfrul.-Koster, Jomfrul.-Skagen, Kattegat, Måkeskjær, Oksø-Hansth., Toru.-Hirtsh., Væderø	Ja	E. Svendsen	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006313	FG3008-2	Studier av fiskesamfunn/hummer i marine verneområder	08.mai	16.mai	9	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Ruser, garn, not, STD
2006314	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	10.jun	12.jun	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006315	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	13.jun	14.jun	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006330		Naturtypekartlegging	15.jun	16.jun	2	Lillesand/Grimstad			J.A.Knutsen	J.A.Knutsen	✓
2006316	FG3007-2	Interaksjoner Nordsjøtorsk, kysttorsk	17.jun	23.jun	7	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Strandnot, ruser, garn
2006317	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	23.jun	23.jun					E. Dahl		CTD m/vannhentere, WP-2
2006318	BI0008-2	BIOSKAG I, Skagerrak	24.jun	30.jun	7	Skagerrak			C. Schander	C. Schander	Boks corer, Sleder, Skraper
2006319	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	01.jul	02.jul	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006320	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	19.aug	20.aug	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006321	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	21.aug	31.aug	11	Skagerrak			J. Aure	J.A. Knutsen	CTD m/vannhentere
	FG3010-2	Hummerreservater på Skagerrakkysten (MPA)									
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
									E. Dahl		CTD m/vannhentere, WP-2
2006322	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	14.sep	15.sep	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006323	FG3005-1	Strandnotundersøkelsene	16.sep	07.okt	22	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	CTD sonde
	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,									
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
			28.sep	28.sep					E. Dahl		CTD m/vannhentere, WP-2
2006324	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	08.okt	08.okt	1	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
		Transitt Flødevigen-Hirtshals									
		Verksted	09.okt	20.okt	12	Hirtshals					
2006325	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	06.nov	07.nov	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006326	FG3011-2	Miljøovervåking Grenland, fiskesamfunnstudier i MPA (del 2) og ressursundersøkelser kysttorsk	08.nov	04.des	27	Skagerrak			J.A. Knutsen	J.A. Knutsen	Ruser, garn, teiner
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	27.nov	27.nov					E. Dahl		CTD m/vannhentere, WP-2
2006327	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	05.des	06.des	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006328	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	07.des	09.des	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Snøtt	250 mm/ Utl.sone	Ansvarlig	Tokt-koordinator	Spesielt utstyrsbehov
			Fra	Til							
2006301	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	16.jan	16.jan	1	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							T. Knudsen	T. Knudsen	
	RED014-4	Verksted	17.jan	19.jan	3	Hirtshals					
		Transitt Hirtshals-Flødevigen	20.jan	20.jan	1	Skagerrak					
2006304	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	09.feb	10.feb	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							G. Søvik	G. Søvik	Reketrål 1420
2006302	FG6002-4	Kalibrering reketrål GMD + HM	11.feb	12.feb	2	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	
2006303	FG3006-2A	Utsetting strømmålere	13.feb	14.feb	2	Skagerrak			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006305	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	15.feb	17.feb	3	Skagerrakkysten			K. Jørstad	K. Jørstad	
2006306	FG13001-2	Cod BioBank, innsamling stamfisk/prøver	18.feb	27.feb	10	Norskekysten			E. Moksness	E. Moksness	
		Beøsk av Fiskeriminister i Arendal	28.feb	28.feb	1	Arendal			E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006307	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	01.mar	02.mar	2	Skagerrak		Ja	J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							H. Knutsen	H. Knutsen	Luper, WP 2
2006308	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	03.mar	05.mar	3	Skagerrakkysten			E. Dahl	H. Knutsen	CTD m/vannhentere, WP-2
2006309	FG3006-2B	Retensjonsmekanismer torskeegg	24.mar	31.mar	8	Skagerrak			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006310	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	31.mar	31.mar							
2006311	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	18.apr	20.apr	3	Skagerrakkysten					
2006312	FG4005-4	Miljøtokt i Nordsjøen-Skagerrak-Kattegat	21.apr	07.mai	17	Nordsjøen	Gøteb.-Fredriksh., Hansthl.- Aberd., Jomfrul.-Koster, Jomfrul.-Skagen, Kattegat, Måkeskjær, Oksø-Hansth., Toru.-Hirtsh., Væderø	Ja	E. Svendsen	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006313	FG3008-2	Studier av fiskesamfunn/hummer i marine verneområder	08.mai	16.mai	9	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Ruser, garn, not, STD
2006314	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	08.jun	10.jun	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
2006315	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	11.jun	12.jun	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							H. Knutsen	H. Knutsen	Strandnot, ruser, garn
2006316	FG3007-2	Interaksjoner Nordsjøorsk, kysttorsk	13.jun	23.jun	11	Skagerrak			E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006317	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	23.jun	23.jun					C. Schander	C. Schander	Boks corer, Sleder, Skraper
2006318	BJO008-2	BIOSKAG I, Skagerrak	24.jun	30.jun	7	Skagerrak			E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006319	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	01.jul	02.jul	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006320	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	19.aug	20.aug	2	Skagerrak		Ja	J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							J.A. Knutsen	J.A. Knutsen	Teiner, ruser, dykking
2006321	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	21.aug	31.aug	11	Skagerrak			E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	FG3010-2	Hummerreservater på Skagerrakkysten (MPA)									
2006322	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	14.sep	15.sep	2	Skagerrak		Ja	H. Knutsen	H. Knutsen	CTD sonde
2006323	FG3005-1	Strandnotundersøkelsene	16.sep	07.okt	22	Skagerrak			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere
	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	28.sep	28.sep					E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT							E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
2006324	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	08.okt	08.okt	1	Skagerrak		Ja			
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
		Transitt Flødevigen-Hirtshals	09.okt	20.okt	12	Hirtshals					
		Verksted	09.okt	20.okt							
2006325	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	06.nov	07.nov	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006327	FG3011-2	Miljøovervåking Grenland, fiskesamfunnstudier i MPA (del 2) og ressursundersøkelser kysttorsk	08.nov	04.des	27	Skagerrak			J.A. Knutsen E. Dahl	J.A. Knutsen	Ruser, garn, teiner CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	27.nov	27.nov							
2006328	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	05.des	06.des	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT									
2006329	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	07.des	09.des	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	CTD m/vannhentere

Rong, Vigdis

Fra: Nieuwejaar Per Wilhelm
Sendt: 21. februar 2006 20:23
Til: Rong, Vigdis
Emne: SV: Toktprogram

Jeg har endret tokt 2006326 til 2006325, tokt nr 2006327 til 2006326, tokt nr 2006328 til 2006327 og tokt nr 2006329 til 2006328.

Dette blir synlig i neste versjon som legges ut på nettet (versjon 1.3.1).

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Rong, Vigdis
Sendt: 21. februar 2006 15:52
Til: Nieuwejaar Per Wilhelm
Emne: VS: Toktprogram

Hei igjen

I toktprogram for "G. M. Dannevig" mangler nr. 2006325.

Jeg ønsker tilbakemelding om hvordan dette rettes opp.

Vigdis

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Rong, Vigdis
Sendt: 21. februar 2006 14:12
Til: Nieuwejaar Per Wilhelm
Emne: Toktprogram

Hei

Kan du se på toktoversikten for "Fangst". Der mangler toktnr. 2006507, mens 2006510 er brukt to ganger.

Kan du gi meg en tilbakemelding om hvordan du retter det opp?

Mvh
Vigdis Rong

Tukt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Ansvarlig	Tukt-koord.	Spesielt utstys-behov
			Fra	Til					
2006901	Schander	Innsamling av materiale	03.jan	03.jan	1	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006902	Sars	Innsamling av materiale	09.jan	09.jan	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2006903	??		12.jan	12.jan	1	Vestlandet	Skjæraasen	Skjæraasen	
2006904	BIO009-1A	Innsamling av materiale	16. jan.	19. jan.	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006905	??		20.jan	20.jan	1	Vestlandet	Skjæraasen	Skjæraasen	
2006906	RED013-4	Verksted	23. jan.	26. jan.	4	Vestlandet	T. Knudsen	T. Knudsen	
		Notskifte	28. jan.	1. feb.	5	Matre	K.Storsæter/O.F Skulstad		
2006907	BIO020-2A	Innsamling av svamp	02.feb	02.feb	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006908	BIO009-1B	Innsamling av materiale	06.feb	09.feb	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006909	Sars	Innsamling av materiale	10.feb	10.feb	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2006910		Undervisning GEOL 200	13.feb	17.feb	5	Vestlandet	Aarseth	Aarseth	
2006911	BIO014-1	Gytestim studier, Lindås	20.feb	05.mar	14	Lindås	A. Johannesen	A. Johannesen	Obs.rigg, kraftblokk
2006912	Sars	Innsamling av materiale	06.mar	06.mar	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2006913	BIO009-1C	Innsamling av materiale	07.mar	10.mar	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006914	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	13.mar	14.mar	2	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	
2006915	BIO007-1A	Undervisningstokt MAR211	15.mar	08.apr	25	Vestlandet	J. Egge	J.Egge	
2006916	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	09.apr	09.apr	1	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	
2006917	BIO009-1D	Innsamling av materiale	10.apr	12.apr	3	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006918	BIO007-1B	Undervisningstokt MAR211	18.apr	19.apr	2	Vestlandet	J. Egge	J.Egge	
2006919	BIO045-1A	Innsamling av materiale til BIO 202	20.apr	22.apr	3	Vestlandet	A.G. Salvanes	A.G. Salvanes	
2006920	BIO045-1B	Undervisning BIO 202	24.apr	26.apr	3	Vestlandet	A.G. Salvanes	A.G. Salvanes	
2006921	BIO020-2B	Innsamling av svamp	27.apr	27.apr	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006922	BIO009-1E	Innsamling av materiale	28.apr	28.apr	1	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006923	BIO009-1E	Innsamling av materiale	01.mai	04.mai	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006924	Sars	Innsamling av materiale	05.mai	05.mai	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2006925	BIO039-2	Tareovervåking Vestlandet	08.mai	31.mai	24	Vest-Norge	H. Steen	H. Steen	Mini ROV
2006926	BIO013-2	0-gruppe Lindåsild	02.jun	02.jun	1	Lindås	A. Johannesen	A. Johannesen	MIK, CTD
2006927	Sars	Innsamling av materiale	05.jun	05.jun	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2006928	BIO009-1F	Innsamling av materiale	06.jun	09.jun	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006929	FG17001-2B	Lakselusovervåking	12.jun	16.jun	5	Hardanger	K. Boxaspen	K. Boxaspen	
2006930	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	17.jun	18.jun	2	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	
2006931	FG3002-4A	Fjordcult, Lysefjorden	19.jun	23.jun	5	Lysefjorden	J. Aure	J. Aure	
2006932	BIO042-4	Installering av observatorium	26.jun	28.jun	3	Brattholmenrevet	P. B. Mortensen	P. B. Mortensen	ROV Aglantha (Reidar Johannesen ROV operatør)
2006933	BIO020-2C	Innsamling av svamp	29.jun	29.jun	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006934	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	30.jun	30.jun	1	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	
2006935	BIO009-1G	Innsamling av materiale	03.jul	06.jul	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006936	Sars	Innsamling av materiale	07.jul	07.jul	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
		Ferieavvikling båtførere	10.jul	28.jul	19	Espegrend			
2006937	BIO020-2D	Innsamling av svamp	02.aug	02.aug	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006938	BIO009-1H	Innsamling av materiale	07.aug	10.aug	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
2006939	Sars	Innsamling av materiale	11.aug	11.aug	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2006940	FG3002-4B	Fjordcult, Lysefjorden	14.aug	18.aug	5	Lysefjorden	J. Aure	J. Aure	

	2006941	FG3014-2A	Sporstoffer	21.aug	23.aug	3	Vestlandet	P. K. Hansen	P. K. Hansen	
			Notskifte	28.aug	30.aug	3	Matre	K.Storsæter/O.F Skulstad		
	2006942	BIO026-1	Undervisning MAR 310	04.sep	06.sep	3	Vestlandet	A.G. Salvanes	A.G. Salvanes	
	2006943	BIO009-1I	Innsamling av materiale	07.sep	08.sep	2	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
	2006944	BIO009-1I	Innsamling av materiale	11.sep	12.sep	2	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
	2006945	Sars	Innsamling av materiale	13.sep	13.sep	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
	2006946	BIO035-1A	Undervisning MIK 201	14.sep	14.sep	1	Vestlandet	S. R. Erga	S. R. Erga	Vannhenterer, fluorimeter
7	2006948	FG3004-4C	Fjordcult, Lysefjorden	18.sep	22.sep	5	Lysefjorden	J. Aure	J. Aure	
8	2006949	BIO043-2	Hummerundersøkelser	23.sep	06.okt	14	Kvitsøy, Bremanger	Agnalt/Jørstad	Agnalt/Jørstad	Åleruser/teiner/dykking
9	2006950	BIO009-1J	Innsamling av materiale	09.okt	12.okt	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
0	2006951	BIO020-2E	Innsamling av svamp	13.okt	13.okt	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Trekantskraper, bergskrape og CTD
1	2006952	Sars	Innsamling av materiale	15.okt	15.okt	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
2	2006953	BIO035-1B	Undervisning MIK 201	16.okt	16.okt	1	Vestlandet	S. R. Erga	S. R. Erga	Vannhenterer, fluorimeter
3	2006954	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	17.okt	18.okt	2	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	
4	2006955	FG 6	Bærevene kamskjell/blåskjell	19.okt	30.okt	12	Ryfylke-Nordhordland	Ø. Strand	Ø. Strand	
5	2006956	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	31.okt	31.okt	1	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	
6	2006957	BIO009-1K	Innsamling av materiale	06.nov	09.nov	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
7	2006958	Sars	Innsamling av materiale	13.nov	13.nov	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
8	2006959	Sars	Innsamling av materiale	01.des	01.des	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	
9	2006960	FG3014-2B	Sporstoffer	04.des	05.des	2	Vestlandet	P. K. Hansen	P. K. Hansen	
0	2006961	BIO020-2F	Innsamling av svamp	07.des	07.des	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Trekantskraper, bergskrape og CTD
1	2006962	BIO009-1L	Innsamling av materiale	11.des	14.des	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	
						210				