

januar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HI	Transitt	Versksted				
	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs							
Dr.Fr.Nansen	Steaming Las Palmas - Walvis Bay						Survey no 1 - Survey on the gobies										Walvis Bay - Cape Town						Survey no 2 - Hake bottom trawl					12	8									
Dr.Fr.Nansen	Walvis Bay										Cape Town											5	4															
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						
	M = mannskapsskifte															Survey																						
	A = Anløp															Steaming																						
	K=Kalibrering av instrumenter															Verksted																						
februar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs										
Dr.Fr.Nansen	Survey no 2 - Hake bot				Survey no 2 - Hake bottom trawl																								Survey no 3 - BENEFIT - Bot					26				
Dr.Fr.Nansen	Cape Town				Intrecalibration with R/V Africana												Walvis Bay																					
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						
mars	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre							
Dr.Fr.Nansen	Survey no 3 - BENEFIT - Bottom trawl survey, Angola																				Survey no 3 - BENEFIT - Bottom trawl survey, Angola											29						
Dr.Fr.Nansen																					Luanda																	
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						
april	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn								
Dr.Fr.Nansen	Survey no 4 - Angola bilateral/BCLME, Survey of oil pollution and impact on fish stocks Angola - Gabon																				Steaming Pointe Noire - Conakry										Survey no 5 - GCLME					19	7	
Dr.Fr.Nansen																															Conakry					3		
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						
mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons							
Dr.Fr.Nansen	Survey no 5 - GCLME, Guinea - Sierra Leone - Liberia																Survey no 6 - FAO/Norway, Ivory Coast - Ghana - Togo - Benin															30						
Dr.Fr.Nansen																	Tema																					
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						
juni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre								
Dr.Fr.Nansen	Survey no 6 - FAO/Norway, Ivory Coast - Ghana - Togo												Survey no 7 - GCLME, Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria Sao - Tome Principe										Survey no 7 - GCLME, Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria					28										
Dr.Fr.Nansen																							Douala															
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						
juli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man							
Dr.Fr.Nansen	Survey no 7 - GCLME, Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria Sao - Tome Principe																				Survey no 8 - BENEFIT, Angola, Survey of the pelagic resources											29						
Dr.Fr.Nansen																					Pointe Noire																	
Dr.Fr.Nansen																																						
Dr.Fr.Nansen																																						

august	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors
Dr.Fr.Nansen	Survey no 8 - BENEFIT, Angola, Survey of the pelagic resources																				Survey no 9 - BENEFIT, Namibia - South Africa						M	29			
Dr.Fr.Nansen																						Walvis Bay									Walvis Bay
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
september	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	
Dr.Fr.Nansen	Survey no 9 - BENEFIT, Namibia - South Africa											Service period, Cape Town															CT - Luanda	12	1	17	
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
oktober	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs
Dr.Fr.Nansen	CT - Luanda		M	CT - Luanda		Survey no 10, Env. Monitoring, Northern Angola										Steaming Luanda - Dakar										Survey	15	4			
Dr.Fr.Nansen			Walvis Bay			Luanda																									
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
november	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	
Dr.Fr.Nansen	Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa										M	Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa										Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa						28			
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															
desember	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn	man	tirs	ons	tor	fre	lør	søn
Dr.Fr.Nansen	Survey no 11, Survey pelagic resources, Northwest Africa										M	Survey no 11, Survey										Las Palmas						16			
Dr.Fr.Nansen			Las Palmas																												
Dr.Fr.Nansen																															
Dr.Fr.Nansen																															

Tukt-nr./	Survey No	Tuktets formål/ Purpose of cruise	Tid/ Period		Fartoy-døgn / Ship days	Operation	Område / Area	Avgangshavn/ Port of departure	Ankomst-havn/ Port of arrival	Mannskaps-skifte / Crew Change	Skiftehavn / Crew change harbour	Ansvarlig/Cruise leader	Assisterende toktleder/Assistant cruise leader	Andre deltagere/Other participants	Instrumentsjef og operatør/Instrument chief and operator
			Fra / From	Til / To											
		Steaming Las Palmas - Walvis Bay	1. jan.	9. jan.	9	Steaming		Las Palmas	Walvis Bay						
2006401	1	Gobies survey	10. jan.	22. jan.	13	Survey No 1, BENEFIT, Survey on gobies	Namibia	Walvis Bay	Walvis Bay						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Steaming Walvis Bay - Cape Town	22. jan.	25. jan.	4	Steaming		Walvis Bay	CapeTown						Tore Mørk (til 04.02), Terje Hovland (fra 04.02), Jan Frode
		Port call	26. jan.	26. jan.	1	Port call		CapeTown	CapeTown						
2006402	2	Hake bottom trawl survey	27. jan.	26. feb.	31	Survey No 2, BENEFIT, Hake survey + Intercalibration with Africana	SA west coast- Namibia	CapeTown	Walvis Bay	4. feb.	Cape Town				Tore Mørk (til 04.02), Terje Hovland (fra 04.02), Jan Frode Wilhelmsen
2006403	3	BENEFIT, Bottom trawl survey	28. feb.	31. mar.	32	Survey No 3, BENEFIT, Demersal resources	Angola	Walvis Bay	Luanda	20. mar.	Luanda				Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem
2006404	4	Angola bilateral/BCLME, Survey of oil pollution and impact on fish stocks	1. apr.	20. apr.	20	Survey No 4, Angola bilateral/BCLME, Survey on oil pollution and fish	Angola - Gabon	Luanda	Pointe Noire						Tor Egil Johansson, Terje Hovland
		Steaming Pointe Noire - Conkary	20. apr.	26. apr.	7	Steaming		Pointe Noire	Conkary						
		Port call	27. apr.	27. apr.	1	Crew change									
2006405	5	GCLME	28. apr.	18. mai.	19	Survey No 5, GCLME	Guinea - Sierra Leone- Liberia	Conkary	Tema	27. apr.	Conkarv				Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	17. mai.	17. mai.	1	Port call		Tema	Tema						
2006406	6	FAO/Norway	18. mai.	7. jun.	21	Survey No 6, FAO/Norway	Ivory Coast - Ghana - Togo - Benin	Tema	Tema						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	8. jun.	8. jun.	1	Crew change		Tema	Tema	8. jun.	Tema				
2006407	7	GCLME	9. jun.	19. jul.	41	Survey No 7, GCLME	Congo - Gabon - Cameroon - Nigeria Sao - Tome Principe	Tema	Pointe Noire						Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem
		Port call	23. jun.	23. jun.	1	Port call		Douala	Douala						
		Port call	20. jul.	20. jul.	1	Crew change		Pointe Noire	Pointe Noire	20. jul.	Pointe Noire				
2006408	8	BENEFIT, Survey of pelagic resources	21. jul.	20. aug.	31	Survey No 8, BENEFIT, Survey pelagic resources	Angola	Pointe Noire	Walvis Bay						Tore Mørk, Jan Frode Wilhelmsen
		Port call	30. jul.	30. jul.	1	Port call		Luanda	Luanda						
		Port call	21. aug.	21. aug.	1	Port call		Walvis Bay	Walvis Bay						
2006409	9	BENEFIT	22. aug.	12. sep.	22	Survey No 9, BENEFIT, Survey mesopelagic fish	Namibia- South Africa	Walvis Bay	CapeTown	31. aug.	Walvis Bay				Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem
		Service period	13. sep.	28. sep.	16	Service Period	Cape Town, South Africa	CapeTown	CapeTown						Tore Mørk
2006410	10	ASLME, Training surveys in acoustics.	29. sep.	6. okt.	8	Steaming	Cape Town - Luanda	CapeTown	Luanda	3. okt.	Walvis Bay				Tore Mørk, Terje Hovland
		Port call	7. okt.	21. okt.	15	Environ. monitoring in oil exploration areas	Northern Angola	Luanda	Luanda						
		Port call	22. okt.	30. okt.	9	Steaming	Luanda - Dakar	Luanda	Dakar						
		Port call	31. okt.	20. des.	51	Survey of Pelagic resources	Northwest Africa	Dakar	Las Palmas	9 nov/16	Dakar/Agadir				Tor Egil Johansson, Ole Sverre Fosshem (27.10 - ca 27.11)
		Port call	18. nov.	18. nov.	1	Port call		Nouachott	Nouachott						Tore Mørk, Terje Hovland (ca 28.11 - ca 22.12)
		Port call	2. des.	3. des.	2	Port call		Las Palmas	Las Palmas						
		Port call	20. des.	31. des.	12	Port call		Las Palmas	Las Palmas						

Tokt-nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy-dogn	Område	Snitt	Mannsk.skifte	Skifte-havn	250 nm/ Ut/ l zone	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoordinator	Spesielt utstyrs-behov	Instrumentsjef/operatør
			Fra	Til											
		Verksted	01.jan	15.jan	15						T. Knudsen	T. Knudsen	thorolf.knudsen@imr.no		
2006101	FG10014-4	Uprøving LSSS, MS70 og PROMUS	16.jan	29.jan	14			03.jan	Bergen		R. Korneliusen	R. Korneliusen	rof.korneliusen@imr.no		Martin Dahl, Asgeir Steinsland, H.P Knudsen (til ca 20.01)
2006102	FG12007-2A	Interkalibrering bunntål (GOS+ JH)	31. jan.	10. feb.	11	Barentshavet					A. Engås	A. Engås	arill.engaas@imr.no	Focus	Terje Haugland
	FG12009-4	Slutttest av LSSS									R. Korneliusen				
2006103	FG1004-1	Økosystemtokt, Barentshavet (GOS + JH) + NIFES-pr	11. feb.	10. mar.	27	Barentshavet		27.feb	Tromsø	Ja		A. Aglen	asgeir.aglen@imr.no	Mocness, Multisampler	Terje Haugland, Tore Mørk (til 27.02), Asgeir Steinsland (fra 27.02)
	Transitt	Transitt Tromsø - Bergen	11. mar.	14. mar.	4										
2006104	FG2019-1	Kolmuletokt	15.mar	17.apr	33	Atlanteren		30.mar	Stornorav	Ja	M. Heino	M. Heino	mikko.heino@imr.no	Multisampler, Tauet farkost, akustisk lander, Eoersunotrå, WP II	Martin Dahl, Jarle Kristiansen (evt. utveksling med ire)
2006105	RED015-4	Uprøving ROV Bathysaurus	18.apr	19.apr	2	Bergen					R.B. Pedersen	Rolf.Pedersen@geo.uib.no	ROV Bathysaurus	Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten + ROV operatør fra ARGUS	
2006106	GEO012-4	Test Calypso	20.apr	21.apr	2	Bergen					H. Haflidason	Hafli.Haflidason@geo.uib.no	Calypso corer	Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten	
			22.apr	26.apr				24.apr	Bergen						
2006107	FG2004-1	Økosystemtokt Norskehavet									J.C. Holst			Mocness, Multisampler, WP II, krilltrål	
	FTG1002-2	Radioaktivitet	27.apr	31.mai	34	Norskehavet		22.mai	Tromsø	Ja	I. Sværen	J.C. Holst	jens.christian.holst@imr.no	Box corer, vannhenter	Bjarte Kvinge, Terje Haugland
	FG4006-4	Fysiske og biologiske undersøkelser ved fronten									K. A. Mørk			Messor	
2006108	GEO010-2	Hydrotermale felt, Mohrnsryggen/Jan Mayen bruddsonen	01.jun	18.jun	18	Grønlandshavet		19.jun	Reykjavik	Ja	R.B. Pedersen	R.B. Pedersen	Rolf.Pedersen@geo.uib.no	Multibeam, tauet farkost, ROV Bathysaurus	H.P. Knudsen, Asgeir Steinsland + ROV operatør fra ARGUS
	BIO022-2	Prøver varme kilder Island/Grønlandshavet									N.K. Birkeland				
2006109	GEO009-2	NAVI-MOC Norskehavet/Atlanterhavet	20.jun	10.jul	21	Atlanteren					T. Dokken	T. Dokken	Trond.Dokken@bierknes.uib.no	Box corer, Calypso corer, Multibeam, Multicorer	Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
2006110	GEO004-2	Seismikk, Jan Mayen	11.jul.	19.jul.	9	Jan Mayen		20.jul	Island	Ja	R. Mjælde	R. Mjælde	Rolf.Mjælde@geo.uib.no	Seismikk, Grav/maq	Martin Dahl, Terje Hovland
2006111	GFI000-2	Studier av C-syklus Island/Grønlandshavet	21.jul	05.aug	16	Grønlandshavet					T. Johannesen	T. Johannesen	Truls.Johannesen@gfi.uib.no	Rosette og laboratorier	Martin Dahl, Terje Hovland
2006112	FG7004-3	Korallrev og svampesamfunn	06.aug	16.aug	11	Barentshavet		17.aug	Tromsø		J.H. Fosså	J.H.Fosså	jan.helge.fossaa@imr.no	Box corer, Multibeam, ROV Aqlantha	Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
2006113	FG1007-1	Økosystemtokt, Barentshavet + (GOS, JH + JM) + NIFES-pr + MARBANK-pr + Kongekrabbe i slutten av september	16. aug.	30.sep	44	Barentshavet		11.sep	Kirkenes	Ja	E. Olsen	E. Olsen	erik.olsen@imr.no	Boks corer, Mocness, Multibeam, Multisampler, krilltrål, bomtrål (benthos), grabb (benthos), R-P- selde, cam-pod, vannpumper, kar til radioaktivitetsanalyser	Bjarte Kvinge, Terje Haugland (til 11.09), Martin Dahl (fra 11.09), Asgeir Steinsland (fra 11.09), Gunnar Lien (30.08-11.09),
	FTG1003-2	Radioaktivitet									I. Sværen			Box corer, vannhenter	
	FG10010-2	Metodetokt - tetthetsmål									N.O. Handegard			Multisampler, Tauet farkost, Stavmiksaren, lander, ITI, transponder til pos av lander, BAB beve	
2006114		Testing PROMUS + MS 70	01.okt	11.nov	40	Barentshavet	Fugloya Bjørnøya	06.okt	Tromsø	Ja	R. Korneliusen	E. Ona	egil.ona@imr.no		H.P Knudsen (til ca 21.10), Asgeir Steinsland (til ca 21.10), Martin Dahl (fra ca 21.10), Terje Haugland (fra ca 21.10)
		Akustisk estimat NVG sild									J.C. Holst				
	FG10011-3	Metodetokt akustikk						31.okt	Tromsø		E. Ona			Multibeam, sonar	
2006115	Snitt	Transitt Tromsø - Bodo	12.nov	16.nov	5		Gimsøy NV				K.A.Mørk	K.A.Mørk	keil.arne.mork@imr.no	CTD	Martin Dahl, Terje Haugland
2006116	GEO006-4	Undervisning GEOL 210	17.nov	19.nov	3	Bergen					H. Haflidason	H. Haflidason	Hafli.Haflidason@geo.uib.no	Box corer, Multibeam, ROV Aqlantha, Topas, Gravity corer	Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
2006117	GEO008-4	Calypso kjemperevetokt norsk margin	20.nov	04.des	14	Norskehavet,				Ja	H. Haflidason	H. Haflidason	Hafli.Haflidason@geo.uib.no	Calypso corer, Multibeam, Topas, Gravity corer	Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten
2006118	GEO007-2	Grunnseismikk				Nordsjøen		05.des	Bergen		A. Nygård			Multibeam, Topas	
2006118	BIO033-2	Svamp, Bergen	05.des	08.des	4	Bergen					H. T. Rapp	H. T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Multibeam, ROV Aqlantha	Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten

Tøkt-nr.	Søknad nr.	Tøktets formål	Tid		Fartøy-døgn	Område	Snitt	Mannsk-skifte	Skifte-havn	250 nm/UT sone	Ansvarlig	Tøkt-koordinator	E-post tøktkoordinator	Spesielt utstyrs-behov	Instrumentsjef/operatør
			Fra	Til											
	RE0006-4	Verksted	01.jan	20.jan	20										
2006201	Snitt	Snitt	22.jan.	5. feb.	14						T. Knudsen	T. Knudsen	thorolf.knudsen@imr.no		
2006202	FG12009-2	Interkallibrering trål (GOS + JH)	06.feb.	10.feb.	5	Barentshavet	Svinøy, Gimsøy, Fugløya-Bjørnøya, Vardø N	30.jan	Tromsø		K.A.Mork	K.A. Mork	kjell.arne.mork@imr.no	CTD	Jan Erik Nygaard, Øyvind Tørgersen
2006203	FG1000-1	Økosystemtøkt Barentshavet (GOS + JH)	11.feb.	16.mar	33	Barentshavet	Vardø N, Fugløya-Bjørnøya	27. feb.	Kirkenes	Ja	A. Aalen	A. Aalen	asgeir.aalen@imr.no	MOCNES, Multisampler	Bjarte Kvinge, Magnar Mjanger (til 27.02), Øyvind Tørgersen (fra 27.02)
2006204	FG1008-1	Skrøttøkt	17.mar	06.apr	20			27.mar	Bodo		E. Berg	E. Berg	erik.berg@imr.no		Jan Erik Nygaard, Gunnar Lien
2006205	Snitt	Transitt Harstad - Bjørnøy V - Gimsøy - Bergen	07.apr	17.apr	11		Bjørnøya V + Gimsøy				K.A.Mork	K.A. Mork	kjell.arne.mork@imr.no	CTD	Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger
2006206	GF000-4	Undervisning GEOF231	18.apr	21.apr	4			22.apr	Bergen		T. Gammelsrød	T. Gammelsrød	Tor.Gammelsrod@dfi.uib.no		Jan Erik Nygaard, Magnar Mjanger
2006207	FG2011-2 BI0040-2	Mengdem. 0-gr. Tobis Planktonovervåking	23. apr.	19. mai.	27	Nordsjøen/ Skagerrak	Fedje-Shetland, Utsira-Start Point, Hanstholm- Aberdeen, Oksøy-Hanstholm	20. mai.	Bergen	Ja	T. Johanness	T. Johanness	torejo@IMR.no	MOCNES, WP II, fluorometer på CTD sonden	Øyvind Tørgersen, Lage Drivenes
		Transitt Bergen - Bodo	21. mai.	22. mai.	2										
2006208	FG2005-4	Økosystemtøkt Norskehavet-sørlige Barentshav	23.mai	14.jun	23	Barentshavet		15. jun.	Tromsø	Ja	J.C. Holst	J.C. Holst	jens.christian.holst@imr.no	MOCNES, WP II, Gulf	Magnar Mjanger, Jarle Kristiansen
	FG1003-1	Utredelse loddelarver									J. Alvarez			Gulf III, WP II	
2006209	FG4001-2	Utskifting av rigger + ADCP	16.jun	23.jun	8	Barentshavet	Fugløya-Bjørnøya + Vardø N				H. Loeng	H. Loeng	harald.loeng@imr.no		Magnar Mjanger, Ann Kristin Abrahamsen
		Tromsø - Bergen	24.jun	27.jun	4										
	FG2002-1	IBTS 3.kv.									O. Smedstad			GOV trål	Jan Erik Nygaard, Bjarte Kvinge (til 13.07)
2006210		Nifes-pr.	28.jun	04.aug	37	Nordsjøen	Fedje-Shetland, Utsira-Start Point, Hanstholm- Aberdeen, Oksøy-Hanstholm	13.jul	Stavanger	Ja		O. Smedstad	odd.smedstad@imr.no		Øyvind Tørgersen, Lage Drivenes (fra 13.07)
	FG2014-1	Akustisk survey sild/brisling									E. Torstensen			MOCNES, WP II	
	FG2012-2	Mengdemåling 0-gr. tobis									T. Johanness				
		Transitt Bergen - Trondheim	05.aug	06.aug	2			11.aug	Trondheim		K.Ø. Toft	K.Ø. Toft	kari.oestervold.toft@imr.no		
		Norlising	07.aug	10.aug	4								kari.oestervold.toft@imr.no		
2006211	FG1007-1	Økosystemtøkt, Barentshavet (GOS + JH + JM)	12.aug	20.sep	39	Barentshavet	Vardø N + Fugløya-Bjørnøya	11. sep.	Kirkenes	Ja	E. Olsen	E. Olsen	erik.olsen@imr.no	Boks corer, MOCNES, Multibeam, Multisampler, krilltrål, bomtrål (benthos), grabb (benthos), R-P- selde, cam-pod, vannpumper, kar tj	Jan Erik Nygaard (til 11.09), Øyvind Tørgersen (fra 11.09), Einar Helge Osland (til 30.08), Magnar Mjanger (fra 30.08)
2006212	FG10010-2	Akustikk makrell	02.okt	20.okt	18	Nordsjøen	Fedje-Shetland	09.okt	Bergen	Ja	N.O. Handegard	E. Ona	egil.ona@imr.no	Multisampler, Tauet farkost, Stavnaksaren, lander, ITI, transponder til pos av lander, BAB bøye	Lage Drivenes, Gunnar Lien
		Transitt Bergen - Tromsø	21.okt	23.okt	3										
2006213	FG1005-1	Økosystemtøkt kysten. (JH + JM) + Nifes-pr.	24.okt	21.nov	28			3. nov.	Bodo		S. Mehl	S. Mehl	sigbjorn.mehl@imr.no	Boks corer, vannhenter	Jan Erik Nygaard, Øyvind Tørgersen
	FTG101-4	Fjordtøkt, miljøkartlegging									A. Nybakk				
2006214	Snitt	Ålesund- Svinøy - Bergen	22.nov	25.nov	3	Vestlandet	Svinøy				K.A.Mork	K.A. Mork	kjell.arne.mork@imr.no	CTD	Lage Drivenes, Gunnar Lien
2006215	Snitt	Snitt Nordsjøen	26.nov	03.des	8	Nordsjøen	Utsira - Start Point, Aberdeen - Hanstholm, Oksøy - Hanstholm	04.des	Stavanger		E.Svendsen	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no		Lage Drivenes, Gunnar Lien
2006216		Messor og MUST testing	05.des	12.des	8	Vestlandet					W. Melle	W. Melle	webjoern.melle@imr.no		Magnar Mjanger, Lage Drivenes
					301										

odd.smedstad@imr.no

Tokt-nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy-døgn	Område	Snitt	Mannsk skifte	Skifte-havn	250 nm/ Utl sone	Ansvarlig	Tokt-koordinator	E-post toktkoordinator	Spesialt utstyrsbehov	Instrument/je/operatør
			Fra	Til											
	RED007-4	Verksted	01.jan	09.jan	9										
2E+06	FG2001-1	IBTS (1 kvartal) + NIFES-pr.	10.jan	31.jan	22	Nordsjøen, Skagerrak, Kateaott	Fedje-Shetland, Utsira-Start Point								Geir Landa, Lage Drivenes (til ca 20.01)
2E+06	FG001-1	Reketokt	02.feb	15.feb	14	Skagerrak/Norskerenna	Hanstholm-Aberdeen, Oksev-Hanstholm								Reidar Johannessen
2E+06	FG2009-1	Gvæstokt NVG sild	16.feb	02.mar	15	Vestlandet									Jarle Kristiansen, Lage Drivenes
2E+06	GFI000-1	Undervisning GEOF 332	03.mar	12.mar	10	Korsfjorden									Geir Landa
2E+06	BIO034-3	Bunnsedimenter													
2E+06	GEO002-2A	Test havbunnsseismikk	13.mar	17.mar	5	Bergen									Seismikk
2E+06	GFI000-2	Overv. av Gulfstrømmen i Svinysnittet	18.mar	24.mar	7	Svinøy									Seip CTD
2E+06	FG19001-4	Sildelavretokt.	25.mar	11.apr	17	Malangsrunden-Roqaland									Reidar Johannessen
2E+06	Snitt	Bøde - Svinøy - Bergen	12.apr	15.apr	3	Vestlandet	Svinøy								CTD
2E+06	BIO111-1	Undervisning MAR230 Fiskeriekologi	18.apr	24.apr	7	Nordsjøen									Reidar Johannessen, Ann Kristin Abrahamsen
2E+06	GFI000-1	Undervisning GEOF130	25.apr	26.apr	2	Fjorder nær Bergen									Kaare A. Hansen, Ann Kristin Abrahamsen
2E+06	GFI000-1	Utleie Statoil	28.apr	03.mai	6	Haltenbanken									Ann Kristin Abrahamsen
2E+06	FG2005-4	Svinøy, Gimsøy, Bjørnøya V + Dregge opp rigger Fugleva-Bjørnøya snittet	04.mai	22.mai	19	Norskehavet	Svinøy, Gimsøy, Bjørnøya V, Fugleva - Bjørnøya								Geir Landa, Terje Hovland
2E+06	MAREANO	Bunnundersøkelser	24.mai	21.jun	29	Norskehavet/Barentshavet									Reidar Johannessen
2E+06	GEO004-4	Transitt Tromsø - Bergen	23.jun	25.jun	3										
2E+06	GEO004-4	Fraleddima	26.jun	02.jul	7	Færøvene									
2E+06	GEO004-4	Utleie PGS	03.jul	08.jul	6										Geir Landa
2E+06	GEO004-4	Vedlikehold	10.jul	18.jul											
2E+06	Snitt	Bergen - Svinøy - Gimsøy NV - Tromsø	20.jul	30.jul	11	Gimsøy NV	Gimsøy NV								CTD
2E+06	GFI000-4	Riggopptak-blandingsprosesserstudier	01.aug	17.aug	17	Storfjorden, Svalbard	Sarkapp V								Jarle Kristiansen
2E+06	GEO003-1	Svalax	19.aug	12.sep	25	Svalbard									Geir Landa
2E+06	GFI000-1	Undervisning AGF214 Polar Ocean Climate	14.sep	25.sep	12	Svalbard									Reidar Johannessen
2E+06	FGI003-2	Overvåking av Gulfstrømmen i Svinysnittet	26.sep	06.okt	11	Svinøy									Reidar Johannessen
2E+06	GEO002-2B	Test havbunnsseismikk	07.okt	08.okt	2	Bergen									Geir Landa
2E+06	BIO028-1	Undervisning MAR 310	10.okt	13.okt	4	Vestlandet									Geir Landa, Jarle Johannessen
2E+06	BIO012-1	Undervisning MAR 230	14.okt	20.okt	7	Nordsjøen									Kaare A. Hansen, Ann Kristin Abrahamsen
2E+06	BIO032-2	Mesopelagiske prosesser 1	29.okt	05.nov	8	Vestlandet									Geir Landa
2E+06	FG2016-4	Økosystem kysten + NIFES-pr.	07.nov	10.des	34	Svenskegrensen - Varanger									Geir Landa (til ca 17.11), Bjarte Kvinge (fra ca 17.11)
2E+06	FTG1001-4	Næringssalter, klorofyll og oksygen i fjordene													Jan Frode Wilhelmsen (til ca 27.11), Jarle Kristiansen (fra ca
2E+06	GEO002-2	Transitt Tromsø - Bergen	12.des	14.des	3										
2E+06	BIO032-2	Mesopelagiske prosesser 2	14.des	22.des	9	Vestlandet									Geir Landa

Tøkt- nr.	Søknad nr.	Tøktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Snitt	250 nm/ Utl.sone	Ansvarlig	Tøkt-koordinator	E-post tøktkoordinator	Spesielt utstyrsbehov
			Fra	Til								
2006301	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	16.jan	16.jan	1	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
	RED014-4	Verksted										
		Transitt Hirtshals-Flødevigen	20.jan	20.jan	1	Skagerrak						
2006304	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	09.feb	10.feb	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006302	FG6002-4	Kalibrering reketral GMD + HM	11.feb	12.feb	2	Skagerrak			G. Søvik	G. Søvik	guldborg.soevik@imr.no	Reketral 1420
2006303	FG3006-2A	Utsetting strømmålere	13.feb	14.feb	2	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Halvor.Knutsen@imr.no	
2006305	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	15.feb	17.feb	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere
2006306	FG13001-2	Cod BioBank, innsamling stamfisk/prøver	18.feb	27.feb	10	Norskekysten			K. Jørstad	K. Jørstad	knut.joerstad@imr.no	
		Bøesk av Fiskeriminister i Arendal	28.feb	28.feb	1	Arendal			E. Moksness	E. Moksness	moksness@imr.no	
2006307	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	01.mar	02.mar	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006308	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	03.mar	05.mar	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere
2006329		Naturtypekartlegging	22.mar	23.mar	2	Lillesand/Grimstad			J.A.Knutsen	J.A.Knutsen	Jan.Atle.Knutsen@imr.no	
2006309	FG3006-2B	Retensjonsmekanismer torskeegg	24.mar	31.mar	8	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Halvor.Knutsen@imr.no	Luper, WP 2
2006310	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	31.mar	31.mar					E. Dahl			CTD m/vannhøtere, WP-2
2006311	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	18.apr	20.apr	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere
2006312	FG4005-4	Miljøtokt i Nordsjøen-Skagerrak-Kattegat	21.apr	07.mai	17	Nordsjøen	Gøteb.-Fredriksh., Hansthl.- Aberd., Jomfrul.-Koster, Jomfrul.-Skagen, Kattegat, Måkeskjær, Oksø-Hansth., Toru.-Hirtsh., Væderø	Ja	E. Svendsen	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
2006313	FG3008-2	Studier av fiskesamfunn/hummer i marine verneområder	08.mai	16.mai	9	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen		Ruser, gam, not, STD
2006314	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	10.jun	12.jun	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere
2006315	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	13.jun	14.jun	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006330		Naturtypekartlegging	15.jun	16.jun	2	Lillesand/Grimstad			J.A.Knutsen	J.A.Knutsen	Jan.Atle.Knutsen@imr.no	
2006316	FG3007-2	Interaksjoner Nordsjøtors, kystorsk	17.jun	23.jun	7	Skagerrak			H. Knutsen	H. Knutsen	Halvor.Knutsen@imr.no	Strandnot, ruser, gam
2006317	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT	23.jun	23.jun					E. Dahl			CTD m/vannhøtere, WP-2
2006318	BIO008-2	BIOKAG I, Skagerrak	24.jun	30.jun	7	Skagerrak			C. Schander	C. Schander		Boks corer, Sleder, Skraper
2006319	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	01.jul	02.jul	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006320	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	19.aug	20.aug	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006321	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	21.aug	31.aug	11	Skagerrak			J. Aure	J.A. Knutsen	Jan.Atle.Knutsen@imr.no	CTD m/vannhøtere Teiner, ruser, dykking CTD m/vannhøtere, WP-2
	FG3010-2	Hummerreservater på Skagerrakkysten (MPA)										
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006322	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	14.sep	15.sep	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006323	FG3005-1	Strandnotundersøkelsene	16.sep	07.okt	22	Skagerrak			H. Knutsen	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD sonde CTD m/vannhøtere CTD m/vannhøtere, WP-2
	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,										
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006324	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	08.okt	08.okt	1	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
		Transitt Flødevigen-Hirtshals										
		Verksted	09.okt	20.okt	12	Hirtshals				T. Knutsen	thorolf.knutsen@imr.no	
2006325	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	06.nov	07.nov	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006326	FG3011-2	Miljøovervåking Grenland, fiskesamfunnstudier i MPA (del 2) og ressursundersøkelser kystorsk	08.nov	04.des	27	Skagerrak			J.A. Knutsen	J.A. Knutsen	Jan.Atle.Knutsen@imr.no	Ruser, gam, teiner CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006327	A:FG4004-1	Hydrografisnitt, miljøundersøkelser	05.des	06.des	2	Skagerrak		Ja	E. Svendsen E. Dahl	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere, WP-2
	B:FG3012-2	Kystovervåking SFT										
2006328	C:FG3009-4	Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning,	07.des	09.des	3	Skagerrakkysten			J. Aure	L. Naustvoll	lars.johan.naustvoll@imr.no	CTD m/vannhøtere
					176							

"Hans Brattsrøm"
Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Ansvarlig	Tokt-koord.	E-post toktkoordinator	Spesielt utstyrs-behov
			Fra	Til						
2006901	Schander	Innsamling av materiale	03.jan	03.jan	1	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006902	Sars	Innsamling av materiale	09.jan	09.jan	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006903	??	??	12.jan	12.jan	1	Vestlandet	Skjæraasen	Skjæraasen	Jon.Skjæraasen@bio.uib.no	
2006904	BIO009-1A	Innsamling av materiale	16.jan.	19.jan.	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006905	??	??	20.jan	20.jan	1	Vestlandet	Skjæraasen	Skjæraasen	Jon.Skjæraasen@bio.uib.no	
2006906	RED013-4	Verksted	23.jan.	26.jan.	4	Vestlandet	T. Knudsen	T. Knudsen	thorolf.knudsen@imr.no	
		Notskifte	28.jan.	1.feb.	5	Matre	K.Storsæter/O.F. Skulstad		Olefs@IMR.no	
2006907	BIO020-2A	Innsamling av svamp	02.feb	02.feb	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006908	BIO009-1B	Innsamling av materiale	06.feb	09.feb	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006909	Sars	Innsamling av materiale	10.feb	10.feb	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006910		Undervisning GEOL 200	13.feb	17.feb	5	Vestlandet	Aarseth	Aarseth	Inge.Aarseth@geo.uib.no	
2006911	BIO014-1	Gytestim studier, Lindås	20.feb	05.mar	14	Lindås	A. Johannesen	A. Johannesen	Arne.Johannesen@bio.uib.no	Obs.rigg, kraftblokk
2006912	Sars	Innsamling av materiale	06.mar	06.mar	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006913	BIO009-1C	Innsamling av materiale	07.mar	10.mar	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006914	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	13.mar	14.mar	2	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	arne.ervik@imr.no	
2006915A	BIO007-1A	Undervisningstokt MAR211	15.mar	30.mar	16	Vestlandet	J. Egge	J.Egge	Jorun.Egge@bio.uib.no	
2006962		Undersøkelser gytefelt	31.mar	31.mar	1	Lindår	A. Johannesen	A. Johannesen	Arne.Johannesen@bio.uib.no	Tørrdrakt, blybelte, hansker
2006915B	BIO007-1A	Undervisningstokt MAR211	01.apr	08.apr	8	Vestlandet	J. Egge	J.Egge	Jorun.Egge@bio.uib.no	
2006916	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	09.apr	09.apr	1	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	arne.ervik@imr.no	
2006917	BIO009-1D	Innsamling av materiale	18.apr	19.apr	2	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006918	BIO007-1B	Undervisningstokt MAR211	48.apr	49.apr	2	Vestlandet	J. Egge	J.Egge	Jorun.Egge@bio.uib.no	
2006919	BIO045-1A	Innsamling av materiale til BIO 202	20.apr	22.apr	3	Vestlandet	A.G. Salvanes	A.G. Salvanes	Anne.Salvanes@rektor.uib.no	
2006920	BIO045-1B	Undervisning BIO 202	24.apr	26.apr	3	Vestlandet	A.G. Salvanes	A.G. Salvanes	Anne.Salvanes@rektor.uib.no	
2006921	BIO020-2B	Innsamling av svamp	27.apr	27.apr	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006922	BIO009-1E	Innsamling av materiale	28.apr	28.apr	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006923	BIO009-1E	Innsamling av materiale	01.mai	04.mai	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006924	Sars	Innsamling av materiale	05.mai	05.mai	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006925	BIO039-2	Tareovervåking Vestlandet	08.mai	31.mai	24	Vest-Norge	H. Steen	H. Steen	henning.steen@imr.no	Mini ROV
2006966		Taretråling	01.jun	01.jun	1	Vestlandet	K. Sjøtun	K. Sjøtun	Kjersti.Sjøtun@bio.uib.no	
2006926	BIO013-2	0-gruppe Lindåsild	02.jun	02.jun	1	Lindås	A. Johannesen	A. Johannesen	Arne.Johannesen@bio.uib.no	MIK, CTD
2006927	Sars	Innsamling av materiale	05.jun	05.jun	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006928	BIO009-1F	Innsamling av materiale	06.jun	09.jun	4	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	
2006929	FG17001-2B	Lakselsovervåking	12.jun	16.jun	5	Hardanger	K. Boxaspen	K. Boxaspen	karin.boxaspen@imr.no	
2006930	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	17.jun	18.jun	2	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	arne.ervik@imr.no	
2006931	FG3002-4A	Fjordcult, Lysefjorden	19.jun	23.jun	5	Lysefjorden	J. Aure	J. Aure	jan.aure@imr.no	
2006932	BIO042-4	Installering av observatorium	26.jun	28.jun	3	Brattholmenrevet	P. B. Mortensen	P. B. Mortensen	paal.buhl.mortensen@imr.no	ROV Aglantha (Reidar Johannesen ROV operatør)
2006933	BIO020-2C	Innsamling av svamp	29.jun	29.jun	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006934	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	30.jun	30.jun	1	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	arne.ervik@imr.no	
2006935	BIO009-1G	Innsamling av materiale	03.jul	06.jul	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006936	Sars	Innsamling av materiale	07.jul	07.jul	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
		Ferieavvikling båtførere	10.jul	28.jul	19	Espesgrend				
2006937	BIO020-2D	Innsamling av svamp	02.aug	02.aug	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006967		Utsetting av utstyr for studier av fødeopptak hos skjell	03.aug	04.aug	2	Manger, Nordhordland	Ø. Strand	Ø. Strand	oivind.strand@imr.no	
2006938	BIO009-1H	Innsamling av materiale	07.aug	10.aug	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006939	Sars	Innsamling av materiale	11.aug	11.aug	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006940	FG3002-4B	Fjordcult, Lysefjorden	14.aug	18.aug	5	Lysefjorden	J. Aure	J. Aure	jan.aure@imr.no	
2006941	FG3014-2A	Sportstoffer	21.aug	23.aug	3	Vestlandet	P. K. Hansen	P. K. Hansen	pia.kupka.hansen@imr.no	
2006963		Bergen Katedraskole	25.aug	25.aug	1	Hjeltefjorden	T. Johannesen	T. Johannesen		Vannhenter, CTD
		Notskifte	28.aug	30.aug	3	Matre	K.Storsæter/O.F. Skulstad		Olefs@IMR.no	
		Studenttokt				Hjeltefjorden	S. Tingstad	S. Tingstad	silje.tingstad@student.uib.no	
2006964		Bergen Katedraskole	01.sep	01.sep	1	Hjeltefjorden	T. Johannesen	T. Johannesen		Vannhenter, CTD

"Hans Brattsrøm"
 Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8

2006942	BIO026-1	Undervisning MAR 310	04.sep	06.sep	3	Vestlandet	A.G. Salvanes	A.G. Salvanes	Anne.Salvanes@rektor.uib.no	
2006943	BIO009-1I	Innsamling av materiale	07.sep	08.sep	2	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006944	BIO009-1I	Innsamling av materiale	11.sep	12.sep	2	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006945	Sars	Innsamling av materiale	13.sep	13.sep	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006946	BIO035-1A	Undervisning MIK 201	14.sep	14.sep	1	Vestlandet	S. R. Erga	S. R. Erga	Svein.Erga@bio.uib.no	Vannhenter, fluorimeter
	Verksted	General Diesel	15.sep	15.sep	1	Bergen	T. Knudsen	T. Knudsen	thorolf.knudsen@imr.no	
2006965		Bergen Katedraskole	01.sep	01.sep	1	Hjeltefjorden	T. Johannesen	T. Johannesen		Vannhenter, CTD
2006947	FG3004-4C	Fjordcult, Lysefjorden	18.sep	22.sep	5	Lysefjorden	J. Aure	J. Aure	jan.aure@imr.no	
2006948	BIO043-2	Hummerundersøkelser	23.sep	06.okt	14	Kvitøy, Bremanger	Agnalt/Jørstad	Agnalt/Jørstad	knut.joerstad@imr.no	Åluser/teiner/dykking
2006949	BIO009-1J	Innsamling av materiale	09.okt	12.okt	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006950	BIO020-2E	Innsamling av svamp	13.okt	13.okt	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006951	Sars	Innsamling av materiale	15.okt	15.okt	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006952	BIO035-1B	Undervisning MIK 201	16.okt	16.okt	1	Vestlandet	S. R. Erga	S. R. Erga	Svein.Erga@bio.uib.no	Vannhenter, fluorimeter
2006953	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	17.okt	18.okt	2	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	arne.ervik@imr.no	
2006954	FG 6	Bærevene kamskjell/blåskjell	19.okt	30.okt	12	Ryfylke-Nordhordland	Ø. Strand	Ø. Strand	ovind.strand@imr.no	
2006955	FG3 MEAXME	Innsamling av sedimenter	31.okt	31.okt	1	Vestlandet	P.K.Hansen	A. Ervik	arne.ervik@imr.no	
2006956	BIO009-1K	Innsamling av materiale	06.nov	08.nov	3	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
2006968		Blåskjellunders.	09.nov	10.nov	2	Vestlandet	Ø. Strand	Ø. Strand	ovind.strand@imr.no	
2006957	Sars	Innsamling av materiale	13.nov	13.nov	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
	NIVA	Utleie NIVA	17.nov	17.nov	1	Byfjorden	F. Uriansrud	F. Uriansrud	Frode.Uriansrud@niva.no	
	CANO 11478-C	Utsetting strømmålere	20.nov	21.nov	2	Vestlandet	Ø. Strand	Ø. Strand	ovind.strand@imr.no	
		Ettersyn av utstyr for studier av fødeopptak hos skjell	22.nov	22.nov	1	Manger, Nordhordland	Ø. Strand	Ø. Strand	ovind.strand@imr.no	
	CANO 11478-C	Opptak strømmålere	04.des	05.des	2	Vestlandet	Ø. Strand	Ø. Strand	ovind.strand@imr.no	
2006958	Sars	Innsamling av materiale	01.des	01.des	1	Vestlandet	J-M Bouquet	J-M Bouquet	Jean-marie.Bouquet@sars.uib.no	
2006959	CANO 11478-C	Opptak strømmålere	04.des	05.des	2	Vestlandet	Ø. Strand	Ø. Strand	ovind.strand@imr.no	
2006960	BIO020-2F	Innsamling av svamp	07.des	07.des	1	Vestlandet	H.T. Rapp	H.T. Rapp	Hans.Rapp@bio.uib.no	Trekantskrape, bergskrape og CTD
2006961	BIO009-1L	Innsamling av materiale	11.des	14.des	4	Vestlandet	C. Schander	C. Schander	Christoffer.Schander@bio.uib.no	
					197					

"Fangst"
 Nasjonalt toktprogram 2006 ver 1.3.8

Tokt- nr.	Søknad nr.	Toktets formål	Tid		Fartøy- døgn	Område	Ansvarlig	Tokt- koordinator	E-post toktkoordinator	Spesielt utstyrs-behov
			Fra	Til						
2006510		Statoil, Melkøya	06.mar	13.mar	8	Melkøya, Finnmark	P. Fosssum	P.Fosssum	petter.fosssum@imr.no	
2006501	FG13003-2	Innsamling av stamfisk/prøver	13.mar	10.apr	29	Troms/Nordland	K. Jørstad	K. Jørstad	knut.joerstad@imr.no	Garn
		Transitt Lofoten - Bergen	11.apr	16.apr	6					
		Notskifte Matre	18.apr	20.apr	3		K.Storsæter/O.F Skulstad		Olefs@IMR.no	
2006502	FG2008-4	Rekruttering av sei,	02.mai	28.mai	27	Vestlandet	O. Smestad	O. Smestad	odd.smedstad@imr.no	Instrumentmann: Jarle Wangensten (til ca 16.05) , Gunnar Lien (fra ca 18.05)
2006503	FG17001-2A	Lakselus	29.mai	02.jun	5	Hardanger	K. Boxaspen	K. Boxaspen	karin.boxaspen@imr.no	
2006504	FG10006-4	Sjøtest ny instrumentering,	03.jun	09.jun	7	Bergen	A. Totland	A. Totland	atle.totland@imr.no	TS collector, Lander m/tiltbar svinger, TS droppsonde, Dødsnemåler, Horisontalt rettet svinger
		Notskifte Matre	10.jun	12.jun	3		K.Storsæter/O.F Skulstad		Olefs@IMR.no	
		Eier disponerer fartøyet	13.jun	10.jul	28					
2006505		Bestandsunders/økologiske effekter av havbeite, kamskjell	16.jul	27.jul	12	Trøndelag-Helgeland				
		Transitt Helgeland - Finnmark	28.jul	31.jul	4					
2006510	FG12005-4	Passive fiskeredskap	01.aug	13.aug	13	Finnmark	S. Løkkeborg	S. Løkkeborg	sveini@imr.no	
2006506		Miljøvennlig reketråling	14.aug	01.sep	19	Finnmark	J.W. Valdemarsen	J.W. Valdemarsen	johnv@imr.no	
2006508	FG12004-4	Mengdemålingsmetodikk kongekrabbe-	04.sep	26.sep	24	Øst-Finnmark	T.Jørgensen	T. Jørgensen	terje.joergensen@imr.no	
	BIO044-4	Faunaundersøkelser, kongekrabbe, kråkeboller				Porsanger	G. Van Meeren			ROV, Tauet farkost, Dykkerutstyr
2006507	FG12006-4	Pilotstudie kunstig lineagn,	03.sep	13.sep	11	Finnmark	A. Salthaug	A. Salthaug	ares@IMR.no	Stasjonær undervannsvideo
		Transitt Finnmark-Bergen	14.sep	24.sep	11	Vestlandet				
2006509		Partråling etter rømt laks	25.sep	29.sep	5	Vestlandet	T. Jørgensen	T. Jørgensen	terje.joergensen@imr.no	
2006511		Reketrålforsøk	02.okt	13.okt	12	Vestlandet	J.W. Valdemarsen	J.W. Valdemarsen	johnv@imr.no	
					188					